



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Κλεψύδρας 1 και Λυσίου
Ταχ. Κώδικας : 105 55 – Αθήνα
Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένου
Τηλέφωνο : 210-3253059
E-mail : ynmteasek@culture.gr

ΚΟΙΝ.: 1.- ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
info@ypz.gr
2.- ΕΥΔ ΠΕΚΑ-ΠΟΛΠΡΟ
peka-polpro@mou.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση 9^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών και μείωση των εγγυήσεων αντικατάστασης του Έργου “Αποκατάσταση των κτηρίων «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ», «ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», «ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ», «ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ» και «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» στο Πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου”, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», (Β’ Φάση) με κωδικό MIS 6027935.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19.11.2011) «Κύρωση κώδικα νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»
3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/523302/26-10-2022 Διακήρυξη του έργου, την Ε.Σ.Υ. και την από 8.2.2023 υπογραφείσα Σύμβαση έργου (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012099223 και 24ΣΥΜΝ014177688).
4. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 51755/2.2.2023 Απόφαση Ορισμού Επιβλέποντος Μηχανικού του Έργου.
5. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 81226/9.3.2023 Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του Έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 537682/18.12.2023 Απόφαση έγκρισης επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος του Έργου.
7. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/348192/6.8.2024 υπογραφείσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015255323).
8. Την από 7.4.2023 έγκριση του 1^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών,
9. Την από 24.7.2023 έγκριση του 2^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



10. Την από 5.9.2023 έγκριση του 3^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών
11. Την από 24.10.2023 έγκριση του 4^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών
12. Την από 5.12.2023 έγκριση του 5^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών
13. Την από 18.12.2023 έγκριση του 6^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών.
14. Την από 30.10.2024 έγκριση του 7^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών.
15. Την από 27.12.2024 έγκριση του 8^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών
16. Την από 1.12.2025 υποβολή του 9^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών.
17. Τον έλεγχο των πινάκων του 9^{ου} Ειδικού Απολογισμού Εργασιών που πραγματοποιήθηκε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε, σύμφωνα με το αρ. 72, παρ. 14 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε ισχύει, και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετ. 16 αίτησης της αναδόχου, τον 9ο Ειδικό Απολογισμό Εργασιών του Έργου του έργου “Αποκατάσταση των κτηρίων «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ», «ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», «ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ», «ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ» και «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» στο Πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου”, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», (Β’ Φάση) με κωδικό MIS 6027935 και την απομείωση των εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων, κατά το ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις από την Υπηρεσία, όπως αποτυπώνονται στον 8ο Ειδικό Απολογισμό του Έργου που υπέβαλε η Ανάδοχος ποσού 1.648.043,99 €, ήτοι: $5\% * 1.648.043,99 = 82.402,20$ €.

Συν.: 9^{ος} Ειδικό Απολογισμός Εργασιών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. - Φ.Ε. (2)
- 2.- Τμήμα ΠΝΜΚΠΑ
- 3.- Ν. Αργυρίου, Πολ. Μηχ/κό, Msc
- 4.- Α. Κουτσουράκη, Αρχαιολόγο, MSc
- 5.- Β. Κομίνη, Τμήμα Δ.Ο.Υ.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

Σταύρος Τσάβαλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

