

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

για το

Υποέργο 5: «Προμήθεια, εφαρμογή και τοποθέτηση οικοδομικών υλικών»

στο πλαίσιο του Ενταγμένου στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» έργου
«Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» με κωδικό ΟΠΣ 5044924 και κωδικό ενάρθρο
2019ΕΠ08810043 της ΣΑΕΠ 0881 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 156.890,79€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

**(CPV: 44112310-4/ Διαχωριστικοί τοίχοι, 44112200-0/Επενδύσεις δαπέδων, 44111700-8/Πλακίδια,
44810000-1/Χρώματα επίχρισής)**

Στη Μυτιλήνη σήμερα 12/12/2023 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, που εδρεύει στην οδό Σαπφούς 22, ΤΚ 81131, Μυτιλήνη με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815, ΔΟΥ Δ' Αθηνών (1104) νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη, Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»).

2. Ο κ. Μαυρουδής Γαρόφαλλος, Εργολάβος Οικοδομών, που εδρεύει στον Κάσπακα Λήμνου (ΑΦΜ:301400212, ΔΥΟ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Τ.Κ. 81400 (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Σε συνέχεια του αρ. ΥΠΠΟΑ/151830/29-03-2023 Συμφωνητικού Προμήθειας μεταξύ των ανωτέρων συμβαλλομένων με αντικείμενο την υλοποίηση του υποέργου 5 «Προμήθεια, εφαρμογή και τοποθέτηση οικοδομικών υλικών», του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» και έχοντας υπόψιν:

1. Το με αρ. πρωτ. 447644/22-09-2023 Αίτημα Χορήγησης Παράτασης του Αναδόχου «κ. Μαυρουδή Γαρόφαλλου» για την ολοκλήρωση των παραδοτέων του Υποέργου 5: «Προμήθεια, εφαρμογή και τοποθέτηση οικοδομικών υλικών».
2. Το με αρ. πρωτ. 460849/29-09-2023 Πρακτικό της Ομάδας Επιβλεπόντων της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» για την εξέταση του γραπτού αιτήματος του Αναδόχου «κ. Μαυρουδή Γαρόφαλλου» για χορήγηση τρίμηνης παράτασης (έως και 31.12.2023) για τα παραδοτέα του υποέργου 5: «Προμήθεια, εφαρμογή και τοποθέτηση οικοδομικών υλικών» του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» με κωδικό ΟΠΣ 5044924 και CPV: 44112310-4/ Διαχωριστικοί τοίχοι, 44112200-0/Επενδύσεις δαπέδων, 44111700-8/Πλακίδια, 44810000-1/Χρώματα επίχρισής.
3. Την υπ' αριθμ. 595319/07-12-2023 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΜΙ046ΝΚΟΤ-ΕΗΑ) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθμ. 460849/29-09-2023 Πρακτικό εξέτασης γραπτού αιτήματος του «κ. Μαυρουδή Γαρόφαλλου» για χορήγηση τρίμηνης παράτασης για την παράδοση των παραδοτέων του Υποέργου 5: «Προμήθεια, εφαρμογή και τοποθέτηση οικοδομικών υλικών».

4. Το υπ' αριθμ. οικ3127/12-12-2023 έγγραφο της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο της τροποποίησης σύμβασης.
5. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/602828/12-12-2023 (ΑΔΑ: 9Δ9046ΝΚΟΤ-ΘΔΨ) Απόφαση για την έγκριση της παράτασης της ημερομηνίας υλοποίησης του υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/151830/29-03-2023 Συμφωνητικού Προμήθειας.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

1. Τροποποιείται η παράγραφος 3.1 του άρθρου 3 της από 29-3-2023 σύμβασης μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων με αντικείμενο τη διάρκεια της σύμβασης, ως εξής:

«Άρθρο-3 Διάρκεια σύμβασης

3.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και 31-12-2023.

2. Τροποποιείται η παράγραφος 7.1 της από 29-03-2023 σύμβασης του άρθρου 6.1 και 6.2 της διακήρυξης μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, με αντικείμενο τον Χρόνο Παράδοσης Υλικών - Παραλαβή Υλικών – Χρόνο και Τρόπο παραλαβής Υλικών, ως εξής:

«Άρθρο-7 Χρόνος Παράδοσης Υλικών - Παραλαβή Υλικών – Χρόνος και Τρόπος παραλαβής Υλικών

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις προμήθειες στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης.

Ειδικότερα:

Για την ολική παράδοση των προμηθειών και υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζεται ο η 31^η Δεκεμβρίου 2023.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η από 29/03/2023, υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και του Αναδόχου.

Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από 29/03/2023 σύμβασης, στην οποία προσαρτάται ως παράρτημά της.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΛΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ