



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-Mail: efales@culture.gr

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (χρονική παράταση)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Αντισσας, Λέσβου» 2022ΝΠ58800016), (MIS 5190096) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 (ΠΔΕ 2018ΕΠ08800040).

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (μίσθωση μηχανημάτων και φορτηγών με χειριστή) στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Αντισσας, Λέσβου».

ΠΟΣΟ: 34.398,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (2^η χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη:

- α) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Αντισσας Λέσβου» κωδ. (Ενάρθμο 2018ΕΠ08800040,) και κωδ. (Ενάρθμο 2022ΝΠ58800016), (MIS 5190096) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.
- β) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/ΦΕΚ912/Β'/17.03.2020 Υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β'/16-06-2022)
- γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/654274/470304/8272/3292/ 22-01-2019 (ΑΔΑ: Ω4Η84653Π4-Β24) (19REQ004784137) έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά

και με αυτεπιστασία του έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας Λέσβου» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με κωδικό 2018ΕΠ08800040, (MIS 5190096 – 2022ΝΠ58800016).

- δ) Την με αριθ. πρωτ.357797/28-07-2021 (ΑΔΑ: 6Ω4Ψ4653Π4-1ΓΠ) (ΑΔΑΜ:21REQ008995109) 1^η τροποποίηση της αριθ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/654274/470304/8272/3292/22-01-2019 (ΑΔΑ: Ω4Η84653Π4-B24) (19REQ004784137) έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας Λέσβου» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με κωδικό 2018ΕΠ08800040, (MIS 5190096 – 2022ΝΠ58800016).
- ε) Την με αριθ. πρωτ.618667/27-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ74Ε4653Π4-ΩΘ9) (ΑΔΑΜ:23REQ011948310) 2^η τροποποίηση της αριθ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/654274/470304/8272/3292/22-01-2019 (ΑΔΑ: Ω4Η84653Π4-B24) (19REQ004784137) έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας Λέσβου» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με κωδικό 2018ΕΠ08800040, (MIS 5190096 – 2022ΝΠ58800016).
- στ) Την με αριθ. πρωτ.486602/02-11-2023 (ΑΔΑ: 9Ψ8Χ46ΝΚΟΤ-Θ7Α) 3^η τροποποίηση της αριθ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/654274/470304/8272/3292/ 22-01-2019 (ΑΔΑ: Ω4Η84653Π4-B24) (19REQ004784137) έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας Λέσβου» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με κωδικό 2018ΕΠ08800040, (MIS 5190096 – 2022ΝΠ58800016).
- ζ) Την με αριθ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/164831/13-04-2022 ΑΔΑ:ΨΘΞ34653Π4-N7Τ) και (ΑΔΑΜ:22ΑWRD010389737) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- η) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/169758/15-04-2022 Ο.Ε./11-07-2022 (ΑΔΑ: 669Π4653Π4-2ΤΨ) με νέο (ΑΔΑΜ: 23SYMV013838552) (παλαιό ΑΔΑΜ: 22SYMV010907311) σύμβαση για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (μίσθωση μηχανημάτων και φορτηγών με χειριστή), στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας Λέσβου».
- θ) Την με αριθ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/184796/12-04-2023 (ΑΔΑ:9ΖΘΡ4653Π4-ΩΤΑ) με νέο (ΑΔΑΜ:23SYMV013839354) και (παλαιό ΑΔΑΜ: 23SYMV012496972) 1^η τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/184796/12-04-2023 (ΑΔΑ:9ΖΘΡ4653Π4-ΩΤΑ) με νέο (ΑΔΑΜ:23SYMV013839354) και παλαιό (ΑΔΑΜ: 23SYMV012496972) 1^η τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση) για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (μίσθωση μηχανημάτων και φορτηγών με χειριστή), με την εταιρεία Αφοί Νεοκλή Φωτέλλη Ο.Ε ως προς το άρθρο 4, ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η **31-10-2025**, κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της αρχικής σύμβασης.

Το παρόν υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη α) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενό της κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη και β) της

εταιρείας **Αφοί Νεοκλή Φωτέλλη Ο.Ε.** Εκτέλεση Ιδιωτικών & Δημοσίων Έργων Χωματουργικές Εργασίες με **Α.Φ.Μ. 800148543**, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και με έδρα στο Σκαλοχώρι Λέσβου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/184796/12-04-2023 (ΑΔΑ:9ΖΘΡ4653Π4-ΩΤΑ) με νέο (ΑΔΑΜ:23SYMV013839354) και παλιό (ΑΔΑΜ:23SYMV012496972) 1^η τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Η Ανάδοχος εταιρεία

Αφοί Νεοκλή Φωτέλλη Ο.Ε