



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Εργασίες ενίσχυσης του εδάφους και της θεμελίωσης στον πόδα του Τείχους του
Νοτιοδυτικού, Ενετικού, Κυκλικού Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας»

στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου
«SUB. 7.5.4. - Στερέωση και Αποκατάσταση του Νοτιοδυτικού Ενετικού Κυκλικού Προμαχώνα του
Κάστρου Πάτρας Αχαΐας», που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Αχαΐας.

CPV: 71351914-3 «Αρχαιολογικές Υπηρεσίες» **(ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ**
369.996,53 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στην Πάτρα σήμερα 16 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1.ΑΦΕΝΟΣ Το Υπουργείο Πολιτισμού - Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας που εδρεύει στη Πάτρα, επί της οδού Αλ. Υψηλάντου 197, τκ 26225 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης νομίμως εκπροσωπούμενη από την Διευθύντριά της Αναστασία Κουμούση, δυνάμει της υπ'αρ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/49541/4190/3975/2990/02-02-2018 (ΑΔΑ 974Ν4653Π4-2ΜΛ) Υπουργικής Απόφασης (στο εξής η «**Αναθέτουσα Αρχή**»)

2.ΑΦΕΤΕΡΟΥ η εταιρεία «**Θεσπιεύς Τεχνική ΕΠΕ**» που εδρεύει στην οδό Μελίνας Μερκούρη 84 Άγιος Δημήτριος Αττικής τ.κ. 17342, τηλ. 2109945564, κιν. 6973999012, ΑΦΜ 997751273 ΔΟΥ Ηλιούπολης, email thespieus@gmail.com, (στο εξής ο «**Ανάδοχος**»)

Έχοντας υπόψη:

- την υπ' αριθμ 178712/22-04-2024 διακήρυξη (ΑΔΑ 9ΜΗΠ46ΝΚΟΤ-1Τ0, ΑΔΑΜ 24PROC014638830) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
- Την υπ' αριθμ 269861/19-06-2024 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑ ΡΕ0Μ46ΝΚΟΤ-ΔΥ7, ΑΔΑΜ 24ΑWRD014971015), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αρ. πρωτ. 289478/02-07-2024 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν 02/07/2024.

3. Την από 08/07/2024 υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. δ της παρ. 3 του αρ. 105 του ν. 4412/2016
4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:
-η υπ' αριθ. 178712/22-04-2024 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της -
η προσφορά του Αναδόχου.
5. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την:
α) υπ' αριθ. e-206172/15.07.2024 εγγυητική επιστολή ΤΜΕΔΕ, ποσού 11.935,48 ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού
6. την υπ'αρ. 105365 ΕΞ 2024/18.07.2024 έγκριση σύναψης σύμβασης της ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
7. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/319559/19-07-2024 (ΑΔΑ Ψ3Μ4ΝΚΟΤ-ΨΤ9, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ0151569400) συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών με ημερομηνία έναρξης την 19^η Ιουλίου 2024 και ημερομηνία λήξης την 18^η Οκτωβρίου 2024 (μέχρι 3 μήνες).
8. Το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/391717/10-09-2024 αίτημα της «Αναδόχου Εταιρείας» «ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» με το οποίο ενημέρωσε την Εφορεία μας για την αιτούμενη παράταση σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, εξαιτίας καθυστερήσεων που προέκυψαν λόγω α) δυσμενών καιρικών συνθηκών (παρατεταμένος καύσωνας κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο) και β) καθυστέρησης εκ μέρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας απομάκρυνσης ικριωμάτων περιμετρικά του προμαχώνα για την ολοκλήρωση της κατασκευής των επάλξεων (υποέργο αυτεπιστασίας).
9. Το από 18-09-2024 Πρακτικό γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών υλικών, εργασιών και υπηρεσιών για το έτος 2024 η οποία ορίστηκε με την υπ'αρ. ΥΠΠΟ/10299/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΩΘ46ΝΚΟΤ-2Ε7) Απόφασης της Εφορείας μας.
10. Την υπ'αρ. ΥΠΕΘΟΟ 149202/14-10-2024 Διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
11. Την υπ'αρ. 450418/15-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΧ246ΝΚΟΤ-ΩΨΦ) Απόφαση έγκρισης παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης «Εργασίες ενίσχυσης του εδάφους και της θεμελίωσης στον πόδα του Τείχους του Νοτιοδυτικού, Ενετικού, Κυκλικού Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας» στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου «SUB. 7.5.4. - Στερέωση και Αποκατάσταση του Νοτιοδυτικού Ενετικού Κυκλικού Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας Αχαΐας».

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Την τροποποίηση ως προς την παράγραφο 3.1 του άρθρου 3 του από 19-07-2024 (ΑΔΑ Ψ3Μ4ΝΚΟΤ-ΨΤ9, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ0151569400) υπογραφέντος Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών με την εταιρεία «ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» για «Εργασίες ενίσχυσης του εδάφους και της θεμελίωσης στον πόδα του Τείχους του Νοτιοδυτικού, Ενετικού, Κυκλικού Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας» στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και



Ανθεκτικότητας έργου «SUB. 7.5.4. - Στερέωση και Αποκατάσταση του Νοτιοδυτικού Ενετικού Κυκλικού Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας Αχαΐας», δυνάμει της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 αυτού, **με παράταση της λήξης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και 02 Δεκεμβρίου 2024**, λόγω αντικειμενικά δικαιολογημένων συνθηκών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της «Αναδόχου Εταιρείας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19/07/2024 συναφθείσα σύμβαση.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Διευθύντρια

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ