



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,  
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

Φ. Έργου : 273  
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Καρύτση 12  
Ταχ. Κώδ. : 10561  
Πληροφ. : Σπ. Αντωνόπουλος  
Τηλέφωνο : 2103313467  
e-mail : [dmeempk@culture.gr](mailto:dmeempk@culture.gr)

**ΚΟΙΝ.:** ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.  
Μεγ. Αλεξάνδρου 24  
57008 Ν. Μαγνησία, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2310574911  
email:  
[sakkosvchristos@gmail.com](mailto:sakkosvchristos@gmail.com)

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου  
«**Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς**», εργολαβίας  
«ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/Α/27-6-2023).
4. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 908/Β/17-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-3-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1021/Β/24-3-2020).

6. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/354807/22-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΠΕ4653Π4-ΖΝΘ) Απόφαση Αποδοχής του υπ' αριθμ. 2/12-07-2022 Πρακτικού, κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς», στην εταιρεία «ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.».
7. Την από 01/02/2023 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012062354).
8. Τις εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ 36/2005, 20/2006, 23/2006 και το υπ' αριθμ. πρωτ. 20204 Α. Πλ. 2547/01-06-2005 έγγραφο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την διαχείριση των επί έλλασον δαπανών.
9. Το άρθρο 11 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.

και επειδή:

**A.** Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της Σύμβασης του έργου που προέκυψαν από προμετρητικά σφάλματα της μελέτης καθώς και νέες εργασίες που αποτελούν προφανείς παραλήψεις της μελέτης ή προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής και καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

**B.** Είναι αναγκαία η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, για την ολοκλήρωση του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς», εργολαβίας «ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.».

### **Αποφασίζουμε**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς», εργολαβίας «ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αυτά συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΔΜΕΕΜΠΚ, και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ απορροφώνται απρόβλεπτα συνολικού ποσού 21.213.64 € και απομένουν 61.788,74 €. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των εργασιών του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ χωρίς ΦΠΑ διαμορφώνεται στο ποσό των **637.934,96 €**, όσο και το ποσό της αρχικής Σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **791.039,35 €** με **ΦΠΑ** και δεν παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική Σύμβαση και αναλύεται ως εξής:

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( € )</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ( € )</b>
Δαπάνη εργασιών	<b>468.939,98</b>	<b>486.917,64</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	84.409,20	87.645,18
<b>Σύνολο</b>	<b>553.349,18</b>	<b>574.562,82</b>
Απρόβλεπτα	83.002,38	61.788,74
<b>Σύνολο εργασιών</b>	<b>636.351,56</b>	<b>636.351,56</b>
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	847,46	847,46
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών	99,56	99,56
<b>Σύνολο</b>	<b>637.298,58</b>	<b>637.298,58</b>
Αναθεώρηση	636,38	636,38
<b>Σύνολο</b>	<b>637.934,96</b>	<b>637.934,96</b>
Φ.Π.Α.	153.104,39	153.104,39
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>791.039,35</b>	<b>791.039,35</b>

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.(Α1)
2. Τμήμα Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
3. Επιβλέπωντας
4. Μάρκου Ευμορφία
5. Αρχείο

Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ  
Κωνσταντίνος Φρισήρας