



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

Φ. Έργου : 283
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Καρύτση 12
Ταχ. Κώδ. : 105 61
Πληροφ. : Σ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο : 2103313467
e-mail : dmeempk@culture.gr

ΚΟΙΝ.: ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ
Λ. Ιωνίας 155 & Καπετάν
Λαχανά 80
10445 Αθήνα
email: info@iconstruction.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου
**«Εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου
Λαμίας»**, εργολαβίας «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/Α/27-6-2023).
4. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 908/Β/17-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/ 24-3-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1021/Β/24-3-2020).

6. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/540817/09-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΑ746ΝΚΟΤ-ΓΡΟ) Απόφαση αποδοχής του υπ' αριθμ. 2/03-11-2023 Πρακτικού, κατακύρωσης του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου «Εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» στην εταιρεία «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ».
7. Την από 07/12/2023 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013912332 2023-12-07).
8. Τις εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ 36/2005, 20/2006, 23/2006 και το υπ' αριθμ. πρωτ. 20204 Α. Πλ. 2547/01-06-2005 έγγραφο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την διαχείριση των επί έλλασον δαπανών.
9. Το άρθρο 11 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
10. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/314638/16-07-2024 έγγραφό μας με τη διαβίβαση του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 162717/23-07-2024, που έλαβε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/323496/23-07-2024, έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο διατυπώνεται η μη αντίρρηση με το σχέδιο του 1ου ΑΠΕ του έργου του θέματος.

Και επειδή:

A. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της Σύμβασης του έργου που προέκυψαν από προμετρητικά σφάλματα της μελέτης καθώς και νέες εργασίες που αποτελούν προφανείς παραλήψεις της μελέτης ή προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής και καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

B. Είναι αναγκαία η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, για την ολοκλήρωση του έργου «Εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» εργολαβίας «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ».

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» εργολαβίας «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ», όπως αυτά συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΔΜΕΕΜΠΚ, και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Με τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ απορροφώνται απρόβλεπτα συνολικού ποσού 3.538,29 € και απομένουν 12.630,98 €. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των εργασιών του προτεινόμενου 1^{ου} Α.Π.Ε. χωρίς ΦΠΑ διαμορφώνεται στο ποσό των 125.080,65 €, όσο και το ποσό της αρχικής Σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **151.100,01 € με ΦΠΑ**, δεν παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική Σύμβαση και αναλύεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ (€)
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	91.351,79	94.350,34
ΓΕ & ΟΕ 18%	16.443,32	16.983,06
ΣΥΝΟΛΟ	107.795,11	111.333,40
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	16.169,27	12.630,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	123.964,38	123.964,38
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.116,27	1.116,27
ΣΥΝΟΛΟ	125.080,65	125.080,65
ΦΠΑ 24%	30.019,36	30.019,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	151.100,01	151.100,01

Εσωτερική Διανομή

1. Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ. (Α1)
2. Τμήμα Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
3. Επιβλέπωντας
4. Μάρκου Ευμορφία
5. Γιαννόπουλος Ιωάννης
5. Αρχείο

Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ
Κωνσταντίνος Φρισήρας