



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

Φ. Έργου : 287
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Καρύτση 12
Ταχ. Κώδ. : 10561
Πληροφ. : Σ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο : 2103313467
e-mail : dmeempk@culture.gr

ΚΟΙΝ.: ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.
Αγ. Βαρβάρας 22, Λυκόβρυση
Τ.Κ. 14123
Τηλ.: 210 2822035
email: rombossa@yahoo.com

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου «**Εγκατάσταση
Πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά**», εργολαβίας «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/Α/27-6-2023).
4. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 908/Β/17-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-3-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1021/Β/24-3-2020).
6. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/525363/27-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΣ44653Π4-2ΒΒ) Απόφαση αποδοχής του υπ' αριθμ. 2/13-10-2022 Πρακτικού, κατακύρωσης του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου «Εγκατάσταση Πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά» στην εταιρεία «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.».
7. Την από 20/12/2022 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011857884).

8. Τις εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ 36/2005, 20/2006, 23/2006 και το υπ' αριθμ. πρωτ. 20204 Α. Πλ. 2547/01-06-2005 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την διαχείριση των επί ελλασον δαπανών.
9. Το άρθρο 11 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
10. Τις υπ. αριθμ. 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021), 166653/27-05-2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022) και Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022) Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και την Εγκύκλιο 1 με αρ. πρωτ. 17587/19-01-2022 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που αφορούν στον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων.
11. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/509990/18-11-2024 (Ορθή επανάληψη 28-11-2024, ΑΔΑ: 6ΣΣΘ46ΝΚΟΤ-2ΔΦ) Απόφαση Έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
12. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/273506/16-06-2025 Βεβαίωση Περαιώσης του έργου του θέματος.
13. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/337271/22-07-2025 Απόφαση έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου του θέματος.
14. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως αυτή διατυπώθηκε κατά την 302/10-09-2025 (Πράξη 2η) Συνεδρίασή του, υπέρ της έγκρισης της χρήσης των επί ελάσσων δαπανών του 2ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού του έργου του θέματος.
15. Το θεσμικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

και επειδή:

Α. Ο 2^{ος} ΑΠΕ-Τακτοποιητικός συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 153 και 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για να συμπεριληφθεί η πρόβλεψη επιπλέον ποσού της αναθεώρησης του έργου και αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της Σύμβασης του έργου που προέκυψαν από προμετρητικά σφάλματα της μελέτης σύμφωνα με την εγκριθείσα τελική επιμέτρηση του έργου και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Β. Είναι αναγκαία η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ-Τακτοποιητικού όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, για την ολοκλήρωση του έργου «Εγκατάσταση Πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά», εργολαβίας «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.».

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού του έργου «Εγκατάσταση Πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά», εργολαβίας «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε.», όπως αυτός συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΔΜΕΕΜΠΚ και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Με τον 2^ο ΑΠΕ - Τακτοποιητικό απορροφώνται απρόβλεπτα συνολικού ποσού 290.252,85 € και απομένουν 2.792,84 €.

Το οικονομικό αντικείμενο των εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ - Τακτοποιητικού χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ διαμορφώνεται στο ποσό των **2.314.072,83 €** και δεν παρουσιάζει αύξηση του συμβατικού ποσού των εργασιών.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ - Τακτοποιητικός κλείνει με αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των 494.183,55 € με ΦΠΑ που προκύπτει από την πρόβλεψη επί πλέον δαπάνης αναθεώρησης, ποσού 398.535,12 € πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 2^ο ΑΠΕ - Τακτοποιητικό ανέρχεται στο ποσό των 2.758.597,85 € και συνολικά με το ΦΠΑ στο ποσό των **3.420.661,33 €**.

Συγκεκριμένα η δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ (€)	ΔΑΠΑΝΗ 2^{ου} ΑΠΕ (€)
Δαπάνη εργασιών	1.655.625,34	1.882.027,41	1.901.602,33
ΓΕ&ΟΕ 18%	298.012,56	338.764,93	342.288,42
Σύνολο	1.953.637,90	2.220.792,34	2.243.890,75
Απρόβλεπτα	293.045,69	25.891,25	2.792,84
Σύνολο εργασιών	2.246.683,59	2.246.683,59	2.246.683,59
Απολογιστικά με ΓΕ&ΟΕ	67.389,24	67.389,24	67.389,24
Σύνολο	2.314.072,83	2.314.072,83	2.314.072,83
Αναθεώρηση	45.989,90	45.989,90	444.525,02
Σύνολο	2.360.062,73	2.360.062,73	2.758.597,85
Φ.Π.Α.	566.415,05	566.415,05	662.063,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.926.477,78	2.926.477,78	3.420.661,33

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.(Α1)
2. Τμήμα Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
3. Επιβλέποντας
4. Μάρκου Ευμορφία
5. Αρχείο

Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ
Κωνσταντίνος Φρισήρας