



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Κλεψύδρας 1 και Λυσίου
Ταχ. Κώδικας : 105 55 – Αθήνα
Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένου
Τηλέφωνο : 210-3253059
E-mail : ynmteaasek@culture.gr

ΚΟΙΝ.:

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού
2. Γραφείο Γ.Γ. Πολιτισμού
3. ΓΔΑΜΤΕ
4. ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»
5. ΕΔΕΠΟΛ
6. Ένωση Γραφείων Μελετών «ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ – ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ»

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Σύμβασης) του Υποέργου 1 "Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με κωδικό MIS 5070062.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
 - Του Π.Δ. 4/2018 (Φ.Ε.Κ. 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».
 - Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού...».
 - Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων»
 - Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α'/121/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 - Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α'/123/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 - Της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22.07.2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/485/26.07.2019) «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
 - Της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/17-3-2020 (ΦΕΚ198/ΥΟΔΔ/2020) «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
 - Της με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21.04.2020 Κοινής Απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1579/Β/24.04.2020).

- Του 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/2021) “Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς”
- Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
- Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων»
- Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- Του Ν.4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α/ 297) και άλλες διατάξεις».
- Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Της με αρ. 76928/9.7.2021 Υπουργικής Απόφασης (Β' 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
- Της με αρ. 64233/8.6.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2453/Β/2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- Της υπ' αρ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)».
- Της υπ' αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υ.Α Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υ.Α. με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».
- Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2.7.2019 Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α. «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ 2837/Β/2019)
- Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/606422/15.12.2023 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΣΣΡ46ΝΚΟΤ-12Ο) «Τοποθέτηση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού»
- Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/103123/10669/10397/3704/8.3.2019 (ΑΔΑ: Ω7074653Π4-17Κ) Απόφαση «Ορισμός Αναπληρωτή Ελλείποντος Προϊσταμένου της ΥΝΜΤΕ Αττικής, Αν. Στ. Ελλάδας & Κυκλάδων».
- Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460/10.3.2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ793/Β/12-3-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις».



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»



- Της με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΞΚ4653Π4-4ΩΒ) (ΦΕΚ Β' 3013/16-06-2022) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ/912/Β/17-3-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
 - Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/266038/07-06-2022 Απόφαση εξουσιοδότησης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών θεμάτων» (ΦΕΚ Β' 2972).
 - Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.7.2017 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2425/Β/14-7-2017) «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του Ν. 4412/216 (ΦΕΚ Α' 147).»
2. Την υπ' αριθ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8536/7.10.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070062 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΓΝΓ46ΜΤΛΡ-ΟΕΨ) και την υπ' αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10816/7.12.2020 1η Τροποποίηση της (63ΖΤ46ΜΤΛΠ-ΦΨΕ).
 3. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη (Κωδικό ΣΑ : Ε2141 και ενάρημο: 2020ΣΕ21410002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020». (Η υπ. αρ. 131620/10.12.2020 Απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ 2020, στη ΣΑΕ 214/1 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία (ΑΔΑ: Ω61046ΜΤΛΡ-5ΩΨ).
 4. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Πράξη 6, Συνεδρία 241/14.10.2020)
 5. Το υπ' αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1397/5.2.2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ «Έγκριση Διακήρυξης για το Υπόεργο «Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτηρίων «Τηλεπικοινωνιών», «Οικία Αρχιεπισκόπου», «Βουτυροκομείο», «Οικία Φροντιστή», «Οικία Στουρμ» και «Συγκρότημα Στάθμευσης»» Α/Α 1 της Πράξης 5070062».
 6. Την υπ' αριθμ. 56674/11.2.21 (ΑΔΑ: 64Γ34653Π4-ΨΤΖ) Απόφαση Έγκρισης των τευχών Δημοπράτησης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτηρίων «Τηλεπικοινωνιών», «Οικία Αρχιεπισκόπου», «Βουτυροκομείο», «Οικία Φροντιστή», «Οικία Στουρμ» και «Συγκρότημα Στάθμευσης» της Πράξης με κωδικό MIS 5070062 «ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ».
 7. Την υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/60750/15.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΛ6Χ4653Π4-ΜΜ0) Διακήρυξη για διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ», «ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», «ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ», «ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ» ΚΑΙ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» με κωδικό MIS 5070062.
 8. Την υπ' αριθμ. 106710/16.3.2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΘΨ44653Π4-07Φ) για τη «Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ», «ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», «ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ», «ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ» ΚΑΙ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 134.614,17 € (πλέον Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.»

9. Την υπ' αριθμ. 163828/14.4.2021 Απόφαση (ΑΔΑ:ΩΖΚΔ4653Π4-344) για την «Κήρυξη ως άγονου του υπ' αριθ. 01/2021 ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτηρίων «Τηλεπικοινωνιών», «Οικία Αρχικηπουρού», «Βουτυροκομείο», «Οικία Φροντιστή», «Οικία Στουρμ» και «Συγκρότημα Στάθμευσης» της Πράξης με κωδικό MIS 5070062 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ».
10. Την από 28-04-2021 τελική υποβολή των Τευχών Δημοπράτησης του έργου από την ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ προς την ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ.
11. Το υπ' αριθ. ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 4538/6.5.2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ «Έγκριση Διακήρυξης (επιαναδημοπράτηση) για το Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτηρίων «Τηλεπικοινωνιών», «Οικία Αρχικηπουρού», «Βουτυροκομείο», «Οικία Φροντιστή», «Οικία Στουρμ» και «Συγκρότημα Στάθμευσης» Α/Α 1 της Πράξης 5070062».
12. Την υπ' αριθ. 205140/7.5.2021 Απόφαση «Έγκριση τευχών Δημοπράτησης και εκ νέου διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ», «ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», «ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ», «ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ» ΚΑΙ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» με κωδικό MIS 5070062.» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 61ΖΞ4653Π4-ΒΟΩ)
13. Την με αρ. πρωτ. 207685/10.5.2021 Διακήρυξη για το εν λόγω έργο που έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC008577938 10-5-2021
14. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/259835 (ΑΔΑ: 6ΛΠΠ4653Π4-ΖΔΦ) Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας) του ανοικτού διαγωνισμού «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ», «ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», «ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ», «ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ» ΚΑΙ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» με κωδικό MIS 5070062.
15. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/383434/10.8.20201 Αποδοχή του υπ' αριθ. ΙΙΙ/3.8.2021 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ», «ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», «ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ», «ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ» ΚΑΙ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» με κωδικό MIS 5070062 (CPV 71310000-4), τεύχος διακήρυξης 02/2021 και συστημικό αριθμό 180489 στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και κατακύρωση του διαγωνισμού. (ΑΔΑ: ΨΝΡΔ4653Π4-0ΜΜ).
16. Το υπ' αριθ. ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ/8921-6.9.2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το οποίο εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης για το Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτηρίων «Τηλεπικοινωνιών», «Οικία Αρχικηπουρού», «Βουτυροκομείο», «Οικία Φροντιστή», «Οικία Στουρμ» και «Συγκρότημα Στάθμευσης» Α/Α 1 της Πράξης 5070062»
17. Την από 27.9.2021 υπογραφείσα Σύμβαση για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτηρίων «Τηλεπικοινωνιών», «Οικία Αρχικηπουρού», «Βουτυροκομείο», «Οικία Φροντιστή», «Οικία Στουρμ» και «Συγκρότημα Στάθμευσης» (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009268518)
18. Την από 231/5.12.2023 αίτηση του Αναδόχου «ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ – ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» για την παράταση του χρονοδιαγράμματος της Νομικής Δέσμευσης. (αρ. εισ. ΥΠΠΟ/588466/5.12.2023)



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»



19. Την υπ. αρ. ΥΠΠΟ/337531/1.8.2024 Απόφαση "Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (4ος ΑΠΕ - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση) του Υποέργου 2 "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με κωδικό MIS 5070062." (ΑΔΑ: Ρ47246ΝΚΟΤ-Δ26)
20. Την από 6.8.2024 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" στο Πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου" (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015255323)
21. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/378/616/3.9.2024 Απόφαση «Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (4η Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Σύμβασης) του Υποέργου 2 "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με κωδικό MIS 5070062» που εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2025. (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015369050)
22. Την από 24.9.2024 ηλεκτρονική υποβολή φακέλου στο ΟΠΣ με αίτημα τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης (παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης)
23. Την υπ' αριθ. ΥΠΕΘΟΟ 143430 ΕΞ 2024/ 4.10.2024 Διατύπωση Θετικής Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» για την "Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Παράταση) του Υποέργου" Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" Α/Α 1 της Πράξης 5070062.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Σύμβασης) του Υποέργου 1 "Τεχνικός Σύμβουλος για την αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με κωδικό MIS 5070062, που εκτελείται από την ανάδοχο Ένωση Γραφείων Μελετών «ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ – ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ».

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Υποέργου παρατείνεται μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2025, ημερομηνία της τελευταίας εγκεκριμένης παράτασης της εργολαβίας του Υποέργου 2, σύμφωνα με το άρθρο 12.3 της διακήρυξης του Υποέργου 1, βάσει του οποίου «... η συνολική προθεσμία για την περαίωση της σύμβασης ορίζεται στο χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή της εργολαβίας επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος».

- Εσωτερική Διανομή
1. Τμήμα Δ.Ο.Υ.
 2. Τμήμα ΜΕΑΜΠΠΚ
 3. Ν. Αργυρίου, Πολ. Μηχανικό, MSc
 4. Α. Κουτσουράκη, Αρχαιολόγο, MSc
 5. Β. Κομίνη, ΤΕ Λογιστών

Ο Αν. Προϊστάμενος
της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

Σταύρος Τσάβαλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

