



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ  
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ,  
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Κλεψύδρας 1 και Λυσίου  
Ταχ. Κώδικας : 105 55 – Αθήνα  
Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένου  
Τηλέφωνο : 210-3253059  
E-mail : [ynmteaasek@culture.gr](mailto:ynmteaasek@culture.gr)

**ΚΟΙΝ.:**

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού
2. Γραφείο Γ.Γ. Πολιτισμού
3. ΓΔΑΜΤΕ
4. ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»
5. ΕΔΕΠΟΛ
6. «ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»
7. Ένωση Γραφείων Μελετών «ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ – ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ»

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (4η Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Σύμβασης) του Υποέργου 2 "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με κωδικό MIS 5070062.

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
  - Του Π.Δ. 4/2018 (Φ.Ε.Κ. 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».
  - Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού...».
  - Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων»
  - Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α'/121/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  - Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α'/123/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
  - Της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22.07.2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/485/26.07.2019) «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Συνοχής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

- Της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/17-3-2020 (ΦΕΚ198/ΥΟΔΔ/2020) «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
- Της με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21.04.2020 Κοινής Απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1579/Β/24.04.2020).
- Του 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/2021) "Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς"
- Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
- Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων»
- Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- Του Ν.4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265/Α'/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α/ 297) και άλλες διατάξεις».
- Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Της με αρ. 76928/9.7.2021 Υπουργικής Απόφασης (Β' 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
- Της με αρ. 64233/8.6.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2453/Β/2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
- Της αρ.127/2017 απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 4534/21-12-2017 και την από 1.9.2021 Ανάρτηση των επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή) κάτω των ορίων με βάση την τιμή.
- Της υπ' αρ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).
- Της υπ' αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υ.Α Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υ.Α. με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων".
- Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2.7.2019 Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α. «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ 2837/Β/2019)
- Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/606422/15.12.2023 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΣΣΡ46ΝΚΟΤ-12Ο) «Τοποθέτηση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού»



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»



- Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/103123/10669/10397/3704/8.3.2019 (ΑΔΑ: Ω7074653Π4-17Κ) Απόφαση «Ορισμός Αναπληρωτή Ελλείποντος Προϊσταμένου της ΥΝΜΤΕ Αττικής, Αν. Στ. Ελλάδας & Κυκλάδων».
  - Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460/10.3.2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ793/Β/12-3-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις».
  - Της με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΞΚ4653Π4-4ΩΒ) (ΦΕΚ Β' 3013/16-06-2022) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ/912/Β/17-3-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
  - Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/266038/07-06-2022 Απόφαση εξουσιοδότησης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών θεμάτων» (ΦΕΚ Β' 2972).
  - Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.7.2017 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2425/Β/14-7-2017) «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του Ν. 4412/216 (ΦΕΚ Α' 147).»
2. Την υπ' αριθ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8536/7.10.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070062 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΓΝΓ46ΜΤΛΡ-ΟΕΨ) και την υπ' αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10816/7.12.2020 1η Τροποποίηση της (63ΖΤ46ΜΤΛΠ-ΦΨΕ).
  3. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη (Κωδικό ΣΑ : Ε2141 και ενάρημο: 2020ΣΕ21410002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020». (Η υπ. αρ. 131620/10.12.2020 Απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ 2020, στη ΣΑΕ 214/1 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία (ΑΔΑ: Ω61046ΜΤΛΡ-5ΩΨ).
  4. Την υλοποίηση του έργου με αξιολόγηση μελέτης (σύστημα μελέτη – κατασκευή) σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Πράξη 1, Συνεδρία 240/6.8.2020)
  5. Την από 01-06-2022 Γνωμοδότηση (Συνεδρία 3η, Πράξη 5) του Τμήματος Β' του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την « Έγκριση προσθήκης απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στα έγγραφα της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ», «ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», «ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ». «ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ» ΚΑΙ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ»
  6. Την από 16-09-2022 τελική Υποβολή Αιτήματος Προέγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης του έργου από την ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ προς την ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ.
  7. Το υπ' αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10518/21.9.2022 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ “Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ», «ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», «ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ», «ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ» ΚΑΙ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ»» Α/Α 2 της Πράξης 5070062”



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»



8. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/523117/26.10.2022 Απόφαση «Έγκριση τευχών Δημοπράτησης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ», «ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», «ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ», «ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ» ΚΑΙ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ» με κωδικό MIS 5070062 και συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 191760.» (ΑΔΑ: 6Ν534653Π4-ΗΓ6).
9. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/601259/5.12.2022 Απόφαση «Ορισμός Μελών Επιτροπής για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ», «ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», «ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ», «ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ» ΚΑΙ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ", της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με κωδικό MIS 5070062 και συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 191760» (ΑΔΑ: ΡΟ1Η4653Π4-ΩΨΩ).
10. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/17691/13.1.2023 Απόφαση «Αποδοχή του υπ' αριθ. 2/13.1.2023 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ», «ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», «ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ», «ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ» ΚΑΙ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ", της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με κωδικό MIS 5070062 (συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 191760) και κατακύρωση του διαγωνισμού.» (ΑΔΑ: Ψ6314653Π4-ΛΔΥ και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD011983028)
11. Την αριθ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 754/25.1.2023 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» (πρώην Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για το Σχέδιο Σύμβασης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου.
12. Την από 8.2.2023 Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" στο Πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου" (ΑΔΑΜ: 23SYMV012099223 2023-02-08, ΑΔΑΜ: 24SYMV01477688 2024-01-26).
13. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/66982/20.2.2023 Απόφαση "Έγκριση αναστολής προθεσμιών για το έργο "Αποκατάσταση των κτηρίων «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», «ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ», «ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», «ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ», «ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ» και «ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» στο Πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου", στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με κωδικό MIS 5070062." (ΑΔΑ: ΨΧΟΘ4653Π4-2ΘΙ)
14. Το υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/544044/13.11.2023 έγγραφό μας "Εισήγηση για την σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 (βασική εργολαβία) της Πράξης «Αποκατάσταση και Ανάδειξη εννέα (9) κτηρίων στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου» με κωδικό MIS 5070062 στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020" προς το Τεχνικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.
15. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/592836/12.12.2023 Απόφαση της ΔΠΑΝΣΜ "Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης αποκατάστασης των κτηρίων Κ1 και Κ4 του συγκροτήματος Στάθμευσης εντός του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου λόγω τοποθέτησης εσωτερικών γυάλινων θυρών." (ΑΔΑ: 6ΙΞ046ΝΚΟΤ-ΨΚΨ)
16. Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ. (Πράξη 2, Συνεδρία 273/21.12.2023)



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»



17. Την από 28.12.2023 αίτηση του Αναδόχου «ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» για την παράταση του χρονοδιαγράμματος της Νομικής Δέσμευσης.
18. Την από 29.12.2023 ηλεκτρονική υποβολή φακέλου στο ΟΠΣ με αίτημα τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης (1<sup>η</sup> Παράταση) και τα από 19.1.2024 συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν μέσω του συστήματος.
19. Την υπ' αριθ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 611/24.1.2024 Διατύπωση Θετικής Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» για την "Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Παράταση) για το Υποέργο "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" Α/Α 2 της Πράξης 5070062.
20. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/32241/26.1.2024 Απόφαση "Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Σύμβασης) του Υποέργου 2 "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με κωδικό MIS 5070062." (ΑΔΑ: 9ΞΘΓ46ΝΚΟΤ-0ΥΔ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014178986)
21. Την από 5.3.2024 αίτηση του Αναδόχου «ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» για την παράταση του χρονοδιαγράμματος της Νομικής Δέσμευσης. (αρ. εισ. ΥΠΠΟ/98001/5.3.2024)
22. Την από 7.3.2024 ηλεκτρονική υποβολή φακέλου στο ΟΠΣ με αίτημα τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης (παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης) και τα από 11.3.2024 συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν μέσω του συστήματος.
23. Την υπ' αριθ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 2231/13.3.2024 Διατύπωση Θετικής Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» για την "Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η Παράταση) για το Υποέργο "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" Α/Α 2 της Πράξης 5070062.
24. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/111571/13.3.2024 Απόφαση "Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (2η παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Σύμβασης) του Υποέργου 2 "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με κωδικό MIS 5070062." (ΑΔΑ: 6ΔΖΠ46ΝΚΟΤ-ΞΟΒ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014412475)
25. Την από 13.5.2024 αίτηση του Αναδόχου «ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» για την παράταση του χρονοδιαγράμματος της Νομικής Δέσμευσης. (αρ. εισ. ΥΠΠΟ/204932/13.5.2024)
26. Την από 15.5.2024 ηλεκτρονική υποβολή φακέλου στο ΟΠΣ με αίτημα τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης (παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης)
27. Την υπ' αριθ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 3946/21.5.2024 Διατύπωση Θετικής Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» για την "Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3η Παράταση) για το Υποέργο "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" Α/Α 2 της Πράξης 5070062.
28. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/219532/21.5.2024 Απόφαση "Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (3η παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Σύμβασης) του Υποέργου με Α/Α 2 "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με κωδικό MIS 5070062." (ΑΔΑ: 6ΔΣ146ΝΚΟΤ-ΡΤΨ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014790627)



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»



29. Την από 8.7.2024 ηλεκτρονική υποβολή φακέλου μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την εξέταση της τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης (4<sup>ος</sup> ΑΠΕ - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση)
30. Την υπ' αριθ. 111435/ΕΞ 2024 ΥΠΕΘΟΟ/30.7.2024 Διατύπωση Θετικής Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» για την "Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (4ος ΑΠΕ -1η Συμπληρωματική Σύμβαση) για το Υποέργο 2 "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ". (αρ. εισ. ΥΠΠΟ/337531/31.7.2024).
31. Την υπ. αρ. ΥΠΠΟ/337531/1.8.2024 Απόφαση "Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (4ος ΑΠΕ - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση) του Υποέργου 2 "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με κωδικό MIS 5070062." (ΑΔΑ: Ρ47246ΝΚΟΤ-Δ26)
32. Την από 6.8.2024 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" στο Πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου" (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015255323).
33. Την από 6.8.2024 αίτηση του Αναδόχου «ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» για την παράταση του χρονοδιαγράμματος της Νομικής Δέσμευσης. (αρ. εισ. ΥΠΠΟ/348446/6.8.2024)
34. Την από 7.8.2024 ηλεκτρονική υποβολή φακέλου στο ΟΠΣ με αίτημα τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης (παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σύμβασης)
35. Την υπ' αριθ. ΥΠΕΘΟΟ 123956 ΕΞ 2024/ 2.9.2024 Διατύπωση Θετικής Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» για την "Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (4η Παράταση) για το Υποέργο "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" Α/Α 2 της Πράξης 5070062.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (4η Παράταση Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Σύμβασης) του Υποέργου 2 "Αποκατάσταση των κτηρίων "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", "ΟΙΚΙΑ ΑΡΧΙΚΗΠΟΥΡΟΥ", "ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ", "ΟΙΚΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ", "ΟΙΚΙΑ ΣΤΟΥΡΜ" και "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», με κωδικό MIS 5070062 που εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ., συνολικής δαπάνης (Αρχικής και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης) 2.124.475,63 € (με Φ.Π.Α.)

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Υποέργου παρατείνεται κατά 185 ημερολογιακές ημέρες από την 11η Αυγούστου 2024, ήτοι μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2025.

- Εσωτερική Διανομή
1. Τμήμα Δ.Ο.Υ.
  2. Τμήμα ΜΕΑΜΠΠΚ
  3. Ν. Αργυρίου, Πολ. Μηχανικό, MSc
  4. Α. Κουτσουράκη, Αρχαιολόγο, MSc
  5. Β. Κομίνη, ΤΕ Λογιστών

Ο Αν. Προϊστάμενος  
της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

Σταύρος Τσάβαλος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

