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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ     
(χρονική παράταση)

Αξία:  45.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) 

Για το Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Ερευνητικές εργασίες για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την 
ανάδειξη του Προϊστορικού Οικισμού Μύρινας Λήμνου», προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων 
ευρώ (45.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.

 
Στη Μυτιλήνη σήμερα 21/11/2024, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, 

Σαπφούς 22, Τ.Κ.81100, τηλ. 2251022087, οι κατωτέρω υπογράφοντες:
    Α Παύλος Τριανταφυλλίδης, Αρχαιολόγος με Α΄ βαθμό, Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Λέσβου, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής του Υπουργείου 
Πολιτισμού αφενός, και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/94976/19-04-2024 Απόφαση της Υπουργού 
Πολιτισμού (ΑΔΑ: 9Ζ3746ΝΚΟΤ-ΠΤΝ), έγκρισης ανάθεσης εκτέλεσης του Ερευνητικού Προγράμματος 
«Ερευνητικές εργασίες για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ανάδειξη του Προϊστορικού Οικισμού 
Μύρινας Λήμνου» στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και 
Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο 
Σκουτέλη, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Kρήτης και αφ’ ετέρου 
    β.  Καθ. Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Πολυτεχνείου 
Kρήτης, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πολυτεχνείο 
Κρήτης - Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/16-1-2023 Απόφαση, με την οποία καθορίστηκε η αρμοδιότητα του Προέδρου 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 326/Β/25-1-2023), το 
οποίο εδρεύει στα Χανιά, στην Πολυτεχνειούπολη-Κτήριο Ε4, Κουνουπιδιανά, Τ.Κ.: 731 00, ΑΦΜ: 
090087411, Δ.Ο.Υ.: ΧΑΝΙΩΝ, όπου βρίσκονται και οι  Διοικητικές Υπηρεσίες.

Έχοντας υπόψη:
α) Την αρ. ΥΠΠΟ/288601/16-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΝΕ46ΝΚΟΤ-ΤΥ0) Υ.Α. έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 

έργου «Εκπόνηση μελετών Εκσυγχρονισμού υποδομών και ανάδειξης προϊστορικού οικισμού Μύρινας 
Λήμνου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου στο πλαίσιο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Ταχ. Δ/νση:  Σαπφούς 22
T.K.:              81100 Μυτιλήνη
 Τηλ. :           22510 22087
 e-mail :        efales@culture.gr                       

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ:  Τροποποίηση Σύμβασης 
(Χρονική Παράταση)

ΤΟΠΟΣ:      Μυτιλήνη, Π.Ε. Λέσβου, 
                    Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
«Ερευνητικές εργασίες για τον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών και την ανάδειξη του Προϊστορικού 
Οικισμού Μύρινας Λήμνου»

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:   Πολυτεχνείο Κρήτης 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Εργαστήριο 
Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών 
Κτηρίων και Συνόλων   

ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:   κ. Νικόλαος Σκουτέλης, 
Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Πολυτεχνείου Kρήτης
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Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, η οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ 
483287/18-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΕ1Ω46ΝΚΟΤ-ΗΛΣ). 

β) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/187293/25-04-2024 (ΑΔΑ: 656Η46ΝΚΟΤ-ΚΨΛ και ΑΔΑΜ: 24SYMV014671675) 
σύμβαση που αφορά στην ανάθεση Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «Ερευνητικές εργασίες για τον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ανάδειξη του Προϊστορικού Οικισμού Μύρινας Λήμνου», 
προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/187293/25-04-2024 (ΑΔΑ: 656Η46ΝΚΟΤ-ΚΨΛ και ΑΔΑΜ: 
24SYMV014671675) αρχική σύμβαση που αφορά στην ανάθεση Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: 
«Ερευνητικές εργασίες για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ανάδειξη του Προϊστορικού Οικισμού 
Μύρινας Λήμνου», με τον Καθ. Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας, 
Πολυτεχνείου Kρήτης, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
Πολυτεχνείο Κρήτης - Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ), ως προς το άρθρο 3, διάρκεια της σύμβασης. Νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η         
12-05-2025, κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της αρχικής σύμβασης.
   

Το παρόν υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη α) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενό της κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη και β) τον Καθ. Κωνσταντίνο-
Αλκέτα Ουγγρίνη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας, Πολυτεχνείου Kρήτης, ενεργώντας με την ιδιότητα 
του νόμιμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης - Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Το παρόν  αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/187293/25-04-2024 (ΑΔΑ: 656Η46ΝΚΟΤ-ΚΨΛ και ΑΔΑΜ: 
24SYMV014671675)  αρχικής σύμβασης.

Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Η Αναθέτουσα  Αρχή

ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Προϊστάμενος

       Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
 

Για τον ΕΛΚΕ-
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΛΚΕΤΑΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ 
 Καθηγητής -Πολυτεχνείο Κρήτης 

Πρόεδρος του ΕΛΚΕ  Πολυτεχνείου Κρήτης
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