

Τροποποίηση σύμβασης (πρόταση χρόνου λήξης, αύξηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου) για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση (ΤΜΗΜΑ 2 ΠΠ 2021- 2027)»

Στην Καβάλα σήμερα, 30-12-2024, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με Α.Φ.Μ. 090283815, που εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, 65403 Καβάλα, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή

ΑΦΕΤΕΡΟΥ Η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΤΖΟΒΑΡΑΣ GROUP Ι.Κ.Ε., με ΑΦΜ: 998459296, ΔΟΥ Η΄ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην οδό Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 88, 54644, Θεσσαλονίκη, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ΤΖΟΒΑΡΑ ΑΛΕΞΗ, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ΄ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο αναθέτει στον αφ΄ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στην αριθμ. 56564/09-02-2024 (ΑΔΑ 9ΚΕΜ46ΝΚΟΤ-ΜΝ5 και ΑΔΑΜ 24PROC014250590) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την «Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) στην αριθ. 68879/19-02-2024 τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την Πρόσκληση,

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και ειδικά την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

(δ) στην αριθ. 87032/28-02-2024 (ΑΔΑ ΨΖΨ446ΝΚΟΤ-ΕΩ3 και ΑΔΑΜ 24ΑWRD014344292) απόφαση ανάθεσης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ε) στην αριθ. 94686/04-03-2024 (ΡΠ8Β46ΝΚΟΤ-Μ2Υ, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014360578) Σύμβαση

(στ) στο αριθ. 580202/30-12-2024 εισηγητικό σημείωμα - γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β΄ Φάση (ΤΜΗΜΑ 2 ΠΠ 2021- 2027)», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς την παράταση του χρόνου λήξης, καθώς και την αύξηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



αυτής.

(ζ) στην αριθ. 581373/30-12-2024 απόφαση αποδοχής της γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση (ΤΜΗΜΑ 2 ΠΠ 2021- 2027)», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς την παράταση του χρόνου λήξης, καθώς και την αύξηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου αυτής από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας.

(η) στην αριθ. 581470/30-12-2024 επιστολή αποδοχής της ανωτέρω τροποποίησης από τον Ανάδοχο και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. 94686/04-03-2024 (ΡΠ8Β46ΝΚΟΤ-Μ2Υ, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014360578) Σύμβαση, όπως ισχύει, ως προς τα άρθρα 3 και 5, ως εξής:

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης -Χρόνος Παράδοσης

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι από την υπογραφή της και έως τις 31-05-2025.

Άρθρο 5

Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» ανέρχεται σε 3550,33 Ευρώ (Τρεις Χιλιάδες Πεντακόσια Πενήντα Ευρώ και Τριάντα Τρία Λεπτά), πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 4402,41 Ευρώ.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Προϊσταμένη

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

ΤΖΟΒΑΡΑ ΑΛΕΞΗΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

