

**Τροποποίηση σύμβασης (πρόταση χρόνου λήξης) για την «Ανακαίνιση Κτιρίων Υποδομής στον Αρχαιολογικό Χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση»**

Στην Καβάλα σήμερα, 31-05-2024, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με Α.Φ.Μ. 090283815, που εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, 65403 Καβάλα, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή

ΑΦΕΤΕΡΟΥ ο REXHMATI GAZMIR (ΓΚΑΖΜΙΡ ΡΕΤΖΜΑΤΙ), με ΑΦΜ: 300823493 που εδρεύει στον Πρίνο Θάσου, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο αναθέτει στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Ανακαίνιση Κτιρίων Υποδομής στον Αρχαιολογικό Χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στην αριθμ. 24764 /19-01-2024 (ΑΔΑ 9ΒΕΣ46ΝΚΟΤ-ΤΤ9 ΑΔΑΜ 24PROC014163867 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την «Ανακαίνιση Κτιρίων Υποδομής στον Αρχαιολογικό Χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου» και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,



(β) στην αριθ. 32193 /25-01-2024 τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την Πρόσκληση,

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και ειδικά τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

(δ) στην αριθ. 78630/23-02-2024 (ΑΔΑ ΡΠΝΧ46ΝΚΟΤ-8ΦΕ και ΑΔΑΜ 24ΑWRD014312594 ) στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ε) στην αριθ. 89758/29-02-2024 (ΑΔΑ: Ε6ΑΨ46ΝΚΟΤ-ΕΗ0, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV014346325 ) Σύμβαση

(στ) στο αριθ. 236115/30-05-2024 εισηγητικό σημείωμα - γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---

«Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς την παράταση του χρόνου λήξης.

(ζ) στην αριθ. 236577/30-05-2024 απόφαση αποδοχής της γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς την παράταση του χρόνου λήξης από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας.

(η) στην αριθ. 237357/31-05-2024 επιστολή αποδοχής της ανωτέρω τροποποίησης από τον Ανάδοχο και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. 89758/29-02-2024 (ΑΔΑ: Ε6ΑΨ46ΝΚΟΤ-ΕΗ0, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014346325) Σύμβαση, ως προς το άρθρο 3 ως εξής:

### **ΆΡΘΡΟ 3** **Διάρκεια σύμβασης**

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι από την υπογραφή της και έως τις 15-07-2024.

### **ΤΑ ΜΕΡΗ**



**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**Η Προϊσταμένη**

**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ**

**REXHMATI GAZMIR  
(ΓΚΑΖΜΙΡ ΡΕΤΖΜΑΤΙ)**

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---