

**Τροποποίηση σύμβασης (παράταση χρόνου λήξης) για την «Βελτίωση και Επέκταση του Ηλεκτρολογικού Δικτύου του Αρχαιολογικού Χώρου του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση»**

Στην Καβάλα σήμερα, 30-05-2024, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με Α.Φ.Μ. 090283815, που εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, 65403 Καβάλα, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή

ΑΦΕΤΕΡΟΥ Η εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ - ΚΩΤΑΙΔΗΣ Ο.Ε., και τον διακριτικό τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, με ΑΦΜ: 998481703 που εδρεύει στην οδό Αγίου Χριστοφόρου 9, Κρηνίδες Καβάλας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ΙΩΣΗΦ ΚΩΤΑΪΔΗ, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο αναθέτει στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Βελτίωση και Επέκταση του Ηλεκτρολογικού Δικτύου του Αρχαιολογικού Χώρου του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:



(α) στην αριθμ. 167452/15-04-2024 (ΑΔΑΜ 24PROC014617532) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την «Βελτίωση και Επέκταση του Ηλεκτρολογικού Δικτύου του Αρχαιολογικού Χώρου του Αρχαίου Θεάτρου Θάσου» και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) στην αριθ. 180408/23-04-2024 τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την Πρόσκληση,

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και ειδικά τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

(δ) στην αριθ. 197756/01-05-2024 (ΑΔΑ ΡΟΘ646ΝΚΟΤ-ΥΕΕ και ΑΔΑΜ 24ΑWRD014709615) στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ε) στην αριθ. 200693/08-05-2024 (Ψ96646ΝΚΟΤ-ΡΒΟ, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV014721816) Σύμβαση

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---

(στ) στο αριθ. 231969/28-05-2024 εισηγητικό σημείωμα - γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς την παράταση του χρόνου λήξης.

(ζ) στην αριθ. 232160/29-05-2024 απόφαση αποδοχής της γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς την παράταση του χρόνου λήξης από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας.

(η) στην αριθ. 234695/30-05-2024 επιστολή αποδοχής της ανωτέρω τροποποίησης από τον Ανάδοχο και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. 200693/08-05-2024 (Ψ96646ΝΚΟΤ-ΡΒΟ, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014721816) Σύμβαση, όπως ισχύει, ως προς το άρθρο 3 ως εξής:

**ΆΡΘΡΟ 3**  
**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

3.1. Δυνάμει του όρου 2 της Πρόσκλησης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι από την υπογραφή της και έως τις 11-06-2024.

**ΤΑ ΜΕΡΗ**



**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**Η Προϊσταμένη**

**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ**

**ΙΩΣΗΦ ΚΩΤΑΪΔΗΣ**

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---