

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου
θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση»**

Στην Καβάλα σήμερα, 29-12-2023, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με Α.Φ.Μ. 090283815, που εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, 65403 Καβάλα, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή

ΑΦΕΤΕΡΟΥ Ο ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με Α.Φ.Μ. 046392715 ΔΟΥ Καβάλας, που εδρεύει στις Κρηνίδες Καβάλας, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την Βελτίωση Υφιστάμενου Πυροσβεστικού Δικτύου στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίου Θεάτρου Θάσου, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στην αριθμ.548315/14-11-2023 (ΑΔΑ Ψ0Δ646ΝΚΟΤ-ΔΘ3, ΑΔΑΜ 23PROC013764176) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την «Βελτίωση Υφιστάμενου Πυροσβεστικού Δικτύου στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίου Θεάτρου Θάσου» και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) στην αριθ. 551703/16-11-2023 τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την Πρόσκληση,



(γ) στην κείμενη νομοθεσία και ειδικά τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

(δ) στην αριθ. 558340/20-11-2023 (ΑΔΑ ΨΔ3Ω46ΝΚΟΤ-ΛΑΒ και ΑΔΑΜ 23ΑWRD013796528), απόφαση ανάθεσης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ε) στην αριθ. 560150/21-11-2023 (ΑΔΑ 6ΧΥΓ46ΝΚΟΤ-211, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013801519) Σύμβαση,

(στ) στον χαρακτηρισμό της Πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση» ως Κατηγορία 3 «PHASING» Στο σχέδιο Δράσης του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονία - Θράκης 2014 -2020

(ζ) στην αριθ. 8671/05-12-2023 (ΑΔΑ 97997ΛΒ-Η28) Απόφαση του Περιφερειάρχη

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---

Α.Μ.Θ. σχετικά με την Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ - Β ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010959 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020.

(η) στο αριθ. 614553/19-12-2023 εισηγητικό σημείωμα - γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς το χρόνο λήξης αυτής.

(θ) στην αριθ. 616675/19-12-2023 απόφαση αποδοχής της γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς το χρόνο λήξης της από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας.

(ια) στην αριθ. 617340/20-12-2023 επιστολή αποδοχής της ανωτέρω τροποποίησης από τον Ανάδοχο και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. 560150/21-11-2023 (ΑΔΑ 6ΧΥΓ46ΝΚΟΤ-2Ι1, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013801519) Σύμβαση, όπως ισχύει, ως προς το άρθρο 3 ως εξής:

Άρθρο 3 - Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται έως τις **19-01-2024**.

ΤΑ ΜΕΡΗ



ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Προϊσταμένη

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020	 ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
---	--	---