

Τροποποίηση σύμβασης (παράταση χρόνου λήξης, αύξηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου) για την «Προμήθεια Καυσίμων» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση (ΤΜΗΜΑ 2 ΠΠ 2021- 2027)»

Στην Καβάλα σήμερα, 31-12-2024, ημέρα Τρίτη, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με Α.Φ.Μ. 090283815, που εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, 65403 Καβάλα, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή

ΑΦΕΤΕΡΟΥ Ο Κωνσταντίνος Καραμανίδης, με Α.Φ.Μ: 054001710, ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, που εδρεύει στον Πρίνο Θάσου, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο αναθέτει στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Προμήθεια Καυσίμων», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στην αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/354512/253260/3705/01-07-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την «Προμήθεια Καυσίμων» και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,,

(β) στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/390910/278891/4133/18-07-2019 τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την Πρόσκληση,

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και ειδικά την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,

(δ) στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/511713/366819/5573/25-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΙΡ4653Π4-Ε76 και ΑΔΑΜ:19ΑWRD005608541), απόφαση ανάθεσης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ε) στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/516165/369868/5621/26-09-2019 (ΑΔΑ 9ΩΡ94653Π4-ΒΒ4, ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ005619813) Σύμβαση,

(στ) στην αριθ. 629580/29-12-2023 (ΑΔΑ ΨΗΤΔ46ΝΚΟΤ-ΧΩΜ, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ014074221) πρώτη τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/516165/369868/5621/26-09-2019 Σύμβασης που αφορούσε στην παράταση χρόνου λήξης αυτής έως τις 31-12-2024,

(ζ) στην αριθ. 117742/15-03-2024 (ΑΔΑ 6Δ5Ι46ΝΚΟΤ-ΠΧΠ, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014431383)



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



δεύτερη τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/516165/369868/5621/26-09-2019 Σύμβασης που αφορούσε στην αύξηση οικονομικοί αντικείμενου,

(η) στο αριθ. 580187/30-12-2024 εισηγητικό σημείωμα - γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση (ΤΜΗΜΑ 2 ΠΠ 2021- 2027)», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς την παράταση του χρόνου λήξης, καθώς και την αύξηση του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου αυτής,

(ζ) στην αριθ. 581903/30-12-2024 απόφαση αποδοχής της γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση (ΤΜΗΜΑ 2 ΠΠ 2021- 2027)», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς την παράταση του χρόνου λήξης, καθώς και την αύξηση του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου αυτής από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας,

(η) στην αριθ. 582768/31-12-2024 επιστολή αποδοχής της ανωτέρω τροποποίησης από τον Ανάδοχο και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των ως άνω προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/516165/369868/5621/26-09-2019 (ΑΔΑ 9ΩΡ94653Π4-ΒΒ4, ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ005619813) Σύμβαση, ως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 3 και ως προς το άρθρο 4, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της Προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι 22.500€ (ολογράφως: Είκοσι Δύο Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.24%, ήτοι 27.700€.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται έως τις 31-12-2025.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Προϊσταμένη

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης





Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

