



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διεύθυνση : Μ. Καραολή & Σμύρνης 9,
Ταχ. Κώδικας : 67131, Ξάνθη
Πληροφορίες : Αν. Πρ/νη Τμ. ΜΕΑΜΜΠΚ
Κ. Κατσαντριδου
Τηλέφωνο : 25410 26760
E-mail : ynmath@culture.gr
Ιστότοπος : <https://ynm-amth-culture.gr>

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} Πιστοποίησης του έργου «Στερέωση, δομική αποκατάσταση – ενίσχυση εναπομείναντος τμήματος ιστορικού διατηρητέου πέτρινου γεφυριού στο 4ο χιλ. Ξάνθης-Σταυρούπολης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180840 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. του **N.2039/92** (61/A/1992) «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης».
2. του **N. 2947/2001** «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. του **N.4858/2021** (220/A/2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
4. του **N.4412/2016** «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
5. του **N.4270/2014** «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας (2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (74/A/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

6. του **N.4314/2014** (265/A/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α/ 297) και άλλες διατάξεις».
7. του **N.4622/2019** (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, Λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
8. του **N.4727/2020** (184/A/2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
9. του **N.4738/2020** «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», ειδικότερα δε το Κεφάλαιο Ε' («Διατάξεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης "NextGeneration EU" και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility – Ταμείο Ανάκαμψης»), άρθρα 270 επ.
10. του **N.4782/2021** (36/A/2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» .
11. του **N.4912/2022** (59/A/2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
12. του **N.4013/2011** (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
13. του **N.3861/2010** (112/A/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
14. του **N.3886/2010** (ΦΕΚ 173/A/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων».
15. του **Π.Δ. 263/1987** (127/A/1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ».
16. του **Π.Δ. 80/2016** (145/A/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
17. του **Π.Δ. 4/2018** (7/A/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
18. του **Π.Δ. 24/2019** (39/A/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων».
19. του **Π.Δ. 84/2019** (Α'/123/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
20. του **Π.Δ. 79/2023** (131/A/2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
21. του **Π.Δ. 77/2023** (130/A/2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
22. την με αρ. **ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12-07-2017** (2425/B2017) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)».
23. την υπ' αρ.**127/2017** απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 4534/21-12-2017 και την από 1.9.2021 Ανάρτηση των επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων κάτω των ορίων με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

24. την με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49543/4192/3977/2992/02-02-2018** (ΑΔΑ: ΕΠΟΥ4653Π4-93Π) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
25. την υπ' αριθ. **ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2.7.2019** Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α. «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ 2837/Β/2019).
26. την υπ' αριθ. **ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22.07.2019** Κ.Υ.Α. (ΥΟΔΔ/485/26.07.2019) «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
27. την υπ. αριθμ. **ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460/10.3.2020** Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ793/Β/12-3-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις».
28. την με αριθμ. **ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-03-2020** (908/Β/2020) Υπουργική Απόφαση Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ'αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-03-2020 Απόφαση (1021/Β/2020).
29. την υπ' αριθ. **ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/17-3-2020** (198/ΥΟΔΔ/2020) «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
30. την με αριθμ. **ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020** (1579/Β/2020) Υπουργική Απόφαση: Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
31. την με αρ. **64233/08-06-2021** (2453/Β/2021) ΚΥΑ Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Επικρατείας Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
32. την με αρ. **76928/09-07-2021** (3075/Β/2021) ΚΥΑ Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
33. την υπ' αριθ. **119126** ΕΞ 2021/28.9.2021 Απόφαση του Αν, Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β' 4498/29.9.2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
34. την υπ' αριθ. **120141** ΕΞ 2021/30.9.2021 Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
35. την με αρ. **102080/2022** (5623/Β/2022) Υπουργικής Απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, άρθρο 5, παρ.2.
36. την με αριθμ. **ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/266038/07-06-2022** Απόφαση εξουσιοδότησης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του

- ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών θεμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 2972).
37. την με αριθμ. **ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022** (ΑΔΑ: 9ΞΞΚ4653Π4-4ΩΒ) (ΦΕΚ Β΄ 3013/16-06-2022) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ/912/Β/17-3-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
38. την με αρ. **ΥΠΠΟ/606422/15.12.2023** Απόφαση (ΑΔΑ 6ΣΣΠ46ΝΚΟΤ-12Ο) «Τοποθέτηση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού».
39. την με αρ. **ΥΠΠΟΑ/52138/09.02.2021** Απόφαση «Ορισμός Αναπληρωτή ελλείποντος Προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων , Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
40. την με αρ. **ΥΠΠΟ/34417/30.01.2024** (ΑΔΑ 9ΤΨΤ46ΝΚΟΤ-Κ9Σ) Απόφαση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Πολιτισμού για τον ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού του έργου.
41. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. **2021/241** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
42. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. **2021/240** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
43. την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

Β. Τις Αποφάσεις:

1. την με αριθ. πρωτ. **ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΜΑΝΣΜΚ/213548/19998/2468/614/23-06-2017** Απόφαση με θέμα: «Έγκριση μελέτης στερέωσης, δομικής αποκατάστασης – ενίσχυσης και ανάδειξης εναπομείναντος τμήματος του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, πέτρινου γεφυριού στο 4^ο χλμ Ξάνθης Σταυρούπολης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, στο πλαίσιο ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με φορέα υλοποίησης το ΥΠΠΟΑ.
2. την με αριθ. πρωτ. **ΥΠΠΟΑ/395159/21-09-2021** Απόφαση με θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Μελέτη Ωρίμανσης του έργου: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ» ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ 4ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ» που θα εκτελεστούν απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3. το με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟΑ/157117/22-06-2022** έγγραφο της ΔΠΑΝΣΜ με θέμα: «Διαβίβαση θεωρημένης μελέτης του έργου με τίτλο «Μελέτη Ωρίμανσης του έργου: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ» ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ 4ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ».

4. την με αριθ. πρωτ. **ΥΠΟΙΚ/158033 ΕΞ 2022 31-10-2022** (ΑΔΑ: 97Σ9Η-0ΥΥ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης για την: «Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB. 1.25 – Στερέωση, δομική αποκατάσταση-ενίσχυση εναπομείναντος τμήματος ιστορικού διατηρητέου πέτρινου γεφυριού στο 4ο χιλ. Ξάνθης-Σταυρούπολης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180840) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
5. την με αρ. **ΥΠΟΙΚ/63313/01.05.2024** (ΑΔΑ ΨΡΗΓΗ-Β06) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης για την: «1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 1.25 – Στερέωση, δομική αποκατάσταση-ενίσχυση εναπομείναντος τμήματος ιστορικού διατηρητέου πέτρινου γεφυριού στο 4ο χιλ. Ξάνθης-Σταυρούπολης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180840, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2022ΤΑ01400105), στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης».
6. την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη με Κωδικό ΣΑΤΑ 014 και ενάρθμο: 2022ΤΑ0140001055180840, βάσει της υπ' αριθ. **113777/25.11.2022** Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο ΠΔΕ 2022(ΑΔΑ: 96ΟΝ46ΜΤΛΡ-2Ψ9) για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
7. την με αριθ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/507743/25-10-2023** (ΑΔΑ: 6ΧΝΧ46ΝΚΟΤ-0ΣΡ) Απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την «Έγκριση τευχών δημοπράτησης και εκ νέου διενέργειας διαγωνισμού με το σύστημα της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ 4ο ΧΙΛ. ΞΑΝΘΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ».
8. την Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ 4ο ΧΙΛ. ΞΑΝΘΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/510898/26-10-2023**, ΑΔΑ 98ΓΜ46ΝΚΟΤ-ΠΨ8, ΑΔΑΜ 23PROC013657873 2023-10-26).
9. την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/86914/28-02-2024** (ΑΔΑ ΨΕ6Α46ΝΚΟΤ-ΕΝΕ) απόφαση ορισμού επιβλέποντος μηχανικού.
10. την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/120388/19.03.2024** σύμβαση κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ : 24ΣΥΜΝ014439747 2024-03-19).
11. την υπ. αρ. πρωτ. 5546/2368/02.04.2024 (**ΥΠΠΟ/144375/03.04.2024**) αίτηση του Αναδόχου με συνημμένα.
12. το υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/144375/04.04.2024** έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του έργου.
13. την υπ. αρ. πρωτ. 5551/2371/05.04.2024 (**ΥΠΠΟ/ 51561/05.04.2024**) αίτηση του Αναδόχου με συνημμένα.
14. την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/151561/16.04.2024** (ΑΔΑ: 9ΔΟΓ46ΝΚΟΤ-ΝΟ8) απόφαση της Υπηρεσίας μας, σχετικά με την έγκριση του χρονοδιαγράμματος της κατασκευής του έργου.
15. την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/236293/30.05.2024** (ΑΔΑ: 94Ρ646ΝΚΟΤ-33Δ) απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, σχετικά με την έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

16. την υπ. αρ. πρωτ. 5655/2402/04.06.2024 (**ΥΠΠΟ/244257/04.06.2024**) αίτηση του Αναδόχου με την υποβολή χρονοδιαγράμματος και τεχνικής έκθεσης.
17. την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/266598/18.06.2024** (ΑΔΑ: 6Ω8Β46ΝΚΟΤ-ΥΘ4) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση του Α' αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου.
18. την με αρ. ππwt. 5643/2398/29.05.2024 (**ΥΠΠΟ/234769/30.05.2024**) υποβολή φακέλου της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης.
19. την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/277640/25-06-2024** (ΑΔΑ Ψ9ΙΟ46ΝΚΟΤ-ΚΣΓ) απόφαση «Επαλήθευση της 1ης επιμέτρησης αφανών εργασιών του έργου «Στερέωση, δομική αποκατάσταση – ενίσχυση εναπομείναντος τμήματος ιστορικού διατηρητέου πέτρινου γεφυριού στο 4ο χιλ. Ξάνθης-Σταυρούπολης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180840 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» της Δ.Υ.
20. την υπ' αρ. **ΥΠΠΟ/279990/26.06.2024** (ΑΔΑ: 99Χ646ΝΚΟΤ-Ν89) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση της 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
21. την με αρ. πρωτ. 5706/2410/25.06.2024 (**ΥΠΠΟ/ 277624/25.06.2024**) υποβολή από την ανάδοχο Ε.Ε. του 1ου Ειδικού Απολογισμού του έργου για την μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων για τις εργασίες της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου.
22. την με αρ. πρωτ. 5711/2413/27.06.2024 (**ΥΠΠΟ/281602/27.06.2024**) υποβολή από την ανάδοχο Ε.Ε. της 1ης πιστοποίησης του έργου.
23. την με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/314331/16.07.2024** (ΑΔΑ: ΨΔΕΑ46ΝΚΟΤ-ΦΡ3) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την έγκριση του 1ου Ειδικού Απολογισμού του έργου για την μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων για τις εργασίες της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου.
24. την με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/331622/26.07.2024** (ΑΔΑ: 9ΑΘΤ46ΝΚΟΤ-ΥΔΘ) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την έγκριση της 1ης πιστοποίησης του έργου.
25. Την με αρ. πρωτ. 5703/2409/21.06.2024 (**ΥΠΠΟ/273877/21.06.2024**) υποβολή φακέλου της 2ης αναλυτικής επιμέτρησης.
26. την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/318490/18-07-2024** (ΑΔΑ ΨΙΗ546ΝΚΟΤ-ΤΓΟ) απόφαση «Επαλήθευση της 2ης επιμέτρησης αφανών εργασιών του έργου «Στερέωση, δομική αποκατάσταση – ενίσχυση εναπομείναντος τμήματος ιστορικού διατηρητέου πέτρινου γεφυριού στο 4ο χιλ. Ξάνθης-Σταυρούπολης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180840 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» της Δ.Υ.
27. την υπ' αρ. **ΥΠΠΟ/320473/19.07.2024** (ΑΔΑ: 6ΡΟΟ46ΝΚΟΤ-8Φ7) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση της 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
28. την με αρ. πρωτ. 5759/2427/23.07.2024 (**ΥΠΠΟ/ 325697/24.07.2024**) υποβολή από την ανάδοχο Ε.Ε. του 2ου Ειδικού Απολογισμού του έργου για την μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων για τις εργασίες της 2ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου.
29. την με αρ. πρωτ. 5760/2428/23.07.2024 (**ΥΠΠΟ/325727/24.07.2024**) υποβολή από την ανάδοχο Ε.Ε. του 2ης πιστοποίησης λογαριασμού του έργου.
30. την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/338659/31.07.2024** (ΑΔΑ: ΠΕ5Η46ΝΚΟΤ-ΞΣ9) απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, σχετικά με την έγκριση χορήγησης παράτασης (χρήση οριακής προθεσμίας) συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
31. την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/357090/13.08.2024** (ΑΔΑ: Ψ3ΧΟ46ΝΚΟΤ-ΑΔ3) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση του Β' αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου

32. Την με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/358832/14.08.2024** (ΑΔΑ: 6ΞΑΤ46ΝΚΟΤ-8ΣΩ) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την έγκριση του 2ου Ειδικού Απολογισμού του έργου για την μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων για τις εργασίες της 2ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου.
33. την με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/365168/22.08.2024** (ΑΔΑ: 6ΩΖΦ46ΝΚΟΤ-Ρ2Ε) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την έγκριση της 2ης πιστοποίησης του έργου.
34. Την με αρ. πρωτ. 5812/2437/02.09.2024 (**ΥΠΠΟ/378138/02.09.2024**) υποβολή φακέλου της 3ης αναλυτικής επιμέτρησης.
35. την υπ' αρ. **ΥΠΠΟ/413010/24.09.2024** (ΑΔΑ: Ψ3Η946ΝΚΟΤ-ΓΛΠ) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση της 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
36. την με αρ. πρωτ. 5846/2442/24.09.2024 (**ΥΠΠΟ/ 414338/24.09.2024**) υποβολή από την ανάδοχο Ε.Ε. του 3ου Ειδικού Απολογισμού του έργου για την μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων για τις εργασίες της 3ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου.
37. την με αρ. πρωτ. 5847/2443/24.09.2024 (**ΥΠΠΟ/414302/24.09.2024**) υποβολή από την ανάδοχο Ε.Ε. του 3ου λογαριασμού του έργου.
38. Την με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/431730/03.10.2024** (ΑΔΑ: 9Υ1846ΝΚΟΤ-ΒΩΣ) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την έγκριση του 3ου Ειδικού Απολογισμού του έργου για την μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων για τις εργασίες της 3ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την 3^η πιστοποίηση ποσού τριάντα τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ και έξι λεπτά (33.160,06) με ΦΠΑ του έργου **«Στερέωση, δομική αποκατάσταση – ενίσχυση εναπομείναντος τμήματος ιστορικού διατηρητέου πέτρινου γεφυριού στο 4ο χιλ. Ξάνθης-Σταυρούπολης»**.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «SUB 1.25 - Στερέωση, δομική αποκατάσταση-ενίσχυση εναπομείναντος τμήματος ιστορικού διατηρητέου πέτρινου γεφυριού στο 4ο χιλ. Ξάνθης-Σταυρούπολης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180840, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2022ΤΑ01400105), στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης».

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φ.Α. ΥΝΜΤΕΑΜΘ
2. Φ. ΕΡΓΟΥ

*Για την Δ/νουσα Υπηρεσία
Η αν. πρ. του τμ. ΜΕΑΜΜΠΚ*

Κατσαντρίδου Κωνσταντινιά
Πολιτικός Μηχανικός, με Α' βαθμό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γραφείο Υπουργού
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΔΕΠΟΛ
5. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
rfasupport@minfin.gr
6. ΜΕΚΟΝ ΑΕ.
Χάλκης 10
654 04 Καβάλα
info@meconsa.gr