



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/ση ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Ταχ. Κώδικας 270 65

Τηλέφωνο 26240 22529

E-mail efahle@culture.gr

ΘΕΜΑ: «Παράταση συμβατικού χρόνου στερεωτικών εργασιών(CPV:71351914-3) στο πλαίσιο του έργου *«Άμεσες στερεωτικές εργασίες Α4 του κάστρου Χλεμούτσι Ηλείας»* με ενάριθμο κωδικό 2022NA51400038, που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις :

1. α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
β. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της διακυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
γ. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
δ. Του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
ε. Του Π.Δ. 32/2022 «Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7)»,
στ. Του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α'), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών ,
ζ. Την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/07-03-2018 (ΦΕΚ 875/Β/13.03.2018) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων των άρθρων 24,26,66 & 69Γ του Ν.4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.,
η. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

θ. του ΠΔ 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) «Ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού» και του ΦΕΚ 131/Α/27.06.2023 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,

2. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 (ΦΕΚ Β' 912/17-3-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών...»

3. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 (ΦΕΚ 1579/Β/24-04-2020) απόφαση «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού»

4. Την υπό στοιχεία 266038/7.6.2022 Απόφαση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΟΑ με θέμα την «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ, και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» (Β' 2972).

5. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16.03.2020 (ΑΔΑ: Ψ0114653Π4-ΙΧΕ) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 198/τ.ΥΟΔΔ/17.3.2020)

6. Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12-07-2017 (ΦΕΚ 2425/14.07.2017) Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).

7. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ|ΓΔΔΥΗΔ|ΔΔΑΔ|ΤΔΜΠ|495441|4190|3975|2990| 02.02.2018 (ΑΔΑ:974Ν4653Π4-2ΜΛ) «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ»

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΜΠ/434659/36625/32181/3071/ 1175/ 11.08.2020 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών Μονάδων της Κεντρικής, των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.»

9. Του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 39/Α'/4-3-2019)

10. Την υπ' αριθμό πρωτ. ΕΥΤΟΠ/ΦΝΙΒ/3410/13.10.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΤΟΠ «Ομογενοποίηση του τρόπου υλοποίησης αρχαιολογικών έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας»

11. Την υπ' αριθμό πρωτ. 627337/28.12.2023 (ΑΔΑ: 6Γ3Θ46ΝΚΟΤ-1Γ8) Υ.Α έγκρισης του επιχειρησιακού προγράμματος του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2024.

12. Την υπ' αριθμό πρωτ. 31996/31.01.2024 (ΑΔΑ: ΨΝΔΧ46ΝΚΟΤ-ΛΔΤ) Απόφαση κατανομής πίστωσης των έργων της ΣΑΝΑ 514 ΠΔΕ 2024.

13. Την υπ' αριθμό πρωτ. 493065/25.11.2024 (ΑΔΑ: ΨΥΜ46ΝΚΟΤ-8ΛΞ) Υ.Α εκτέλεσης εργασιών του έργου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες στην αίθουσα Α4 του κάστρου Χλεμούτσι Ηλείας» » απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

14. Την υπ' αριθμ. 553827/21.12.2024 Τροποποίηση της υπ' αρ. 493065/25.11.2024 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΥΜΚ46ΝΚΟΤ-8ΛΞ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες στην αίθουσα Α4 του κάστρου Χλεμούτσι Ηλείας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

15. Το υπ' αριθμό πρωτ. 532878/02.12.2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ015880041) τεκμηριωμένο αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας του ΥΠ.ΠΟ. περί της αναγκαιότητας δέσμευσης πίστωσης ύψους 20.000,00 € στον Α.Λ.Ε. 2420989001 των εγκεκριμένων πιστώσεων ΠΔΕ 2024 ΣΑΝΑ 514 (Εθνικοί Πόροι) ΚΩΔΙΚΟΣ – ΠΔΕ (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) 2022ΝΑ51400038 5150321 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (π.κ. 1960ΣΕ01400001) (2014ΣΕ51400000)

16. Την ανάγκη για πληρωμή εργασιών υλοποίησης των απαραίτητων στερεωτικών εργασιών στην αίθουσα Α4 του κάστρου Χλεμούτσι για λόγους προστασίας και ασφάλειας του μνημείου, των επισκεπτών και των εργαζομένων στο πλαίσιο του ως άνω έργου. Αναλυτικότερα: στην βόρεια όψη της αίθουσας Α4 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες : τοποθέτηση ικριωμάτων εργασίας εξωτερικά για την προσέγγιση στις περιοχές επέμβασης και στο δώμα, επιμελής καθαρισμός για την απομάκρυνση της βλάστησης και των σαθρών κονιαμάτων τόσο από την επιφάνεια της στέψης της τοιχοποιίας όσο και από την όψη αυτής σε θέσεις που παρατηρείται απώλεια ή και διάβρωση των κονιαμάτων, πλήρωση των κενών επί της στέψης του στηθαίου με υδραυλικό κονίαμα, κάλυψη –όπου απαιτείται- με υδραυλικό κονίαμα σε πρισματική μορφή των γωνιών συναρμολόγησης του στηθαίου με το δάπεδο του δώματος, στερέωση λίθων, όπου απαιτείται, επί της όψης της τοιχοποιίας, πλήρωση αρμών σε κατακόρυφο επίπεδο με επισκευαστικό αδρόκοκκο κονίαμα σε εσοχή. Η σύσταση των κατά περίπτωση κονιαμάτων θα είναι συμβατή με εκείνη των αυθεντικών, όμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε κατά την στερέωση της όμορφης αίθουσας Α3 και σε συνεννόηση με την ομάδα επίβλεψης.

17. Την υπ' αριθμό πρωτ. 533176/02.12.2024 (ΑΔΑ:69Ρ746ΝΚΟΤ-ΘΨΩ, ΑΔΑΜ:24REQ015881882) Απόφαση ανάληψης δαπάνης.

18. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

19. Την με αριθμό πρωτ. 548631/09.12.2024(ΑΔΑ:ΡΡΓΧ46ΝΚΟΤ-ΟΨΡ, ΑΔΑΜ:24ΑWRD015942891) απόφαση απευθείας ανάθεσης.

20. Την με αριθμό πρωτ. 551514/10.12.2024 (ΑΔΑ:6ΘΒΒ46ΝΚΟΤ-2Ψ9, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015958331) ορθή επανάληψη της Σύμβαση μεταξύ της ΕΦΑ Ηλείας και της εταιρείας ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.- ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

21. Την από 23.12.2023 εισήγηση της Ομάδας επίβλεψης για την τροποποίηση της σύμβασης ανάθεσης στερεωτικών εργασιών της εν λόγω σύμβασης και την έγκρισή της από την Προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

22. Τις υφιστάμενες ανάγκες του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου λήξης της υπ' αριθμό 551514/10.12.2024 (ΑΔΑ:6ΘΒΒ46ΝΚΟΤ-2Ψ9, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015958331) υπογραφείσας σύμβασης για την ανάθεση στερεωτικών εργασιών (CPV:71351914-3) με την εταιρεία ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.- ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. 999763060 στο πλαίσιο του έργου **«Άμεσες στερεωτικές εργασίες στην αίθουσα Α4 του κάστρου Χλεμούτσι Ηλείας»** με ενάριθμο κωδικό 2022ΝΑ51400038, που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, για χρονικό διάστημα έως την **11.01.2025** χωρίς άλλη τροποποίηση των όρων αυτής, σύμφωνα με τα γενικά στοιχεία και τα άρθρα της προαναφερθείσας σύμβασης.

Η μετάθεση του χρόνου λήξης της σύμβασης κρίνεται αναγκαία από το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό (εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών) και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην από 10.12.2024 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015958331) ανάθεσης στερεωτικών εργασιών μεταξύ του αναδόχου (εταιρείας ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.- ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Κόλλια Ερωφίλη - Ίρις
Αρχαιολόγος