



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &
ΙΘΑΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίσχου
281 00, Αργοστόλι

Τηλέφωνο: 2671027546

Τηλεομοιοτυπία: 2671028349

E-mail: efakef@culture.gr

Πληροφορίες: Χρυσ. Αποστολάτου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Απόφαση 1ης Τροποποίησης της σύμβασης που αφορά στην «**Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσβασης ΑμεΑ (αναβατόριο) και συστήματος ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης για χώρους πρόσβασης ΑμεΑ (τουαλέτες) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος**» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών Ιθάκης» της πράξης «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών και Συντήρηση Τοιχογραφιών Μεταβυζαντινών Ναών Νήσου Ιθάκης», με Κωδικό Πράξης 2017ΕΠ02210051, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 5007742.

Απόφαση

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις:

A1

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», του ν.1958/1991 (Α' 122) «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών. – Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Ν.2947/2001 (άρ.19, παρ.33) (ΦΕΚ 228/Α/2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας».
4. Του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του Π.Δ. 24/2019 ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων».
6. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022).
7. Του Π.Δ. 635/31-12-1985 (ΦΕΚ 232/Α/31-12-1985), που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π.Δ. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

A2

1. Του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020...», όπως ισχύει.
2. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».
4. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
6. Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Του Ν.4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).
8. Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει.
9. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
10. Του Π.Δ. 70/2015 (Α' 114) περί «Ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών ... Ανάπτυξης και Τουρισμού», όπως ισχύει.
11. Του Π.Δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει.
12. Π.Δ. 84/2019 (Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

B. Τις αποφάσεις

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 75365/9.7.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3051) "Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ/1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β 5968) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015

(ΦΕΚ Β 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», όπως ισχύει.

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΚ4653Π4-4ΩΒ), (ΦΕΚ Β' 3013/16-06-2022), «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 υπουργικής απόφασης "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β' 912).
3. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/02-02-2018 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ».
4. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/148284/ 332/9580/6196/1350 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ' εντολή του κύριου διατάκτη» (ΦΕΚ/Β/1017/24-03-2020).
5. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ/Β/1579/24-04-2020).
6. Την με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/412618/30-08-2022 (ΦΕΚ 4665/Β'/05-09-2022,Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/173041/16.4.2021 (Β' 1848) κοινής απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21.4.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β' 1579),
7. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11278/4137/17-03-2020 (ΦΕΚ 198/Υ.Ο.Δ.Δ./17-03-2020) ΚΥΑ «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
8. Την υπ' αρ. 1010/21-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΩΞ77ΛΕ-2Ν2 27-11-2017) Απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ένταξη της Πράξης «Βελτίωση μουσειακών υποδομών και συντήρηση τοιχογραφιών μεταβυζαντινών ναών νήσου Ιθάκης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης με κωδικό ΟΠΣ 5007742 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. αποφάσεις α) 505/21-06-2019 (ΑΔΑ:6ΖΣΑ7ΛΕ-6Υ1/28-06-2019), 410/07-04-2020 (ΑΔΑ:61Β77ΛΕ-58Ο/07-04-2020), ΟΙΚ.3054/28-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΘΙ7ΛΕ-ΠΕΙ/28-12-2020), ΟΙΚ.1960/03-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΞ267ΛΕ-ΒΦΡ/04-08-2021) και ΟΙΚ.847/05-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΘΣ17ΛΕ-ΟΟΓ/06-04-

2022) αποφάσεις περί 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης τροποποίησης αντίστοιχα της ανωτέρω Πράξης.

9. Τη με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/523487/348301/10404/6601π.έ./09-01-2018 (ΑΔΑ: Ω3Ι04653Π4-3ΛΛ) Υπουργική Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1 "Βελτίωση μουσειακών υποδομών Ιθάκης" του έργου "Βελτίωση μουσειακών υποδομών και συντήρηση τοιχογραφιών μεταβυζαντινών ναών νήσου Ιθάκης", απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. Υπουργικές Αποφάσεις: α) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΦΙ/503188/360949/3200/20-9-2019 (ΑΔΑ: 63ΟΣ4653Π4-ΕΡΛ) 1ης Τροποποίησης, β) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/173224/ 118227/2714/1391/7-5-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΔ24653Π4-Σ56) 2ης τροποποίησης, γ) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/565056/400307/6669/3622/26-10-2020 (ΑΔΑ: 64Π44653Π4-ΜΕΩ) 3ης τροποποίησης, δ) ΥΠΠΟΑ/736292/18-1-2021 (ΑΔΑ: 9ΗΨΡ4653Π4-65Ξ) 4ης τροποποίησης, ε) την αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/380010/24-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΣ74653Π4-ΥΓΑ) 5ης Τροποποίησης και στ) την αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/150539/21-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΩ84653Π4-ΕΑΔ) 6ης τροποποίησης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης .

Γ. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου "Βελτίωση μουσειακών υποδομών και συντήρηση τοιχογραφιών μεταβυζαντινών ναών νήσου Ιθάκης" με Κωδικό ΟΠΣ: 5007742 και Κωδικό Πράξης 2017ΕΠ02210051 της ΣΑΕΠ 0221.

Δ. Την αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/28351/20-01-2023 εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου αναφορικά με την αναγκαιότητα προμήθειας και εγκατάστασης πρόσβασης ΑμεΑ (αναβατόριο) και συστήματος ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης για χώρους πρόσβασης ΑμεΑ (τουαλέτες) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος.

Ε. Την με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/69125/14-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012132623 2023-02-14) πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

ΣΤ. Η με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/82804/21-02-2023 προσφορά του Αναδόχου.

Ζ. Την με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/86556/23-02-2023 Τεχνική Έκθεση Ανάθεσης των επιβλεπόντων του έργου που αφορά στην ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης πρόσβασης ΑμεΑ (αναβατόριο) και συστήματος ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης για χώρους πρόσβασης ΑμεΑ (τουαλέτες) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος.

Η. Τις ισχύουσες τιμές στην αγορά και την ιδιαιτερότητα του αντικείμενου της ανάθεσης με την ευθύνη των επιβλεπόντων του έργου, την οικονομική προσφορά που συγκεντρώθηκε με ευθύνη αυτών και κατατέθηκε στην Εφορεία μας.

Θ. Την με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/186537/13-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΝ04653Π4-ΡΗΕ) (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012504418 2023-04-13) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσβασης ΑμεΑ (αναβατόριο) και συστήματος ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης για χώρους πρόσβασης ΑμεΑ (τουαλέτες) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος».

Ι. Την με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/187665/13-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΙΛ44653Π4-ΑΨΙ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012505115 2023-04-13) Σύμβαση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσβασης ΑμεΑ (αναβατόριο) και συστήματος ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης για χώρους πρόσβασης ΑμεΑ (τουαλέτες) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος», στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών Ιθάκης», του Έργου «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών Ιθάκης».

Κ. Το από 27-04-2023 με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/206720/28-04-2023 αίτημα του κ. Τσιντήλα Γεώργιου για παράταση των προθεσμιών παράδοσης της προμήθειας που αφορά στην εν θέματι σύμβαση (βλ. σχετ. ι)

Λ. Την αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/206738/28-04-2023 εισήγηση της ομάδας επίβλεψης του υποέργου, σχετικά με την αναγκαιότητα της παράτασης των προθεσμιών παράδοσης της προμήθειας που αφορά στην εν θέματι σύμβαση (βλ. σχετ. ι)

Αποφασίζουμε

1. Την έγκριση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/206738/28-04-2023 εισήγησης της ομάδας επίβλεψης του Υποέργου 1 «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών Ιθάκης» του έργου «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών και Συντήρηση Τοιχογραφιών Μεταβυζαντινών Ναών Νήσου Ιθάκης» για την παράταση των προθεσμιών παράδοσης της προμήθειας στο πλαίσιο της σύμβασης για την **«Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσβασης ΑμεΑ (αναβατόριο) και συστήματος ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης για χώρους πρόσβασης ΑμεΑ (τουαλέτες) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος» (CPV: 33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες)** για τις ανάγκες του ως άνω Υποέργου έως και τις 12-05-2023.
2. Την έγκριση της 1ης Τροποποίησης, ως προς το σημείο 6.1 του άρθρου 6 της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/187665/13-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΙΛ44653Π4-ΑΨΙ) (ΑΔΑΜ: 23SYMV012505115 2023-04-13) υπογεγραμμένης σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσβασης ΑμεΑ (αναβατόριο) και συστήματος ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης για χώρους πρόσβασης ΑμεΑ (τουαλέτες) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος», στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Βελτίωση Μουσειακών μεταξύ της Υπηρεσίας μας με τον κ. Τσιντήλα Νικ. Γεώργιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό - ΤΕ που εδρεύει στο Βαθύ Ιθάκης, Τ.Κ. 28300 με Α.Φ.Μ. 111360745 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, τηλ: 6974646125, e-mail: tsidilas@otenet.gr, σε ότι αφορά την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης που εντάσσεται στην ως άνω σύμβαση έως και τις 12-05-2023, κατ' εφαρμογή του Άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Η παράταση του χρόνου παράδοσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το α) υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/206720/28-04-2023 εμπρόθεσμο αίτημα του Αναδόχου και β) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/206738/28-04-2023 εισήγηση της ομάδας επίβλεψης του Έργου, αλλά επιβάλλεται από ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, τους οποίους δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν (καθυστερήσεις αποστολής της κεντρικής πλακέτας του αναβατορίου από το εργοστάσιο κατασκευής του στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υλοποιηθεί η κατασκευή του αναβατορίου), οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.
3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/187665/13-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΙΛ44653Π4-ΑΨΙ) (ΑΔΑΜ: 23SYMV012505115 2023-04-13) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Εφορείας μας και του κ. Τσιντήλα Νικ. Γεώργιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό - ΤΕ

που εδρεύει στο Βαθύ Ιθάκης, Τ.Κ. 28300 με Α.Φ.Μ. 111360745 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου,
τηλ: 6974646125, e-mail: tsidilas@otenet.gr.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
ΔΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

Ταχ. Δ/ση: Βαθύ Ιθάκης 28300

Τηλ.: 6974646125

E-mail: tsidilas@otenet.gr

2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

(θα υποβληθεί με τα δικαιολογητικά του οικονομικού φακέλου)

3.Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

(θα υποβληθεί με τα μηνιαία δελτία)

Εσωτερική διανομή

1.Λογιστήριο.

2.Φάκελο έργου.