



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

**ΠΡΟΣ:** κ. Χαρίλαο Μοσχίδη  
Λ. Τατοΐου 97- Αχαρναί

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**  
**ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**  
**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

*Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1*  
*Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, 82 131 Χίος*  
*Πληροφορίες: Ειρήνη Καλογέρου*  
*Τηλέφωνα: (22710) 44238, 44738, 44650*  
*E-mail: efachi@culture.gr*

**ΘΕΜΑ:** Απόφαση 2<sup>ης</sup> τροποποίησης – ως προς το χρόνο - σύμβασης για την προμήθεια χειροποίητων κεραμίδων ειδικού τύπου για τη στέγη του Ι.Ν. Παλαιού Ταξιάρχη Μεστών και την μεταφορά τους στη Χίο, στο πλαίσιο του υποέργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» (CPV:44111300-4), με ID Δράσης 16293, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 ΣΑΤΑ014, με κωδικό MIS 5150261, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.

## **ΑΠΟΦΑΣΗ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/ 5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.
2. Του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων».
3. Το Π.Δ. 82/2023 (ΦΕΚ 139/Α/01-08-2023) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α'130)-Μεταβατικές διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/27-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Π.Δ. 32/2022(ΦΕΚ 91/Α'/09.05.2022)και της νέας οργανωτικής δομής της ΓΔΟΥ , και της έκδοσης εξουσιοδότησης δικαιώματος υπογραφής που ακολούθησε "Με εντολή του

- Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/ μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων"(ΦΕΚ 2499/Β' /20.05.2022).
5. Την υπ' αριθμό Απόφαση ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ /ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΔΤΠ / 49541 /4190 /3975/ 2990 /02.02.2018 «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».
  6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις τελευταίες αλλαγές του Ν 4727/2020 .
  7. Τις διατάξεις του άρθρου 79 και 91 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
  8. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  9. Τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016.
  10. Την υπ' αριθμό 134453/23.12.2005(ΦΕΚ 2857/Β'/28.12.2005) Υ.Α. «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26.09.2014\_ΦΕΚ 2573/Β')».
  11. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4443/2016 (ΦΕΚ Α' 232/09.12.2016) Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
  12. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/4.3.2019) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων.
  13. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/27-06-2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  14. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α'/17-07-2019).
  15. Την υπ. αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 9ΚΒ14653Π4-ΑΙΤ) ΦΕΚ 912/Α/17.03.2020 με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 3013/16-06-2022.
  16. Την υπ. αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15.03.2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΙΘΟ4653Π4-ΟΤΞ) ΦΕΚ 908/Α/17.03.2020 με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»
  17. Το υπ' αριθμό πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/909/1.6.2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠ.ΠΟ.Α., σχετικά με τη 2<sup>η</sup> Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
  18. Την υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει

- της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
19. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 96462/ΕΞ 2023/27-06-2023 (ΑΔΑ:6Θ87Η-ΟΦΞ) Απόφαση του Διοικητή της ΕΥΣΤΑ έγκρισης της 5<sup>ης</sup> Τροποποίησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, ως ισχύει.
  20. Την υπ' αριθμό οικ2/88138/ΔΕΠ/10.11.2016 παροχή οδηγιών της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  21. Την υπ' αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  22. Την υπ' αριθ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
  23. Την υπ' αριθμ. 164778 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 22-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΨΣΗ-1Ω1) Υπουργική Απόφαση Ένταξης της πράξης «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Έργου, με MIS TA5150261 (ΑΔΑ:ΨΦΨΣΗ-1Ω1).
  24. Την υπ' αριθμ. 6747/21-1-2022 (ΑΔΑ:631Χ46ΜΤΛΡ-ΠΨΧ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 014 το έργο με τίτλο: «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» και ID Δράσης 16293, με κωδικό έργου 2021ΤΑ01400026.
  25. Την υπ' αριθμ. 627159/14-03-2022 (Ορθή Επανάληψη 14-04-2022) (ΑΔΑ:Ψ5514653Π4-Ι9Σ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
  26. Την υπ' αριθμ. 26430/23-03-2023 (ΑΔΑ:ΨΨΒ24ΜΤΛΡ-8ΓΙ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΤΑ 014 το έργο με τίτλο: «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» και ID Δράσης 16293, με κωδικό έργου 2021ΤΑ01400026.
  27. Την υπ' αριθμ. 234903/19-05-2023 (ΑΔΑ:6ΟΩΒ4653Π4-ΚΑΘ) 1<sup>η</sup> Τροποποίηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» του ΤΑΑ, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150261, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
  28. Την ύπαρξη αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό έργου 2021ΤΑ01400026 της ΣΑΤΑ 014, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) 2023.
  29. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/399283/24-08-2023 με ΑΔΑΜ:23PROC013292343 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χειροποίητων κεραμίδων ειδικού τύπου για της στέγη του Ι.Ν. Παλαιού Ταξιάρχη Μεστών και την μεταφορά τους στη Χίο, για τις ανάγκες του υποέργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίο».
  30. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ / 445183 / 21-09-2023 με ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013450273 (ΑΔΑ:63ΤΡ46ΝΚΟΤ-Ρ4Φ) Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια χειροποίητων κεραμίδων ειδικού τύπου για της στέγη του Ι.Ν. Παλαιού Ταξιάρχη Μεστών και την μεταφορά τους στη Χίο, για τις ανάγκες του υποέργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίο».
  31. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ / 454078 / 26-09-2023 με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013475288 (ΑΔΑ:9ΚΓ246ΝΚΟΤ-Π7Ζ) Σύμβαση για την προμήθεια χειροποίητων κεραμίδων ειδικού τύπου για της στέγη του Ι.Ν. Παλαιού Ταξιάρχη Μεστών και την μεταφορά τους στη Χίο,

- για τις ανάγκες του υποέργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίο».
32. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ / 551142 / 15-11-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV013773025 (ΑΔΑ:ΨΟ1Φ46ΝΚΟΤ-ΑΛΦ) Τροποποίηση Σύμβασης - ως προς το χρόνο - για την προμήθεια χειροποίητων κεραμίδων ειδικού τύπου για της στέγη του Ι.Ν. Παλαιού Ταξιάρχη Μεστών και την μεταφορά τους στη Χίο, για τις ανάγκες του υποέργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» του έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίο».
33. Τις υφιστάμενες ανάγκες του υποέργου για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης χώρου εναπόθεσης και αποθήκευσης των χειροποίητων κεραμίδων στο χώρο του εργοταξίου.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την 2<sup>η</sup> τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ / 454078 /26-09-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV013475288 (ΑΔΑ:9ΚΓ246ΝΚΟΤ-Π7Ζ) Σύμβασης για την προμήθεια χειροποίητων κεραμίδων ειδικού τύπου για την στέγη του Ι.Ν. Παλαιού Ταξιάρχη Μεστών και την μεταφορά τους στη Χίο, για τις ανάγκες του υποέργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής της Χίου» και παρατείνουμε κατά 18 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης Απόφασης τροποποίησης, για λόγους υπαιτιότητας της Εφορείας (μη έγκαιρη εξεύρεση χώρου αποθήκευσης των χιλίων διακοσίων πέντε (1205) κεραμίδων) στο χώρο του εργοταξίου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου «Εκφάνσεις μνημειακής ζωγραφικής στη Χίο», του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 ΣΑΤΑ014, με κωδικό MIS 5150261 και κωδικό 2021ΤΑ01400026.

Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά την ημερομηνία λήξης της, η οποία παρατείνεται κατά 18 ημέρες από την προηγούμενη Απόφαση τροποποίησης και λήγει την 2η Ιανουαρίου 2024.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης και η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αρχικής.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Όλγα Βάσση

ΠΕ Αρχαιολόγων