



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη  
Ταχ. Κώδικας: 81131  
e-mail: [efales@culture.gr](mailto:efales@culture.gr)

### 3η Τροποποίηση Σύμβασης

<b>ΕΡΓΟ:</b> «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου» (κωδικός πράξης 2016ΕΠ08800015).
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:</b> Εκπόνηση μελέτης συντήρησης του Οθωμανικού κάστρου Σιγρίου
<b>ΠΟΣΟ:</b> 7.440,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και λοιπών κρατήσεων)

**ΘΕΜΑ:** 3<sup>η</sup> Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

- ΣΧΕΤ.:** α) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/488735/345313/5945/2215/12-10-2020 Υ.Α 2<sup>ης</sup> τροποποίησης της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/314494/204167/5431/1660/14-09-2017 (ορθή επανάληψη στις 13/09/2017) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κωδικό 2016ΕΠ08800015.
- β) Την με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/149245/08-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΥ84653Π4-ΙΦΖ) και (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008427694) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, που αφορά στην εκπόνηση μελέτης συντήρησης του Οθωμανικού κάστρου Σιγρίου, στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου».
- γ) Τις με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/150635/08-04-2021 (ΑΔΑ: 63ΟΕ4653Π4-ΕΤ3 και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008431979) αρχική σύμβαση, ΥΠΠΟΑ/618411/21-12-2021(ΑΔΑ:Ψ33Η4653Π4-ΥΕ1 και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009796734) 1<sup>η</sup> τροποποίηση σύμβασης και ΥΠΠΟΑ/361858/26-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΥΣ4653Π4-ΛΞ2 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011006167) 2<sup>η</sup> τροποποίησή της, που αφορούν στην εκπόνηση μελέτης συντήρησης του Οθωμανικού κάστρου Σιγρίου, στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου».

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/361858/26-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΥΣ4653Π4-ΛΞ2 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011006167) 2<sup>η</sup> τροποποίηση σύμβασης, η οποία αφορά στην εκπόνηση μελέτης συντήρησης του Οθωμανικού κάστρου Σιγρίου, στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου», βάση της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/149245/08-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΥ84653Π4-ΙΦΖ) και (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008427694) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το **άρθρο 4** (γ' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31/12/2023**, με δυνατότητα εκ νέου ανανέωσης της σύμβασης, σε περίπτωση νέας παράτασης της πράξης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/150635/08-04-2021 (ΑΔΑ: 63ΟΕ4653Π4-ΕΤ3 και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008431979) (αρχική σύμβαση), ΥΠΠΟΑ/618411/21-12-2021(ΑΔΑ:Ψ33Η4653Π4-ΥΕ1 και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009796734) 1<sup>η</sup> τροποποίηση σύμβασης και ΥΠΠΟΑ/361858/26-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΥΣ4653Π4-ΛΞ2 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011006167) (2<sup>η</sup> τροποποίησή της).

**Συνημ.: 3 έγγραφα.**

#### **Οι συμβαλλόμενοι**

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Παύλος Τριανταφυλλίδης  
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Η Ανάδοχος  
Για την Λίθου Συντήρησης  
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε**

**Ιωάννα Δογάνη**