



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81 131
E-Mail: efales@culture.gr

1^η Τροποποίηση Σύμβασης (Χρονική Παράταση)

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου», ενταγμένο στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (MIS 5000988)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση δημιουργίας γραφιστικών στην αίθουσα του Εκθετηρίου του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου
ΠΟΣΟ: 36.666,80 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και λοιπών κρατήσεων)

ΘΕΜΑ: 1^η Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

ΣΧΕΤ.: α) Την απόφαση με αριθ. πρωτ. οικ. 1245/21-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΦ547ΛΩ-9ΙΙ) της ΕΥΔΒΑ για την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειου Αιγαίο 2014-2020».

β) Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/374359/14-09-2022 (ΑΔΑ: 68ΖΖ4653Π4-ΛΟ4) 9η τροποποίηση της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΧΜΑΕ/Φ44/236559/141729/9644/2805/27.07.2016 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου» της πράξης: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου», που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου.

γ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/316344/04-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΓΔ4653Π4-390 και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010858433) εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην που αφορά στην δημιουργία γραφιστικών στην αίθουσα του Εκθετηρίου του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου».

δ) Την με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/318218/04-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΨΡ4653Π4-7ΥΛ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010863521) αρχική σύμβαση, που αφορά στην δημιουργία γραφιστικών (CPV: 39162000-5/ Εποπτικά μέσα) στην αίθουσα του Εκθετηρίου του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/318218/04-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΨΡ4653Π4-7ΥΛ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010863521) αρχική σύμβαση, η οποία αφορά στην δημιουργία γραφιστικών στην αίθουσα του Εκθετηρίου του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/316344/04-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΓΔ4653Π4-390 και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010858433) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το **άρθρο 4** (δ' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης ολοκλήρωσης των εργασιών του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31/03/2023**, ημερομηνία λήξης της πράξης, με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση νέας παράτασης αυτής.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/318218/04-07-2022 (αρχικής σύμβασης).

Συνημ.: Ένα (1) έγγραφο

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Η Ανάδοχος εταιρεία

HORIZON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ