



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Π. Φαναρτζής
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

1^η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου», ενταγμένο στο Ε.Π «Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Οικονομικών (MIS TA 5150212)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Διενέργεια ανάλυσης ανασκαφικού υλικού (καμένων δομών) από τον αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης Λήμνου
ΠΟΣΟ: 6.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Στην Μυτιλήνη σήμερα 30/11/2023, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22 στην Μυτιλήνη, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

- α) της **Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου**, η οποία εδρεύει στην οδό Σαπφούς 22 Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131, με **ΑΦΜ 090283815**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Προϊστάμενό **κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη**, και
- β) του **Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας**, που εδρεύει στο κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α, 3ης Σεπτεμβρίου 54636 Θεσσαλονίκη, **ΑΦΜ 090049627**, ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή **κ. Ευστράτιο Στυλιανίδη**, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών

και αφού έλαβαν υπόψη τους:

Α. Τις διατάξεις:

1. Το Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19-11-2021) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».
3. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22-9-2015) «Σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
4. Το Ν. 1958/91 "Περί Τρόπου Εκτέλεσης των Αρχαιολογικών Έργων".
5. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
6. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001), άρθρο 19 § 33 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις».

7. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ 912/Β'/17.03.2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 278212/14.6.2022 (ΦΕΚ 3013/Β'/16.06.2022).
8. Του Ν. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.
9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητών Οργάνων στο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
10. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
11. Το με αρ. πρωτ. 27417/07-03-2017 έγγραφο ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.
12. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9-3-2021).
- Β. Την υπ' αρ. πρωτ: ΥΠΟΙΚ/6279 ΕΞ 2022/17.01.2022 (ΑΔΑ: 9003Η-ΜΥΔ7) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Ένταξη του Έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150212) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ/69730 ΕΞ 2023/05.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΗΛΤΗ-2Τ6) Απόφαση.
- Γ. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/60519/15-03-2023 (ΑΔΑ: ΡΩΠΖ4653Π4-9ΕΗ) Υ.Α. 2^{ης} τροποποίησης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/27694/14-02-2022 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ψ27Υ4653Π4-ΔΔΥ) του 1^{ου} υποέργου: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου», του έργου: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου», το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου..
- Δ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023 της ΣΑΤΑ 014 του έργου: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου», με κωδικό 2022ΤΑ01400005.
- Ε. Το με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/540929/04-11-2022 αίτημα της ομάδας επιβλεπόντων που αφορά στην διενέργεια ανάλυσης ανασκαφικού υλικού (καμένων δομών) (*сρν:71351720-6/ Γεωφυσικές μελέτες αρχαιολογικών χώρων*) από τον αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης Λήμνου, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου».
- ΣΤ. Την ανάγκη να ανατεθεί η διενέργεια ανάλυσης ανασκαφικού υλικού (καμένων δομών) από τον αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης Λήμνου, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου», με κωδικό 2022ΤΑ01400005.
- Ζ. Την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/548862/09-11-2022 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), με επιστημονική υπεύθυνη του έργου την κα Ελένη Αηδονά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/510439/20-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΧΖ4653Π4-Ο02 και ΑΔΑΜ: 22PROC011566366) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ορθή επανάληψη).

- Η.** Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/568298/18-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΒΦ4653Π4-ΝΦ3 και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011629767) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Θ.** Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/568723/18-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΦ84653Π4-ΘΝΓ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011630711) αρχική σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/568723/18-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΦ84653Π4-ΘΝΓ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011630711) αρχική σύμβαση, η οποία αφορά στη διενέργεια ανάλυσης ανασκαφικού υλικού (καμένων δομών) από τον αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης Λήμνου, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου», βάσει της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/568298/18-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΒΦ4653Π4-ΝΦ3 και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011629767) εγκριτικής απόφασης. Η τροποποίηση αφορά το **Άρθρο 4** ως προς τον χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **02/05/2025**, που ορίζεται ως ημερομηνία λήξης της πράξης, με δυνατότητα εκ νέου ανανέωσης της σύμβασης, σε περίπτωση νέας παράτασης της πράξης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/568723/18-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΦ84653Π4-ΘΝΓ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011630711) αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: Η υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/568723/18-11-2022 αρχική σύμβαση.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

1) Για τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ.

**Ευστράτιος Στυλιανίδης
Αντιπρότανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης**

2) Η Επιστημονική Υπεύθυνη

**Ελένη Αηδονά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.**