



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη  
Ταχ. Κώδικας: 81131  
E-mail: [efales@culture.gr](mailto:efales@culture.gr)

### 1η Τροποποίηση Σύμβασης

<b>ΕΡΓΟ:</b>	Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021 - 2025 με κωδικό ενάριθμο 2022ΝΠ58800023 (παλ. κωδικός 2019ΕΠ08800041) και MIS 5190135
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:</b>	Σύμβαση που αφορά την εκτέλεση εργασιών στερέωσης και συγκόλλησης ξυλόγλυπτου τέμπλου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης».
<b>ΠΟΣΟ:</b>	15.718,95 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%)

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

- ΣΧΕΤ.:** α) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης», (κωδ. εναρίθμου 2019ΕΠ08800041) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και κωδ. εναρίθμου 2022ΝΠ58800023 (MIS 5190135) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 - 2025 .
- β) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/ΦΕΚ912/Β'/17.03.2020 Υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β'/16-06-2022)
- γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕΣΑΝΜ/696828/496552/7148/1002/16-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ3Ι4653Π4-Σ61) (ΑΔΑΜ: 20REQ006417397) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- δ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕΣΑΝΜ/137268/93526/1474/217/16-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΒ04653Π4-3ΔΓ) 1<sup>η</sup> τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση

ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

- ε)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 249892/30-05-2022 (ΑΔΑ: 6Τ6Θ4653Π4-Ν00)(ΑΔΑΜ: 22REQ011072137) 2<sup>η</sup> τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- στ)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 56163/06-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ4653Π4-4ΚΔ) (ΑΔΑΜ: 23REQ012141395) τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- ζ)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 56163/06-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΟΥ4653Π4-4ΚΔ) (ΑΔΑΜ: 23REQ012141395) τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- η)** Την με αριθ. πρωτ. 377921/07-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΦΖ46ΝΚΟΤ-Θ1Ω) (ΑΔΑΜ: 23REQ013811734) 4<sup>η</sup> Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕΣΑΝΜ/696828/496552/7148/1002/16-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ3Ι4653Π4-Σ61) (ΑΔΑΜ: 20REQ006417397) υπουργικής απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- θ)** Την με αρ. πρωτ. οικ. 479289/10-10-2023, (ΑΔΑ: ΨΝ5446ΝΚΟΤ-1ΡΩ) (ΑΔΑΜ:23ΑWRD013554220) εγκριτική απόφαση, της ΕΦΑ Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά την εκτέλεση εργασιών στερέωσης και συγκόλλησης ξυλόγλυπτου τέμπλου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης».
- ι)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 481089/10-10-2023 (ΑΔΑ:ΡΠΜΜ46ΝΚΟΤ-81Υ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013559389) σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών στερέωσης και συγκόλλησης ξυλόγλυπτου τέμπλου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης».

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: οικ. 481089/10-10-2023 (ΑΔΑ: ΡΠΜΜ46ΝΚΟΤ-81Υ) (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜV013559389) αρχική σύμβαση η οποία αφορά την εκτέλεση εργασιών στερέωσης και συγκόλλησης ξυλόγλυπτου τέμπλου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης», βάσει της με αρ. πρωτ. οικ. 479289/10-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ5446ΝΚΟΤ-1ΡΩ) (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013554220) εγκριτικής απόφασης. Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4 (ίσχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών στερέωσης και συγκόλλησης ξυλόγλυπτου τέμπλου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης, του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως 30/06/2024.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. οικ. 481089/10-10-2023 (ΑΔΑ: ΡΠΜΜ46ΝΚΟΤ-81Υ ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013559389) αρχικής σύμβασης.

**Συνημ.:** ένα (1) έγγραφο

**Τα συμβαλλόμενα μέρη**

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Ο Ανάδοχος**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης  
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Μαμουρίδης Κωνσταντίνος**