



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πληροφορίες: Β. Φύτρου

Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη

Ταχ. Κώδικας: 81131

E-Mail: efales@culture.gr

1η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ:	«Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, (π.κ. 2017ΕΠ08800007) (ΠΔΕ 2022ΝΠ58800005) (MIS 5190064)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 92112000-9/Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών)
ΠΟΣΟ:	7.440,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

ΣΧΕΤ.: α) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», (κωδ. εναρίθμου 2017ΕΠ08800007) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και (κωδ. εναρίθμου 2022ΝΠ58800005) (MIS 5190064) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.

β) Την με αριθ. πρωτ 544406/03-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΕΘ46ΝΚΟΤ-ΖΨ5) (ΑΔΑΜ: 23REQ013925573) Υ.Α 5^{ης} τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ21/483433/319858/9811/6227πέ/16-01-2018 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.457521/28-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΙΧ46ΝΚΟΤ-Μ6Η και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013491838) εγκριτική απόφαση της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 92112000-9/Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών).

- δ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 459735/29-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΦΤ46ΝΚΟΤ-92Χ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013495739) σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 92112000-9/Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/οικ. 459735/29-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΦΤ46ΝΚΟΤ-92Χ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013495739) αρχική σύμβαση, η οποία αφορά στην εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 92112000-9/Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών), στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.457521/28-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΙΧ46ΝΚΟΤ-Μ6Η και ΑΔΑΜ: 23ΑΩΡΔ013491838) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 4 (δ' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου της αναδόχου εταιρείας, που εφ' εξής γίνεται έως **30/06/2024**.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 459735/29-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΦΤ46ΝΚΟΤ-92Χ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013495739) αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Ο Ανάδοχος
Για την "PRINT ALL Ε.Π.Ε."**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Αντώνιος Τσέντας