



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη

Ταχ. Κώδικας: 81131

E-mail: [efales@culture.gr](mailto:efales@culture.gr)

**1η Τροποποίηση Σύμβασης**

<b>ΕΡΓΟ:</b>	<b>«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» 2022ΝΠ58800017 (2018ΕΠ08800041), (MIS 5190097)</b>
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:</b>	<b>Μελέτη συντήρησης του ξυλόγλυπτου Τέμπλου του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος</b>
<b>ΠΟΣΟ:</b>	<b>15.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%)</b>

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

- α)** Το από 10-11-2022 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- β)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/165535/11-05-2023, (ΑΔΑ: ΨΘΕ24563Π4-8ΙΣ) 3<sup>η</sup> τροποποίηση, της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ 372463/265871/4265/1645/ 13-09-2019, (ΑΔΑ:ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- γ)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/47696/01 -02-2023 (ΑΔΑ: Ρ7ΨΖ4653Π4-9ΙΟ) (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012062396), εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου που αφορά την απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης συντήρησης του ξυλόγλυπτου τέμπλου του Καθολικού της Ιεράς Μονής Λειμώνος, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 (2018ΕΠ08800041) και κωδικό MIS 5190097.
- δ)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/53050/03-02-2023 (ΑΔΑ: 6Π9Α4653Π4-ΘΙΨ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012086835) σύμβαση που αφορά μελέτη συντήρησης του ξυλόγλυπτου τέμπλου του Καθολικού της Ιεράς Μονής Λειμώνος, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 (2018ΕΠ08800041).

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/53050/03-02-2023 (ΑΔΑ: 6Π9Α4653Π4-ΘΙΨ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012086835) σύμβαση που αφορά την εκπόνηση μελέτης συντήρησης του ξυλόγλυπτου τέμπλου του Καθολικού της Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 (2018ΕΠ08800041), βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/47696/01-02-2023 (ΑΔΑ: Ρ7ΨΖ4653Π4-910) (ΑΔΑΜ: 23ΑΩΡΔ012062396), εγκριτικής απόφασης. Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4 (δ' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31 - 08 - 2024** με δυνατότητα νέας παράτασης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/53050/03-02-2023 (ΑΔΑ: 6Π9Α4653Π4-ΘΙΨ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012086835)) αρχικής σύμβασης.

### **Τα συμβαλλόμενα μέρη**

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης  
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Ο Ανάδοχος**

**Ιωάννης Σπανός**