



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη

Ταχ. Κώδικας: 81131

E-mail: efales@culture.gr

1η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» 2022ΝΠ58800017 (2018ΕΠ08800041), (ΜΙS 5190097)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Επικαιροποίηση μελέτης συντήρησης των τοιχογραφιών του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος
ΠΟΣΟ:	15.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%.)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

- α)** Το από 10-11-2022 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- β)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/165535/11-05-2023, (ΑΔΑ: ΨΘΕ24563Π4-8ΙΣ) 3^η τροποποίηση, της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ 372463/265871/4265/1645/ 13-09-2019, (ΑΔΑ:ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- γ)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ 47668 / 01/02/2023, ΑΔΑ: ΨΕΗΜ4653Π4-ΧΩΑ, (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012062951), εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου που αφορά την απευθείας ανάθεση για την επικαιροποίηση μελέτης συντήρησης των τοιχογραφιών του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- δ)** Την με αριθ. πρωτ. ΟΕ ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/52830/03-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΙΥ4653Π4-ΘΔΞ) (ΑΔΑΜ: 23SYMV012078558) σύμβαση που αφορά την επικαιροποίηση μελέτης συντήρησης των τοιχογραφιών του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 (2018ΕΠ08800041).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ.: ΟΕ ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/52830/03-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΙΥ4653Π4-ΘΔΕ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012078558) σύμβαση που αφορά την επικαιροποίηση μελέτης συντήρησης των τοιχογραφιών του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 (2018ΕΠ08800041), βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ 47668 / 01/02/2023, ΑΔΑ: ΨΕΗΜ4653Π4-ΧΩΑ, (ΑΔΑΜ: 23ΑΩΡΔ012062951)εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4 (δ' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31 - 08 - 2024** με δυνατότητα νέας παράτασης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: ΟΕ ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/52830/03-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΙΥ4653Π4-ΘΔΕ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012078558) αρχικής σύμβασης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

Ιωάννης Σπανός