



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**

Ταχ.Δ\νηση: Οδός Ιπποτών - ΡΟΔΟΣ 85133

Πληροφορίες: Ν. Ρόδης

Τηλ.: 22410-34024, εσωτ. 21

Fax: 22410-38885

e-mail: ynmdo@culture.gr

Προς:

**ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΦΜ: 998114141 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542
ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ,
ΡΟΔΟΣ ΤΚ 85100
e-mail: xevi@rho.forthnet.gr**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκρισης χορήγησης 2^{ης} παράτασης σύμβασης ανάθεσης υπηρεσίας κατασκευής κυλικείου και W.C., στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου» - Υποέργο 1: «Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D'Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Τον Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ Α' 122) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων»
2. Τον Ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α'153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» .
3. Τον Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α'204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α'114) «Ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ...».
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» .
8. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει.
9. Την με αρ. ΕΔΕΠΟΛ/ ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1013/22-03-2016 Απόφαση έγκρισης από το Γ.Γ. ΥΠΠΟΑ του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, και των υπ' αρ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/3942/18-11-2016 (1η τροποποίηση), ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/909/01-06-2017 (2η τροποποίηση) Αποφάσεων Τροποποίησής του.

10. Την με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12-07-2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 2425) «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετούσων Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/20 ΥΠΠΟΑ/ ΓΡΥΠ/ 136505 3066 /15-03-2016 (ΦΕΚ Α' 147)».
11. Την με αρ. 57654/2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
12. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α' 7) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού» όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ Α' 91) «Τροποποίηση του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» .
13. Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α' 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ Α' 39) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» .
15. Τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κεντρικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
16. Τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
17. Την με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2019 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 2837) «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία».
18. Την με αρ. 64233/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
19. Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
20. Την με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505 /3066 /15-03-2020 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 912) με ΑΔΑ: 9ΚΒ14653Π4-ΑΙΤ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
21. Την με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/145212/3342/19-03-2020 ανάληψη καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα, σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/ 1148/11278/ 4137/16-03-2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./198) «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
22. Την με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1579) «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
23. Τον Ν. 4822/2021 (ΦΕΚ Α' 135) «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
24. Τον Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ Α' 220) «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» .
25. Την με αρ. 119126 ΕΞ 2021 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 4498) «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

26. Την με αρ. 120141 ΕΞ 2021/30-09-2021 Απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28-09-2021 (ΦΕΚ Β' 4498) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
27. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
28. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α'/27-06-2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
29. Την με αρ. ΥΠΠΟ/23516/19-01-2024 Απόφαση «Ορισμός Αναπληρώτριας ελλειπόντος Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου».
30. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/3967/1911/19-09-2010 Απόφαση έγκρισης της μελέτης Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Μεσαιωνικού Φρουρίου και του Μόλου του Αγίου Νικολάου
31. Την με αρ. πρωτ. 59058 ΕΞ 2022/04-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΤΗ-ΤΜ3) Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «SUB 1.16 - Επισκεψιμότητα και προβολή του φρουρίου του Αγίου Νικολάου της πόλης της Ρόδου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165227) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
32. Την Απόφαση με αρ. πρωτ. 48059/10-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ6Υ46ΜΤΛΡ-ΩΝ9) ένταξης του παραπάνω έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΤΑ 014
33. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ236055/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ4Η4653Π4-ΖΨΡ) Απόφαση εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω Υποέργου 1 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΥΝΜΤΕΔ Δωδεκανήσου
34. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ347813/09-09-2024 (ΑΔΑ: 9ΕΥΝ46ΝΚΟΤ-Β7Π) 1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/236055/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ4Η4653Π4-ΖΨΡ) Απόφασης εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω Υποέργου 1 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΥΝΜΤΕΔ Δωδεκανήσου
35. Την με αρ. πρωτ. 144317 ΕΞ 2024/04-10-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΒ6Η-ΥΦΙ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του παραπάνω Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
36. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ488987/04-12-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΘΔ46ΝΚΟΤ-Κ09) 2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/236055/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ4Η4653Π4-ΖΨΡ) Απόφασης εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω Υποέργου 1 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΥΝΜΤΕΔ Δωδεκανήσου
37. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ 585300/04-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΙΕ046ΝΚΟΤ-ΕΓΚ) απόφαση με θέμα “Ορισμός επιβλεπόντων του υποέργου «Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D’Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου»”
38. Τη σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας κατασκευής κυλικείου και W.C., με **ΑΔΑ: 90ΡΓ46ΝΚΟΤ-759** και **ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014904329 2024-06-07**, της 7^{ης} Ιουνίου 2024, με λήξη στις 7 Δεκεμβρίου 2024
39. Την με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ 543030/05-12-2024 (ΑΔΑ: 92Δ346ΝΚΟΤ-7Α8 και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015933099 2024-12-07)** Απόφαση παράτασης της ισχύουσας σύμβασης με ΑΔΑ: 90ΡΓ46ΝΚΟΤ-759 και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014904329 2024-06-07, της 7^{ης} Ιουνίου 2024, με λήξη στις 7 Δεκεμβρίου 2024, για είκοσι τέσσερις (24) ημέρες, δηλ. **μέχρι τις 31/12/2024**
40. Την με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ 574359/23-12-2024** αίτηση χορήγησης 2^{ης} παράτασης της σύμβασης από την **ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, με **ΑΦΜ: 998114141 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542**, έδρα **ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΡΟΔΟΣ ΤΚ 85100**, email: **xevi@rho.forthnet.gr**
41. Την με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ 580545/30-12-2024** εισήγηση του **επιβλέποντα μηχανικού Νικολάου Ρόδη** με θέμα “Εισήγηση επί του αιτήματος χορήγησης 2^{ης} παράτασης σύμβασης ανάθεσης υπηρεσίας κατασκευής κυλικείου και W.C., στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου» - Υποέργο 1: «Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D’Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου»”



Αποφασίζουμε

1. Την αποδοχή της με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ 580545/30-12-2024** εισήγησης του **επιβλέποντα μηχανικού Νικολάου Ρόδη** για χορήγηση 2^{ης} παράτασης της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσίας κατασκευής κυλικείου και W.C., στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου» - Υποέργο 1: «Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D'Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου»
2. Την **έγκριση 2^{ης} παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με ΑΔΑ: 90ΡΓ46ΝΚΟΤ-759 και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014904329 2024-06-07, της 7ης Ιουνίου 2024, με λήξη στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (μετά την 1η παράταση που έλαβε), μέχρι τις 7 Μαρτίου 2025**, σύμφωνα με το άρθρ. 217, παρ. 2 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναλύονται εκτεταμένα στα αιτήματα της Αναδόχου εταιρίας και του επιβλέποντος.
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΥΝΜΤΕΔ

Παρασκευή Μωραΐτου