



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Δ. Πολυζώνη
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

2η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», ενταγμένο στο Ε.Π «Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Οικονομικών (ΟΠΣ ΤΑ 5158543)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την προμήθεια οικοδομικής ξυλείας (CPV: 03419000-0/Ξυλεία)
ΠΟΣΟ: 9.434,35 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Στην Μυτιλήνη σήμερα 25/06/2024, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22 στην Μυτιλήνη, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

- α) της **Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου**, η οποία εδρεύει στην οδό Σαπφούς 22 Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131, με **ΑΦΜ 090283815**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Προϊστάμενό **κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη**, και
- β) του **κ. Παναγιώτη Δημ. Τσανταρλιώτη**, εμπόριο Ξυλείας, ειδών επιπλοποιίας, ξυλουργικές κατασκευές, με έδρα στην Καλλιθέα Λήμνου και με **ΑΦΜ 049918970**, ΔΟΥ Μυτιλήνης

και αφού έλαβαν υπόψη τους:

Α. Τις διατάξεις:

1. Το Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19-11-2021) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Το Π.Δ. 32/2022(ΦΕΚ 91/Α'/9-5-2022) «Οργανισμός ΥΠΠΟΑ».
3. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
4. Το Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του κράτους".
5. Το άρθρο 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9-3-2021).
6. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
7. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ 912/Β'/17.03.2020)

- Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 278212/14.6.2022 (ΦΕΚ 3013/Β'/16.06.2022).
- Β.** Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ/4911 ΕΞ 2022/13.01.2022 (ΑΔΑ: 9ΚΜΛΗ-8Τ8) Απόφαση, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5158543) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Τ.Δ.Ε. που τη συνοδεύει.
- Γ.** Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/28407/17.02.2022 (ΑΔΑ: 97ΗΜ4653Π4-ΤΡΕ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», του έργου: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
- Δ.** Την υπ' αριθ. 95653/17.03.2023 (ΑΔΑ: 9Η8Η4653Π4-ΞΔΖ) 1^η Τροποποίηση της αριθ. 28407/17.02.2022 (ΑΔΑ: 97ΗΜ4653Π4-ΤΡΕ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», του έργου: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», του Ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158543 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Ε.** Την υπ' αριθ. 482574/27.10.2023 (ΑΔΑ: Ψ7ΘΔ46ΝΚΟΤ-ΡΙ8) 2^η Τροποποίηση της αριθ. 28407/17.02.2022 (ΑΔΑ: 97ΗΜ4653Π4-ΤΡΕ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», του έργου: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», του Ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158543 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
- ΣΤ.** Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 της ΣΑΤΑ 014 του έργου: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», με κωδικό 2022ΤΑ01400000.
- Ζ.** Το με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/503283/17-10-2022 αίτημα της ομάδας επιβλεπόντων που αφορά στην προμήθεια οικοδομικής ξυλείας (CPV:03419000-0/Ξυλεία), στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», του έργου: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο».
- Η.** Την ανάγκη προμήθειας οικοδομικής ξυλείας (CPV:03419000-0/Ξυλεία), στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», του έργου: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο», με κωδικό 2022ΤΑ01400000.

- Θ.** Την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/58385/07-02-2023 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από τον κ. Παναγιώτη Δημ. Τσανταρλιώτη, ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/49728/02-02-2023 ΑΔΑΜ: 23PROC012067644) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Ι.** Την υπ' αριθμ. οικ. 103804/06-03-2023 (ΑΔΑ: 68ΝΙ4653Π4-ΧΨΡ και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012237900) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- ΙΑ.** Την υπ' αριθμ. οικ. 109299/08-03-2023 (ΑΔΑ: 62Α34653Π4-2ΤΩ και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012252045) σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και του κ. Παναγιώτη Δημ. Τσανταρλιώτη.
- ΙΒ.** Την υπ' αριθμ. οικ. 88772/29-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΑΡΛ46ΝΚΟΤ-ΥΝΟ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014348428) 1η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση) μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και του κ. Παναγιώτη Δημ. Τσανταρλιώτη.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Τροποποιείται το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. οικ. 109299/08-03-2023 σύμβασης μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, ως εξής:

«Άρθρο 4»

Το παρόν συμφωνητικό ισχύει έως **31/12/2024** .

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθμ. οικ. 109299/08-03-2023, υπογεγραμμένη σύμβαση και η αρ. οικ. 88772/29-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΑΡΛ46ΝΚΟΤ-ΥΝΟ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014348428) 1η τροποποίησή της μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και του κ. Παναγιώτη Δημ. Τσανταρλιώτη.

Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ' αριθμ. οικ. 109299/08-03-2023 αρχικής σύμβασης, και της αρ. 88772/29-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΑΡΛ46ΝΚΟΤ-ΥΝΟ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014348428) 1ης τροποποίησής της.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

Ο Ανάδοχος

**Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Παναγιώτης Δημ. Τσανταρλιώτης