



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

2η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021 -2025 με κωδικό ενάρθρο 2022ΝΠ58800015 (παλ. κωδικός 2018ΕΠ08800038) και MIS 5190094
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Σύμβαση για την προμήθεια: α) εποπτικού υλικού - πινακίδες πληροφόρησης, β) πινακίδα προβολής οπτικοακουστικής εφαρμογής στην αίθουσα 2, γ) λεζάντες ταυτότητας για περίπου 160 εκθέματα και δ) Εποπτικό υλικό για πλάτες προθηκών, (CPV: 39162000-5/Εποπτικά μέσα), (CPV: 38653400-1/Οθόνες προβολής), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».
ΠΟΣΟ:	31.590,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (2η χρονική παράταση)

ΣΧΕΤ.: α) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας», (κωδ. ενάρθρου 2018ΕΠ08800038) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και κωδ. ενάρθρου 2022ΝΠ58800015 (MIS 5190094) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 - 2025 .

β) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/ΦΕΚ912/Β'/17.03.2020 Υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β'/16-06-2022)

γ) Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και

μετονομασία Υπουργείων- - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων»

- δ)** Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/6105/4341/53/26/25-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨΓ4653Π4-ΘΧΑ) (ΑΔΑΜ: 19REQ005193046) Υ.Α. έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου.
- ε)** Την υπ'αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 432652/30-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΚ84653Π4-54Α) (ΑΔΑΜ: 21REQ009365119) 1^η Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/6105/4341/53/26/25-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨΓ4653Π4-ΘΧΑ) Υ.Α Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου.
- στ)** Την υπ'αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 606688/19-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Χ34653Π4-ΞΟΠ) (ΑΔΑΜ: 22REQ011869843) 2^η Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/6105/4341/53/26/25-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨΓ4653Π4-ΘΧΑ) Υ.Α Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου.
- ζ)** Την υπ'αρ. πρωτ. 549894/03-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΧ0Χ46ΝΚΟΤ-ΙΩΝ) (ΑΔΑΜ: 23REQ013930363) 3^η Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/6105/4341/53/26/25-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨΓ4653Π4-ΘΧΑ) Υ.Α Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου
- η)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 631642/21-12-2022 ορθή επανάληψη, (ΑΔΑ: 9ΦΤ94653Π4-ΩΜΧ) (ΑΔΑΜ:22ΑWRD011871463) εγκριτική απόφαση, της ΕΦΑ Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά την προμήθεια: α) εποπτικού υλικού – πινακίδες πληροφόρησης, β) πινακίδα προβολής οπτικοακουστικής εφαρμογής στην αίθουσα 2, γ) λεζάντες ταυτότητας για περίπου 160 εκθέματα και δ) Εποπτικό υλικό για πλάτες προθηκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».
- θ)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 633558/22-12-2022 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:905Σ4653Π4-Δ30) (ΑΔΑΜ: 22SYMV011878752) σύμβαση για την προμήθεια: α) εποπτικού υλικού – πινακίδες πληροφόρησης, β) πινακίδα προβολής οπτικοακουστικής εφαρμογής στην αίθουσα 2, γ) λεζάντες ταυτότητας για περίπου 160 εκθέματα και δ) Εποπτικό υλικό για πλάτες προθηκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».
- ι)** Την με αρ. πρωτ. οικ. 599386/11-12-2023 (ΑΔΑ:9ΔΦΝ46ΝΚΟΤ-ΥΑΣ) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013937634) 1η Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια: α) εποπτικού υλικού – πινακίδες πληροφόρησης, β) πινακίδα προβολής οπτικοακουστικής εφαρμογής στην αίθουσα 2, γ) λεζάντες ταυτότητας για

περίπου 160 εκθέματα και δ) Εποπτικό υλικό για πλάτες προθηκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: οικ. 599386/11-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΔΦΝ46ΝΚΟΤ-ΥΑΣ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013937634) 1η Τροποποίηση σύμβασης η οποία αφορά την προμήθεια: α) εποπτικού υλικού – πινακίδες πληροφόρησης, β) πινακίδα προβολής οπτικοακουστικής εφαρμογής στην αίθουσα 2, γ) λεζάντες ταυτότητας για περίπου 160 εκθέματα και δ) Εποπτικό υλικό για πλάτες προθηκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 631642/21-12-2022 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 9ΦΤ94653Π4-ΩΜΧ)(ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011871463) εγκριτικής απόφασης. Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4 (ίσχετικό), ως προς τον χρόνο παραλαβής και ολοκλήρωσης της προμήθειας: α) εποπτικού υλικού – πινακίδες πληροφόρησης, β) πινακίδα προβολής οπτικοακουστικής εφαρμογής στην αίθουσα 2, γ) λεζάντες ταυτότητας για περίπου 160 εκθέματα και δ) Εποπτικό υλικό για πλάτες προθηκών, του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως 31/12/2024.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. οικ. 599386/11-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΔΦΝ46ΝΚΟΤ-ΥΑΣ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013937634) 1ης Τροποποίησης σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Για την ανάδοχο εταιρεία
PRINT ALL ΕΠΕ**

Τσέντας Αντώνιος