



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη  
Ταχ. Κώδικας: 81131  
E-mail: [efales@culture.gr](mailto:efales@culture.gr)

### 6η Τροποποίηση Σύμβασης

<b>ΕΡΓΟ:</b>	Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021 - 2025 με κωδικό ενάρθρο 2022ΝΠ58800015 (παλ. κωδικός 2018ΕΠ08800038) και MIS 5190094
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:</b>	Σύμβαση για την προμήθεια (12) δώδεκα ενημερωτικών πινακίδων PYROLAVA, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».
<b>ΠΟΣΟ:</b>	30.677,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση σύμβασης (6<sup>η</sup> χρονική παράταση)

**ΣΧΕΤ.:** α) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας», (κωδ. ενάρθρου 2018ΕΠ08800038) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και κωδ. ενάρθρου 2022ΝΠ58800015 (MIS 5190094) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 – 2025.

β) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/ΦΕΚ912/Β'/17.03.2020 Υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β'/16-06-2022)

γ) Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων».

γ) Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/6105/4341/53/26/25-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨΓ4653Π4-ΘΧΑ) (ΑΔΑΜ: 19REQ005193046) Υ.Α. έγκριση

εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου.

- δ)** Την υπ'αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 432652/30-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΚ84653Π4-54Α) (ΑΔΑΜ: 21REQ009365119) 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/6105/4341/53/26/25-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨΓ4653Π4-ΘΧΑ) Υ.Α Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου.
- ε)** Την υπ'αρ. πρωτ. 406/15-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΧΒΗ46ΜΤΛΒ-ΔΙ1) Απόφαση για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έως τις 12 Ιουλίου 2021.
- στ)** Την υπ'αρ. πρωτ. 6002/09-07-2021 (ΑΔΑ: 9Ε9Χ46ΜΤΛΒ-ΡΧΠ) απόφαση παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έως τις 12 Ιανουαρίου 2022.
- ζ)** Την υπ'αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 606688/19-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Χ34653Π4-Ε0Π) (ΑΔΑΜ: 22REQ011869843) 2<sup>η</sup> Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/6105/4341/53/26/25-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨΓ4653Π4-ΘΧΑ) Υ.Α Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου.
- η)** Την υπ'αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 549894/03-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΧ0Χ46ΝΚΟΤ-ΙΩΝ) (ΑΔΑΜ: 23REQ013930363) 3<sup>η</sup> Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/6105/4341/53/26/25-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨΓ4653Π4-ΘΧΑ) Υ.Α Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου.
- θ)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 295865/25-06-2021, (ΑΔΑ: 6ΥΙΖ4653Π4-098) (ΑΔΑΜ:21ΑWRD008814237) εγκριτική απόφαση, της ΕΦΑ Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά την προμήθεια (12) δώδεκα ενημερωτικών πινακίδων PYROLAVA, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».
- ι)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 297506/25-06-2021 (ΑΔΑ:9Ε544653Π4-Φ3Δ) (ΑΔΑΜ: 21SYMV008818247) σύμβαση για την προμήθεια (12) δώδεκα ενημερωτικών πινακίδων PYROLAVA, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».
- ια)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 540080/09-11-2021 (ΑΔΑ: 62ΙΘ4653Π4-ΧΡΛ) (ΑΔΑΜ:

21SYMV009502843) 1<sup>η</sup> Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια (12) δώδεκα ενημερωτικών πινακίδων PYROLAVA, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».

**ιβ)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 295666/22-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΣΙ4653Π4-ΡΦ2) (ΑΔΑΜ: 22SYMV010794606) 2<sup>η</sup> Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια (12) δώδεκα ενημερωτικών πινακίδων PYROLAVA, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».

**ιγ)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 427484/08-09-2022 (ΑΔΑ: 6Α704653Π4-ΗΤΕ) (ΑΔΑΜ: 22SYMV011209842) 3<sup>η</sup> Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια (12) δώδεκα ενημερωτικών πινακίδων PYROLAVA, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».

**ιδ)** Την με αρ. πρωτ. οικ. 637936/22-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΩ9Κ4653Π4-1Χ3) (ΑΔΑΜ: 22SYMV011887311) 4<sup>η</sup> Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια (12) δώδεκα ενημερωτικών πινακίδων PYROLAVA, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».

**ιε)** Την με αρ. πρωτ. οικ. 600542/11-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΔΔ746ΝΚΟΤ-1Φ6) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013937280) 5<sup>η</sup> Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια (12) δώδεκα ενημερωτικών πινακίδων PYROLAVA, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ οικ. 600542/11-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΔΔ746ΝΚΟΤ-1Φ6) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013937280) 5<sup>η</sup> Τροποποίηση σύμβασης η οποία αφορά την προμήθεια (12) δώδεκα ενημερωτικών πινακίδων PYROLAVA, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 295865/25-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΙΖ4653Π4-098) (ΑΔΑΜ:21ΑWRD008814237) εγκριτικής απόφασης. Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4 (ιέ'σχετικό), ως προς τον χρόνο παραλαβής και ολοκλήρωσης της προμήθειας (12) δώδεκα ενημερωτικών πινακίδων PYROLAVA του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως 31/12/2024.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 600542/11-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΔΔ746ΝΚΟΤ-1Φ6) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013937280) 5<sup>ης</sup> Τροποποίησης σύμβασης.

**Συνημ.:** ένα (1) έγγραφο

### **Τα συμβαλλόμενα μέρη**

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης  
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Η Ανάδοχος εταιρεία**

**SIGNS & LAVA E.E.**