



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/ση ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Ταχ. Κώδικας 270 65

Τηλέφωνο 26240 22529

E-mail efahle@culture.gr

ΘΕΜΑ: «Παράταση συμβατικού χρόνου στερεωτικών εργασιών(CPV:71351914-3) στο πλαίσιο στο πλαίσιο του έργου **«Άμεσες στερεωτικές εργασίες στον εξωτερικό περίβολο κάστρου Χλεμούτσι Ηλείας»** με ενάριθμο κωδικό 2022NA51400038, που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. α. Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
β. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της διακυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
γ. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
δ. Του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
ε. Του Π.Δ. 32/2022 «Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7)»,
στ. Του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α'), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών ,
ζ. Την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/07-03-2018 (ΦΕΚ 875/Β/13.03.2018) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων των άρθρων 24,26,66 & 69Γ του Ν.4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.,
η. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- θ. του ΠΔ 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) «Ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού» και του ΦΕΚ 131/Α/27.06.2023 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
2. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 (ΦΕΚ Β΄ 912/17-3-2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών...»
3. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 (ΦΕΚ 1579/Β/24-04-2020) απόφαση «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού»
4. Την αριθμ. 2/124835/ΔΠΓΚ/23-12-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ Ψ4ΣΞΗ-Η07), για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022.
5. Την υπό στοιχεία 266038/7.6.2022 Απόφαση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΟΑ με θέμα την «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ, και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» (Β΄ 2972).
6. Την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16.03.2020 (ΑΔΑ: Ψ0114653Π4-ΙΧΕ) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 198/τ.ΥΟΔΔ/17.3.2020)
7. Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12-07-2017 (ΦΕΚ 2425/14.07.2017) Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).
8. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ|ΓΔΔΥΗΔ|ΔΔΑΔ|ΤΔΜΠ|495441|4190|3975|2990|02.02.2018 (ΑΔΑ:974Ν4653Π4-2ΜΛ) «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ»
9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/434659/36625/32181/3071/1175/ 11.08.2020 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών Μονάδων της Κεντρικής, των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.»
10. Του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 39/Α΄/4-3-2019)

11. Την υπ' αριθμό πρωτ. ΕΥΤΟΠ/ΦΝΙΒ/3410/13.10.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΤΟΠ «Ομογενοποίηση του τρόπου υλοποίησης αρχαιολογικών έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας»
12. Την υπ' αριθμό πρωτ. 642747/27.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ1Λ84653Π4-Ψ5Μ) Υ.Α έγκρισης του επιχειρησιακού προγράμματος του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2023.
13. Την υπ' αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ 15346/17.01.2023 (ΑΔΑ: 90ΣΕ4653Π4-ΝΚΥ) Απόφαση κατανομής πίστωσης των έργων της ΣΑΝΑ 514 ΠΔΕ 2023 .
14. Την υπ' αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟ/471901/16.10.2023 (ΑΔΑ: 9Α5Θ46ΝΚΟΤ-ΡΑΚ) Υ.Α εκτέλεσης εργασιών του έργου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες στον εξωτερικό περίβολο κάστρου Χλεμούτσι Ηλείας» » απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.
15. Την υπ' αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟ/602316/18.12.2023(ΑΔΑ:Ψ1ΨΑ46ΝΚΟΤ-ΗΥΨ) Τροποποίηση της υπ' αριθμό ΥΠΠΟ/471901/16.10.2023 (ΑΔΑ: 9Α5Θ46ΝΚΟΤ-ΡΑΚ) Υ.Α εκτέλεσης εργασιών του έργου «Άμεσες στερεωτικές εργασίες στον εξωτερικό περίβολο κάστρου Χλεμούτσι Ηλείας» » απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας .
16. Το υπ' αριθμό πρωτ. ΥΠΠΟ/500446/20-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013623063) τεκμηριωμένο αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας του ΥΠ.ΠΟ.Α. περί της αναγκαιότητας δέσμευσης πίστωσης ύψους 37.000,00 € στον Α.Λ.Ε. 2420989001 των εγκεκριμένων πιστώσεων ΠΔΕ 2023 ΣΑΝΑ 514 (Εθνικοί Πόροι) ΚΩΔΙΚΟΣ – ΠΔΕ (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) 2022ΝΑ51400038 5150321 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (π.κ. 1960ΣΕ01400001) (2014ΣΕ51400000)
17. Την ανάγκη για πληρωμή εργασιών υλοποίησης των απαραίτητων στερεωτικών εργασιών στον εξωτερικό περίβολο του κάστρου Χλεμούτσι για λόγους προστασίας και ασφάλειας του μνημείου, των επισκεπτών και των εργαζομένων στο πλαίσιο του ως άνω έργου. Αναλυτικότερα: στην ανατολική πλευρά και σε τμήμα του τείχους και των επάλξεων στη νοτιοανατολική γωνία θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες, κατά περίπτωση, εργασίες: μεταφορά και τοποθέτηση ικριωμάτων, καθαίρεση και ανάκτηση αποδιοργανωμένου τμήματος, συμπλήρωση τμήματος λιθοδομής, στερεώσεις λίθων και συμπληρώσεις, βαθύ αρμολόγημα, τοποθέτηση μόνιμου υποστυλωτικού ικριώματος. Τα νέα κονιάματα θα είναι συμβατά με τα αυθεντικά και, όπου απαιτηθεί, θα τοποθετηθούν φύλλα μολύβδου στις όψεις για τον διαχωρισμό των νέων τμημάτων λιθοδομής.
18. Την υπ' αριθμό πρωτ. 500467/20.10.2023(ΑΔΑ:9Β6Ρ46ΝΚΟΤ-Σ3Υ, ΑΔΑΜ:23REQ013623392) Απόφαση ανάληψης δαπάνης.

19. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

20. Την με αριθμό πρωτ. 542717/13.11.2023 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:Ρ7ΣΚ46ΝΚΟΤ-ΡΣΔ, ΑΔΑΜ:23ΑWRD013753393) απόφαση απευθείας ανάθεσης.

21. Την με αριθμό πρωτ. 553892/16.11.2023 (ΑΔΑ:ΨΣΛΗ46ΝΚΟΤ-Θ4Λ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013787888) Σύμβαση μεταξύ της ΕΦΑ Ηλείας και της εταιρείας ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.- ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

22. Την από 18.12.2023 εισήγηση της Ομάδας επίβλεψης για την τροποποίηση της σύμβασης ανάθεσης στερεωτικών εργασιών της εν λόγω σύμβασης και την έγκρισή της από την Προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

23. Τις υφιστάμενες ανάγκες του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου λήξης της υπ' αριθμό 553892/16.11.2023 (ΑΔΑ:ΨΣΛΗ46ΝΚΟΤ-Θ4Λ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013787888) υπογραφείσας σύμβασης για την ανάθεση στερεωτικών εργασιών (CPV:71351914-3) με την εταιρεία ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.- ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. 999763060 στο πλαίσιο του έργου **«Άμεσες στερεωτικές εργασίες στον εξωτερικό περίβολο κάστρου Χλεμούτσι Ηλείας»** με ενάριθμο κωδικό 2022ΝΑ51400038, που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, για χρονικό διάστημα έως την **08.01.2024** χωρίς άλλη τροποποίηση των όρων αυτής, σύμφωνα με τα γενικά στοιχεία και τα άρθρα της προαναφερθείσας σύμβασης.

Η μετάθεση του χρόνου λήξης της σύμβασης κρίνεται αναγκαία από το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό (εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών) και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην από 16.11.2023 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013787888) ανάθεσης στερεωτικών εργασιών μεταξύ του αναδόχου (εταιρείας ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.- ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Κόλλια Ερωφίλη - Ίρις
Αρχαιολόγος