



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Φακ.: Φ333/Ζ3-06

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &
ΙΘΑΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου
281 00, Αργοστόλι

Τηλέφωνο: 2671027546

E-mail: efakef@culture.gr

Πληροφορίες: Μ. Ανδρεάτου

ΘΕΜΑ: Απόφαση 1ης Τροποποίησης της σύμβασης που αφορά στην «**επίβλεψη των τεχνικών εργασιών και της εφαρμογής των μελετών τεχνικών εργασιών**» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «**Ανάδειξη – ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς**» του ομώνυμου Έργου με τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV: 71520000-9 – Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών, 71247000-1 – Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών, 71311000-1 – υπηρεσίες παροχής συμβούλων για εργασίες πολιτικού μηχανικού), με Κωδικό Πράξης 2023ΕΠ02270013, ενταγμένο στο Ε.Π. «**Ιόνια Νησιά 2021-2027**» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ 6002979

Απόφαση

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

Α1

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «**Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 81 «**Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων**» του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/05-08-1991) «**Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών – Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις**», όπως ισχύει.
3. Του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «**Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς**», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «**Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων**».



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027



5. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/09.05.2022).
6. Του Π.Δ. 635/31-12-1985 (ΦΕΚ 232/Α/31-12-1985), που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π.Δ. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

A2

1. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020...», όπως ισχύει.
2. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».
4. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πρωτεύον κώδικας – Προπρωτεύον διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
6. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Του Ν. 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).
8. Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει.
9. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
10. Του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27.6.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
11. Την Υ2/2023 (ΦΕΚ 4162/Β'/27.6.2023) «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων».
12. Του Π.Δ. 78,79/2023 (ΦΕΚ 131/Α'/27.6.2023) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών» & «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αντίστοιχα

B. Τις αποφάσεις



1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 75365/9.7.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3051) "Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ/1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β 5968) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», όπως ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΞΚ4653Π4-4ΩΒ), (ΦΕΚ Β' 3013/16-06-2022), «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 υπουργικής απόφασης "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β' 912).
3. Την υπ' αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/02-02-2018 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ».
4. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/148284/332/9580/6196/1350/23-03-2020 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ' εντολή του κύριου διατάκτη» (ΦΕΚ/Β/1017/24-03-2020).
5. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ/Β/1579/24-04-2020).
6. Την με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/412618/30-08-2022 (ΦΕΚ 4665/Β'/05-09-2022, Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/173041/16.4.2021 (Β' 1848) κοινής απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21.4.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β' 1579),
7. Την υπ' αρ. 337636/13-07-2023 (ΦΕΚ 4530/Β/13-07-2023) Απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού, Χρίστο Δήμα»



8. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11278/4137/17-03-2020 (ΦΕΚ 198/ Υ.Ο.Δ.Δ./17-03-2020) ΚΥΑ «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
9. Τη με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ35/65182/3082/01-07-2010 Υ.Α. περί «Έγκρισης μελέτης ωρίμανσης για τη διαμόρφωση ανάδειξη μνημείων Φισκάρδου».
10. Τη με αρ. πρ. 1466/15-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΥ367ΛΕ-ΡΕ1), Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβάλλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
11. Τη με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/482584/340954/9520/4794/08-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΨΤ4653Π4-ΠΔ0) Υ.Α. περί Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1 «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβάλλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του Έργου «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβάλλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
12. Τη με αρ. πρ. 1152/09-08-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ6Ρ7ΛΕ-ΕΡΨ) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβάλλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5051260 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020
13. Τη με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/387986/10-10-2022 (ΑΔΑ: 67ΞΠ4653Π4-Ο5Ψ) 1η Τροποποίηση της αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/482584/340954/9520/4794/08-09-2020 Υ.Α. Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1 «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβάλλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του Έργου «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβάλλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
14. Τη με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/195281/12-05-2023 (9Ι1Η4653Π4-76Φ) 2η Τροποποίηση της αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/482584/340954/9520/4794/08-09-2020 Υ.Α. Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1 «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβάλλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του Έργου «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβάλλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
15. Την υπ' αριθ. πρ. οικ.2913/26-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΨ07ΛΕ-7ΚΟ) Απόφαση ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 1152/09-08-2022 απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάδειξη – ανάπλαση ταφικού περιβάλλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5051260.
16. Τη με αρ. πρωτ. οικ.2959/31-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΧΙ7ΛΕ-Π06) Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη – ανάπλαση ταφικού περιβάλλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 6002979 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021 – 2027»
17. Τη με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/540354/06-12-2022 Απόφαση της ΔΙΠΚΑ για την «Έγκριση ή μη αιτήματος της ΕΦ.Α.ΚΕΦ.Ι. για την ανάθεση επίβλεψης των τεχνικών εργασιών και της εφαρμογής των μελετών τεχνικών εργασιών σε πολιτικό μηχανικό, στο πλαίσιο



του Υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» στο πλαίσιο της ομώνυμης Πράξης

18.Τη με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/522642/11-11-2023 (ΑΔΑ: Ψ8Χ846ΝΚΟΤ-0ΜΕ) 3η Τροποποίηση της αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Α /ΓΔΑΠΚ /ΔΙΠΚΑ /ΤΠΚΑΧΜΑΕ /482584 /340954 /9520 /4794 /08-09-2020 Υ.Α. Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1 «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του Έργου «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Γ. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου " Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς" με Κωδικό ΟΠΣ: 6002979 και Κωδικό Πράξης 2023ΕΠ02270013 της ΣΑΕΠ 0227.

Δ. Την με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ./334589/12-07-2023 ανακοίνωση/ πρόσκληση ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 23PROC013070579).

Ε. Τη με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ./343436/18-07-2023 οικονομική προσφορά.

ΣΤ. Τη με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ./348636/20-07-2023 Τεχνική Έκθεση των επιβλεπόντων του έργου αναφορικά με την ανάθεση *«επίβλεψη των τεχνικών εργασιών και της εφαρμογής των μελετών τεχνικών εργασιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του ομώνυμου Έργου».*

Ζ. Τις ισχύουσες τιμές στην αγορά και την οικονομική προσφορά που συγκεντρώθηκε με ευθύνη των επιβλεπόντων του έργου και κατατέθηκε στην Εφορεία μας.

Η. Τη με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ./393254/18-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΥΖ46ΝΚΟΤ-ΑΑΥ) (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013271858) Απόφαση που αφορά στην **«επίβλεψη των τεχνικών εργασιών και της εφαρμογής των μελετών τεχνικών εργασιών» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς»** του ομώνυμου Έργου με τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV: 71520000-9 – Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών, 71247000-1 – Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών, 71311000-1 – υπηρεσίες παροχής συμβούλων για εργασίες πολιτικού μηχανικού), με Κωδικό Πράξης 2020ΕΠ02210032, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5051260.

Θ. Τη με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ./393775/18-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΧ346ΝΚΟΤ-Ι95) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013273212) Σύμβαση για την «Απευθείας ανάθεση, που αφορά στην «επίβλεψη των τεχνικών εργασιών και της εφαρμογής των μελετών τεχνικών εργασιών» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του ομώνυμου Έργου» με τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV: 71520000-9 – Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών, 71247000-1 – Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών, 71311000-1 – υπηρεσίες παροχής συμβούλων για εργασίες πολιτικού μηχανικού), με Κωδικό Πράξης 2020ΕΠ02210032, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5051260.



Ι. Το από 22-12-2023 με αρ. πρ ΥΠΠΟ/623327/22-12-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της Αναδόχου κας Αλυσανδράτου Γεωργίας, για παράταση των προθεσμιών παροχής της υπηρεσίας που αφορά στην εν θέματι σύμβαση (βλ. σχετ. Θ)

Κ. Την αρ. πρ. ΥΠΠΟ/623342/22-12-2023 εισήγηση της ομάδας επίβλεψης του υποέργου, σχετικά με την αναγκαιότητα της παράτασης των προθεσμιών παροχής της υπηρεσίας που αφορά στην εν θέματι σύμβαση (βλ. σχετ. Θ)

Αποφασίζουμε

1. Την έγκριση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/623342/23-12-2023 εισήγησης της ομάδας επίβλεψης του Υποέργου 1 «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του έργου «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» για την παράταση των προθεσμιών παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου της απευθείας ανάθεσης που αφορά στην **«επίβλεψη των τεχνικών εργασιών και της εφαρμογής των μελετών τεχνικών εργασιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του ομώνυμου Έργου** με τον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV: CPV: 71520000-9 – Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών, 71247000-1 – Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών, 71311000-1 – υπηρεσίες παροχής συμβούλων για εργασίες πολιτικού μηχανικού), στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του ομώνυμου Έργου, έως και τις 04-03-2024.
2. Την έγκριση της 1ης Τροποποίησης, ως προς το σημείο 6.1 του άρθρου 6 και το σημείο 3.1 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/393775/18-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΧ346ΝΚΟΤ-Ι95) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013273212) Σύμβασης για την «Απευθείας ανάθεση, που αφορά στην «επίβλεψη των τεχνικών εργασιών και της εφαρμογής των μελετών τεχνικών εργασιών» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάδειξη – ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του ομώνυμου Έργου», μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της κας Αλυσανδράτου Γεωργίας, Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, Μέλος Τ.Ε.Ε. Αρ. Μητρώου: 145931, με ΑΦΜ 157319510 - ΔΟΥ: Αργοστολίου, που εδρεύει μόνιμα στη Λεωφόρο Βεργωτή 105, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, τηλ. 6978211013, e-mail: info@designbuild.gr, σε ότι αφορά την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης της ως άνω σύμβασης έως και τις 04-03-2024, κατ' εφαρμογή του Άρθρου 217 του ν. 4412/2016. Η παράταση του χρόνου παράδοσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου, σύμφωνα με το α) υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/623327/22-12-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της Αναδόχου και β) την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/623342/22-12-2023 εισήγηση της ομάδας επίβλεψης του Έργου, αλλά επιβάλλεται από ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, οι οποίοι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και καθιστούν



αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/393775/18-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΧ346ΝΚΟΤ-Ι95) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013273212) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Εφορείας μας και της κας Αλυσανδράτου Γεωργίας, Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, Μέλος Τ.Ε.Ε. Αρ. Μητρώου: 145931, με ΑΦΜ 157319510 - ΔΟΥ: Αργοστολίου, που εδρεύει μόνιμα στη Λεωφόρο Βεργωτή 105, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, τηλ. 6978211013, e-mail: info@designbuild.gr.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Δρ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**1. Αλυσανδράτου Γεωργία, Διπλωματούχο
Πολιτικό Μηχανικό Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης,
Μέλος Τ.Ε.Ε. Αρ. Μητρώου: 145931,
με ΑΦΜ 157319510 - ΔΟΥ: Αργοστολίου
που εδρεύει μόνιμα στη Λεωφόρο Βεργωτή 105,
Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100, τηλ. 6978211013,
e-mail: info@designbuild.gr.**

2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
(θα υποβληθεί με τα δικαιολογητικά του οικονομικού φακέλου)

3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(θα υποβληθεί με τα μηνιαία δελτία)

Εσωτερική διανομή

1. Λογιστήριο
2. Φάκελο έργου

