



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

2^η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου» ενταγμένο στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (MIS 5000988)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών για τον εκσυγχρονισμό του εκθετηρίου, στον αρχαιολογικό χώρο Πολιόχνης Λήμνου
ΠΟΣΟ: 24.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και λοιπών κρατήσεων)

ΘΕΜΑ: 2^η Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

ΣΧΕΤ.: α) Την με αρ. πρωτ. 2112/01-07-2016 (ΑΔΑ: 6Β167ΛΩ-ΤΙΞ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειου Αιγαίο 2014-2020».

β) Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/374359/14-09-2022 (ΑΔΑ: 68ΖΖ4653Π4-ΛΟ4) 9^η τροποποίηση της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΧΜΑΕ/Φ44/236559/141729/9644/2805/27.07.2016 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου» της πράξης: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου», που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου.

γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/383304/10-08-20201 (ΑΔΑ: 995Λ4653Π4-ΗΦΚ και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009057850) εγκριτική απόφαση, της ΕΦΑ Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά τον εκσυγχρονισμό του εκθετηρίου στον αρχαιολογικό χώρο Πολιόχνης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου», ενταγμένης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

δ) Τις με αριθ. πρωτ ΥΠΠΟΑ/383647/10-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΧ3Θ4653Π4-9ΒΛ και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009059292) αρχική σύμβαση και ΥΠΠΟΑ/41575/02-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ4653Π4-ΨΘ8 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV009998258) 1^η τροποποίησή της, που αφορά εργασίες για τον εκσυγχρονισμό του εκθετηρίου στον αρχαιολογικό χώρο Πολιόχνης, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/41575/02-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ4653Π4-ΨΘ8 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009998258) 1^η τροποποίηση σύμβασης, η οποία αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τον εκσυγχρονισμό του εκθετηρίου στον αρχαιολογικό χώρο Πολιόχνης, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου», βάση της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/383304/10-08-20201 (ΑΔΑ: 995Λ4653Π4-ΗΦΚ και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009057850) εγκριτικής απόφασης. Η τροποποίηση αφορά το **Άρθρο 4** (δ' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας της αναδόχου, που εφ' εξής ορίζεται η **31/03/2023**, ημερομηνία λήξης της πράξης, με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση νέας παράτασης αυτής.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/383647/10-08-2021 (αρχική σύμβαση) και ΥΠΠΟΑ/41575/02-02-2022 (1^η τροποποίησή της).

Συνημ.: (2) Έγγραφα.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

Γαρόφαλλος Μαυρουδής