



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πληροφορίες: Β. Φύτρου

Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη

Ταχ. Κώδικας: 81131

E-Mail: [efales@culture.gr](mailto:efales@culture.gr)

### 2η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

<b>ΕΡΓΟ:</b>	«Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, (π.κ. 2017ΕΠ08800007) (ΠΔΕ 2022ΝΠ58800005) (MIS 5190064)
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:</b>	Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 92112000-9/Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών)
<b>ΠΟΣΟ:</b>	7.440,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

**ΣΧΕΤ.:** α) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», (κωδ. εναρίθμου 2017ΕΠ08800007) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και (κωδ. εναρίθμου 2022ΝΠ58800005) (MIS 5190064) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.

β) Την με αριθ. πρωτ 544406/03-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΕΘ46ΝΚΟΤ-ΖΨ5) (ΑΔΑΜ: 23REQ013925573) Υ.Α 5<sup>ης</sup> τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ21/483433/319858/9811/6227πέ/16-01-2018 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.457521/28-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΙΧ46ΝΚΟΤ-Μ6Η και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013491838) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην εκτέλεση

εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 92112000-9/Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών).

**δ)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.459735/29-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΦΤ46ΝΚΟΤ-92Χ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013495739) σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 92112000-9/Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών).

**ε)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.601689/12-12-2023 (ΑΔΑ: ΡΠΨΥ46ΝΚΟΤ-02Β) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013947330) 1η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση) της αρ. ΥΠΠΟ/οικ.459735/29-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΦΤ46ΝΚΟΤ-92Χ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013495739) σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/οικ.459735/29-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΦΤ46ΝΚΟΤ-92Χ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013495739) αρχική σύμβαση, η οποία αφορά στην εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 92112000-9/Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών), στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.457521/28-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΙΧ46ΝΚΟΤ-Μ6Η και ΑΔΑΜ: 23ΑΩΡΔ013491838) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 4 (δ' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου της αναδόχου εταιρείας, που εφ' εξής γίνεται έως **31/12/2024**.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.459735/29-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΦΤ46ΝΚΟΤ-92Χ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013495739) αρχικής σύμβασης και της αρ. ΥΠΠΟ/οικ.601689/12-12-2023 (ΑΔΑ: ΡΠΨΥ46ΝΚΟΤ-02Β) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013947330) 1ης Τροποποίησης της.

**Συνημ.:** δύο (2) έγγραφα

**Οι συμβαλλόμενοι**

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Ο Ανάδοχος  
Για την "PRINT ALL Ε.Π.Ε."**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης  
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Αντώνιος Τσέντας**