



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

2^η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου» ενταγμένο στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (MIS 5000988)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στους χώρους εξυπηρέτησης κοινού του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου
ΠΟΣΟ: 23.460,80 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και λοιπών κρατήσεων)

ΘΕΜΑ: 2^η Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

ΣΧΕΤ.: α) Την με αρ. πρωτ. 2112/01-07-2016 (ΑΔΑ: 6Β167ΛΩ-ΤΙΞ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειου Αιγαίο 2014-2020».

- β) Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/374359/14-09-2022 (ΑΔΑ: 68ΖΖ4653Π4-ΛΟ4) 9^η τροποποίηση της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΠΚΧΜΑΕ/Φ44/236559/141729/9644/2805/27.07.2016 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου» της πράξης: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου», που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου.
- γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/575364/407686/10435/16-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΓ14653Π4-ΠΘΥ και ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007491855) εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου, που αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στους χώρους εξυπηρέτησης κοινού του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου», ενταγμένης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
- δ) Τις με αριθ. πρωτ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/575870/408050/10454/16-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ7Ι44653Π4-Ω0Φ και ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜV007493023) αρχική σύμβαση και ΥΠΠΟΑ/41571/02-02-2022 (ΑΔΑ: 65Ξ4653Π4-1Ψ6 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV009998607) 1^η τροποποίησή της, που αφορούν στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στους χώρους εξυπηρέτησης κοινού του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου», ενταγμένης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/41571/02-02-2022 (ΑΔΑ: 65Ξ4653Π4-1Ψ6 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009998607) 1^η τροποποίηση σύμβασης, η οποία αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στους χώρους εξυπηρέτησης κοινού του αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης Λήμνου», βάσει της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/575364/407686/ 10435/16-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΓ14653Π4-ΠΘΥ και ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007491855) εγκριτικής απόφασης. Η τροποποίηση αφορά το **Άρθρο 4** (δ' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας της αναδόχου, που εφ' εξής ορίζεται η **31/03/2023**, ημερομηνία λήξης της πράξης, με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση νέας παράτασης αυτής.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/575870/408050/10454/16-10-2021 (αρχική σύμβαση) και ΥΠΠΟΑ/41571/02-02-2022 (1^η τροποποίησή της).

Συνημ.: 2 έγγραφα.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

Γαρόφαλλος Μαυρουδής