



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διεύθυνση : Μ. Καραολή & Σμύρνης 9,
Ταχ. Κώδικας : 67131, Ξάνθη
Πληροφορίες : Αν. Πρ/νη Τμ. ΜΕΑΜΜΠΚ
Κ. Κατσαντρίδου
Τηλέφωνο : 25410 26760
E-mail : ynmath@culture.gr
Ιστότοπος : <https://ynm-amth-culture.gr>

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση μείωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «Στερέωση, δομική αποκατάσταση – ενίσχυση εναπομείναντος τμήματος ιστορικού διατηρητέου πέτρινου γεφυριού στο 4ο χιλ. Ξάνθης-Σταυρούπολης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180840 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N.4412/2016** «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει και ειδικότερα το αρ. 72, σύμφωνα με το οποίο έχει εκδοθεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης και εντός του οποίου περιγράφονται οι διαδικασίες που διέπουν τις εγγυήσεις των δημόσιων συμβάσεων.
2. Την με αριθ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/507743/25-10-2023** (ΑΔΑ: 6ΧΝΧ46ΝΚΟΤ-0ΣΡ) Απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την «Έγκριση τευχών δημοπράτησης και εκ νέου διενέργειας διαγωνισμού με το σύστημα της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ 4ο ΧΙΛ. ΞΑΝΘΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ».
3. Την Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ 4ο ΧΙΛ. ΞΑΝΘΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/510898/26-10-2023**, ΑΔΑ: 98ΓΜ46ΝΚΟΤ-ΠΨ8, ΑΔΑΜ 23PROC013657873 2023-10-26).
4. Την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/120388/19.03.2024** σύμβαση κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ : 24ΣΥΜV014439747 2024-03-19).

Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

5. Την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/86914/28-02-2024** (ΑΔΑ: ΨΕ6Α46ΝΚΟΤ-ΕΝΕ) Απόφαση ορισμού επιβλέποντος μηχανικού.
6. Την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/151561/16.04.2024** (ΑΔΑ: 9ΔΟΓ46ΝΚΟΤ-ΝΟ8) απόφαση της ΥΝΜΤΕΑΜΘ, σχετικά με την έγκριση του χρονοδιαγράμματος της κατασκευής του έργου.
7. Την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/236293/30.05.2024** (ΑΔΑ: 94Ρ646ΝΚΟΤ-33Δ) απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, σχετικά με την έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
8. Την υπ. αρ. πρωτ. 5655/2402/04.06.2024 (**ΥΠΠΟ/244257/04.06.2024**) αίτηση του Αναδόχου με την υποβολή χρονοδιαγράμματος και τεχνικής έκθεσης.
9. Την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/266598/18.06.2024** (ΑΔΑ: 6Ω8Β46ΝΚΟΤ-ΥΘ4) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση του Α' αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου.
10. Την με αρ. ππwt. 5643/2398/29.05.2024 (**ΥΠΠΟ/234769/30.05.2024**) υποβολή φακέλου της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης.
11. Την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/277640/25-06-2024** (ΑΔΑ: Ψ9ΙΟ46ΝΚΟΤ-ΚΣΓ) Απόφαση «Επαλήθευση της 1ης επιμέτρησης αφανών εργασιών του έργου «Στερέωση, δομική αποκατάσταση – ενίσχυση εναπομείναντος τμήματος ιστορικού διατηρητέου πέτρινου γεφυριού στο 4ο χιλ. Ξάνθης-Σταυρούπολης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180840 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» της Δ.Υ.
12. Την υπ' αρ. **ΥΠΠΟ/279990/26.06.2024** (ΑΔΑ: 99Χ646ΝΚΟΤ-Ν89) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση της 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
13. Την με αρ. πρωτ. 5703/2409/21.06.2024 (**ΥΠΠΟ/273877/21.06.2024**) υποβολή φακέλου της 2ης αναλυτικής επιμέτρησης.
14. Την υπ' αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/318490/18.07.2024** (ΑΔΑ: ΨΙΗ546ΝΚΟΤ-ΤΓΟ) Απόφαση «Επαλήθευση της 2ης επιμέτρησης αφανών εργασιών του έργου «Στερέωση, δομική αποκατάσταση – ενίσχυση εναπομείναντος τμήματος ιστορικού διατηρητέου πέτρινου γεφυριού στο 4ο χιλ. Ξάνθης-Σταυρούπολης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180840 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» της Δ.Υ.
15. Την υπ' αρ. **ΥΠΠΟ/320473/19.07.2024** (ΑΔΑ: 6ΠΟΟ46ΝΚΟΤ-8Φ7) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση της 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
16. την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/338659/31.07.2024** (ΑΔΑ: ΠΕ5Η46ΝΚΟΤ-ΞΣ9) απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, σχετικά με την έγκριση χορήγησης παράτασης (χρήση οριακής προθεσμίας) συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
17. την υπ. αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/357090/13.08.2024** (ΑΔΑ: Ψ3ΧΟ46ΝΚΟΤ-ΑΔ3) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση του Β' αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου.
18. Την με αρ. πρωτ. 5812/2437/02.09.2024 (**ΥΠΠΟ/378138/02.09.2024**) υποβολή φακέλου της 3ης αναλυτικής επιμέτρησης.
19. Την με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/413010/24.09.2024** (ΑΔΑ: Ψ3Η946ΝΚΟΤ-ΓΛΠ) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση της 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
20. Την με αρ. πρωτ. 5881/2451/24.10.2024 (**ΥΠΠΟ/468717/24.10.2024**) υποβολή φακέλου της 4ης αναλυτικής επιμέτρησης.
21. Την με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/492628/07.11.2024** (ΑΔΑ: 9ΧΑΓ46ΝΚΟΤ-ΕΧΟ) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση της 4ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
22. Την με αρ. πρωτ. 5887/2453/30.10.2024 (**ΥΠΠΟ/476003/30.10.2024**) υποβολή φακέλου της τελικής επιμέτρησης.
23. Την με αρ. πρωτ. **ΥΠΠΟ/569925/19.12.2024** (ΑΔΑ: ΡΗΒΔ46ΝΚΟΤ-Ο23) ορθή επανάληψη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση της τελικής Επιμέτρησης του έργου.

24. Την εγγυητική καλής εκτέλεσης του έργου με αριθμό **9171LG2442221**, αξίας 5.766,13 Ευρώ (€).

Αποφασίζουμε

την μείωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «Στερέωση, δομική αποκατάσταση – ενίσχυση εναπομείναντος τμήματος ιστορικού διατηρητέου πέτρινου γεφυριού στο 4ο χιλ. Ξάνθης-Σταυρούπολης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180840 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε ποσοστό 70%, ήτοι $5.766,13 \times 70\% = 4.036,29$ ευρώ και ως εκ τούτου την διατήρηση του υπόλοιπου ποσού $5.766,13 \times 30\% = 1.729,84$ ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 14 του άρθρου 72, του Ν. 4412/2016.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φ.Α. ΥΝΜΤΕΑΜΘ
2. Φ. ΕΡΓΟΥ
3. Φ. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ (Παυλίδης Π.)

*Για την Δ/ντρια Υπηρεσία
Η αν. πρ. του τμ. ΜΕΑΜΜΠΚ*

Κατσαντρίδου Κωνσταντινιά
Πολιτικός Μηχανικός, με Α' βαθμό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γραφείο Υπουργού
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΔΕΠΟΛ
5. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
rffasupport@minfin.gr
6. **ΜΕΚΟΝ ΑΕ.**
Χάλκης 10
654 04 Καβάλα
info@meconsa.gr