



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Αλ. Υψηλάντου 197
261 10 – ΠΑΤΡΑ

Πληροφορίες: Σ. Γαϊτανίδου

Τηλέφωνο: 2610 241266

Fax: 2610 624051

Ηλ. Δ/ση: efaacha@culture.gr

Προς: Παναγιώτη Παπαδάτο
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και
Τεχνολογίας Η/Υ
Μιαούλη 43-45, 262 23 Πάτρα
e-mail: ppapadatosgr@yahoo.gr

Κοιν.: Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
Παράρτημα Ξάνθης
ΝΑ Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων,
Τ.Θ 159, 67100 Ξάνθη
*Υπ' όψιν κου Γ. Παυλίδη, Επιστημονικά
Υπεύθυνου έργου*
e-mail: gpavlid@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων και της πιλοτικής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας τεκμηρίωσης, που θα δημιουργηθούν απολογιστικά και με αυτεπιστασία στο πλαίσιο υλοποίησης του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ερευνητικού έργου «*Ευρυνόμη – Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών*» (Κ.Ε. Τ6ΥΒΠ-00166, MIS 5048493), με παράταση του συμβατικού χρόνου και αύξηση του οικονομικού αντικείμενου λόγω χρονικής μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης του έργου»

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

Α1

1. Του Π.Δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ Α 127/1987), όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα,
2. Του άρθρου 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Ν. 1958/05.08.1991 ΦΕΚ Α 122/05.08.1991 «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, Αθλητικές Εταιρείες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα
3. Της παρ. 4 του άρθρου 17 και των παρ. 1α, 1β, 11, 26α, 27α, 27β του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει



4. Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (άρθ. 40, παρ. 2 και 3), όπως ισχύει
5. του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
6. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α' 7/22.01.2018), όπως διορθώθηκε με τις δημοσιευμένες στο ΦΕΚ Α' 158/27.08.2018 διορθώσεις σφαλμάτων και ισχύει
7. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α'/4.3.2019) για τη Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων.
8. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης"
9. Του Π.Δ. 83/(ΦΕΚ 121/Α'/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
10. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.7.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»

A2

11. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/Α/247/27.11.1995) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
12. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/ Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
13. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
14. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2015», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 26.
15. Του άρθρου 29 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014): α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012 / 17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156 / 16 - 06 - 2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419 / 2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις «περί εξαίρεσης του προσωπικού που προσλαμβάνεται σε έργα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ από την αναγκαιότητα έκδοσης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου της 33 / 2006», όπως ισχύει
16. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
17. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 117/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2013/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
18. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) & λοιπές ρυθμίσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
19. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
20. Του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 4.

B. Τις αποφάσεις



B.1.

21. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β/17.03.2020) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 278212/14.06.2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β/16.06.2022) και ισχύει.
22. Την υπ' αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1013/22.3.2016 Απόφαση Έγκρισης Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, όπως ισχύει με την υπ' αρ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ/14-20/909/1.6.2017 Απόφαση 2ης τροποποίησής αυτού
23. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21.04.2020 (ΦΕΚ 1579/Β/24.04.2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

B.2

24. Την υπ' αρ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υ.Α. με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81968/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
25. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3402/2769/Α2/10.07.2017 (ΑΔΑ: Ψ40Μ465ΧΙ8-ΘΥΘ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για τη Δράση "Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»", όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 4534/Β1/1023/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΛΦ465ΧΙ8-Ω8Ω), ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5963/Β1/1346/15.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΒΕΗ465ΧΙ8-ΚΝΑ) και 4113/Β1/855/25.06.2019 (ΑΔΑ: ΩΣΔΕ465ΧΙ8-ΧΞΑ) αποφάσεις και ισχύει.
26. Την με αρ. πρωτ. 103152/11.10.2019 (ΑΔΑ: 66Μ7465ΧΙ8-7ΔΑ) Απόφαση τροποποίησης της Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο "Ευρυνόμη – Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών" (Κ.Ε. Τ6ΥΒΠ-00166, MIS 5048493) στο Ε.Π. ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, 1-Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία
27. Την με αρ. πρωτ. 134995/24.12.2019 (ΑΔΑ: Ω7ΩΛ46ΜΤΛΡ-ΣΒΛ) Απόφαση 2ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, με την οποία έγινε εγγραφή της ενταγμένης Πράξης στην ΣΑΕ του ΥΠΠΟΑ
28. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΚ/43068/29365/163/84/18.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΗΕΛ4653Π4-ΑΥΙ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της Πράξης Ευρυνόμη – Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» (Κ.Ε. Τ6ΥΒΠ-00166, MIS 5048493) στο πλαίσιο στο πλαίσιο της Δράσης "Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»" του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας



29. Την με αρ. πρωτ. 100579/28.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΣΥ346ΜΤΛΡ-ΓΕΣ) Απόφαση της ΓΓΕΤ περί έγκρισης του υπ' αριθμ. 237/10.01.2020 αιτήματος του ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά" (Συντονιστή της Πράξης) τροποποίησης της Πράξης ως προς τον αριθμό των ανθρωπομηνών και της τιμής ανά ανθρωπομήνα.
30. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/147336/100598/1803/23.03.2020 (ΑΔΑ:Ρ65746535Π4-ΦΙΠ) Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ερευνητικού έργου «Ευρυνόμη – Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» (Κ.Ε. Τ6ΥΒΠ-00166, MIS 5048493) που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
31. Το υπ' αριθμ. 69/07.01.2022 αίτημα του ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά" (Συντονιστή του έργου) προς την Γ.Γ.Ε.Τ. περί μείζονος τροποποίησης ως προς τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα της Πράξης
32. Την με αρ. πρωτ. 13413/09.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΑ3Χ46ΜΤΛΡ-ΑΝΧ) Απόφαση της ΓΓΕΤ περί έγκρισης τροποποίησης της Πράξης ως προς τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα με παράτασης αυτής έως 10.04.2023
33. Την με αρ. πρωτ. 10268/02.02.2022 (ΑΔΑ: 60ΧΙ46ΜΤΛΡ-3ΧΥ) Απόφαση της ΓΓΕΤ περί οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης "Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»" λόγω έκτακτων υγειονομικών συνθηκών μέχρι 31.12.2023
34. Το υπ' αριθμ. 5799/19.05.2022 αίτημα του ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά" (Συντονιστή του έργου) προς την Γ.Γ.Ε.Τ. περί παράτασης του χρόνου υλοποίησης της Πράξης έως 10.10.2023, δυνάμει της Απόφασης με α/α 21
35. Την με αρ. πρωτ. 58123/06.06.2022 (ΑΔΑ: 6ΜΨ546ΜΤΛΡ-055) Απόφαση της ΓΓΕΤ περί έγκρισης επιπλέον παράτασης του χρονοδιαγράμματος του χρόνου υλοποίησης της Πράξης έως 10.10.2023.
36. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/350996/31.08.2022 (ΑΔΑ: 9Ψ3Ψ4653Π4-ΨΦ5) Υ.Α. έγκρισης τροποποίησης της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΚ/43068/29365/163/84/18.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΗΕΛ4653Π4-ΑΥΙ) Υ.Α. εκτέλεσης εργασιών της Πράξης Ευρυνόμη – Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» (Κ.Ε. Τ6ΥΒΠ-00166, MIS 5048493) στο πλαίσιο της Δράσης "Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»" του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, με την οποία ο χρόνος υλοποίησης της Πράξης παρατάθηκε έως 10.10.2023

Γ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων της ΣΑΕ 114/1 για το έργο

Δ.

37. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/723538/513674/9711/21.12.2020 (ΑΔΑ:6Ρ8Χ46535Π4-ΛΡΩ) Απόφαση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων και της πιλοτικής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας τεκμηρίωσης που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ευρυνόμη – Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», στον Παναγιώτη Ευαγ. Παπαδάτο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
38. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/6381/07.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΘΜ4653Π4-Φ04, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ007988028 2021-01-08) Σύμβαση προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.600,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και χρονικής διάρκειας έως 10.10.2022



39. Το με αρ. πρωτ. 485015/06.10.2022 Αίτημα του Αναδόχου παράτασης του συμβατικού χρόνου και αύξησης του οικονομικού αντικείμενου
40. Την ανάγκη συνέχισης παροχής των εν ανατεθεισών υπηρεσιών, λόγω χρονικής μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης του έργου καθώς και μετατόπισης εργασιών και παραδοτέων αυτού
41. Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 132 και 217 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/6381/07.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΘΜ4653Π4-Φ04, ΑΔΑΜ: 215ΥΜΝ007988028 2021-01-08) υπογραφείσας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων και της πιλοτικής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας τεκμηρίωσης (CPV: 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη), τα οποία θα δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση απολογιστικά και με αυτεπιστασία του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ερευνητικού έργου «Ευρυνόμη – Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» (Κ.Ε. Τ6ΥΒΠ-00166, MIS 5048493, Δράση “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ») με τον **Ανάδοχο, Παναγιώτη Ευαγ. Παπαδάτο**, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (Α.Φ.Μ. 066609254, Γ' Δ.Ο.Υ. Πατρών), που εδρεύει στην Πάτρα, επί της οδού Μιαούλη 43-45, Τ.Κ. 262 23, δυνάμει του άρθρου 7 αυτής, ως ακολούθως:

- Ως προς το άρθρο 2.1, με παράταση της ημερομηνίας λήξης έως το 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου, ήτοι έως **20.08.2023**, λόγω χρονικής μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης του έργου.
- Ως προς το άρθρο 3.1, με αύξηση του οικονομικού αντικείμενου κατά δώδεκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (12.300,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι έως το 50% του συμβατικού προϋπολογισμού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού με τη λήξη της αρχικής Σύμβασης και χωρίς η τροποποίηση να μεταβάλει τη συνολική φύση της Σύμβασης. **Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης με την παρούσα τροποποίηση διαμορφώνεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (36.900,00€)**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

2) Η συμπληρωματική δαπάνη που προκύπτει από την παρούσα τροποποίηση έχει συμπεριληφθεί στην εγκεκριμένη με την υπ' αρ. πρωτ. 13413/09.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΑ3Χ46ΜΤΛΡ-ΛΝΧ) Απόφαση της ΓΓΕΤ τροποποίηση του προϋπολογισμού της έργου «Ευρυνόμη – Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» με Κωδικό Εναρίθμου 2019ΣΕ11410005 της ΣΑΕ 114/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με Φορέα/Ειδικό Φορέα 1021-204 στον Α.Λ.Ε. 2420989001 "Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες".

3) Ο Ανάδοχος με τη λήψη της παρούσας καλείται να προσέλθει, για να υπογράψει την σχετική τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/6381/07.01.2021 Σύμβασης.



Εσωτερική διανομή:

-Μέλη της Ομάδας Εργασίας

Η Διευθύντρια της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
Αρχαιολόγος



ΕΠΑνεΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης