



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

6η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» ΟΠΣ 5190097
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» ενταγμένου στο Π.Π.Α της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 202258800017.
ΠΟΣΟ:	Δέκα τέσσερις χιλιάδες και επτακόσια ευρώ (14.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

- Α) Το από 24-05-2018 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Β) Το από 10-11-2022 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Γ) Την με Α.Π. 103547/07-11-2022 Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος με Κωδικό ΟΠΣ 519097 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025»
- Δ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/165535/11-05-2023, ΑΔΑ: ΨΘΕ24653Π4-81Σ, και ΑΔΑΜ: 23REQ012692056, 3^η τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, Υ.Α έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
- ΣΤ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/43442/29637/791/28-01-2020 (ΑΔΑ: 6Φ3Ν4653 Π4-ΠΕΝ) (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006209978), εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου που αφορά την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος»,

ενταγμένου στο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και ΟΠΣ 5190097.

Z) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/116189/79118/1796/ 05-03-2020 (ΑΔΑ: 647Ψ4653Π4-61Φ) (ΑΔΑΜ:20SYMV006383696) αρχική σύμβαση που αφορά την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025», με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και ΟΠΣ 5190097.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/116189/79118/1796/ 05-03-2020 (ΑΔΑ: 647Ψ4653Π4-61Φ) (ΑΔΑΜ:20SYMV006383696) σύμβαση που αφορά την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800041, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/43442/29637/791/28-01-2020 (ΑΔΑ: 6Φ3Ν4653Π4-ΠΕΝ) (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006209978), εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31 – 12 – 2024**.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/116189/79118/1796/05-03-2020 (ΑΔΑ: 647Ψ4653Π4-61Φ) (ΑΔΑΜ: 20SYMV006383696) αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

Τιμολέων Κουιμτζόγλου