

A. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΎΨΟΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ»

Κύρια σύμβαση συμπεριλαμβανομένης της 1ης και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης):

Το κτηριακό συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης βρίσκεται στο Κέντρο της Αθήνας, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Μιχαλακοπούλου – Βασ. Αλεξάνδρου και Βασ. Κων/ου και έχει χαρακτηριστεί με την Υ.Α ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4765/57047/23.11.1998 – ΦΕΚ 1233/Β/7.12.1998 ως «κτήριο χρείζον ειδικής κρατικής προστασίας».

Με το άρθρο 14 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/9-11-01) καθορίστηκαν ειδικοί όροι και περιορισμοί για την ολοκλήρωση και επέκταση του κτηριακού συγκροτήματος της ΕΠΜΑΣ, που επιτρέπουν την προσθήκη Γ' ορόφου στο κτήριο Β', την κατασκευή υπογείου κτιρίου Γ', κλιμακοστασίων για το κτίρια Β' και Γ', καθώς και επιπλέον κλιμακοστάσια για λόγους παθητικής πυροπροστασίας.

Με την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/120318/3273 π.ε /29.5.2009 Απόφαση Υπουργού, εγκρίθηκε η Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης για την επέκταση της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ).

Στις **04.03.2013** υπογράφηκε η σύμβαση (ΑΔΑΜ 13ΣΥΜΝ000263302) του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης & Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, προσθήκη κατ' επέκταση & καθ' ύψος ενός ορόφου και τριών υπογείων». συνολικού ποσού **20.357.093,59** €. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του ΕΠ Αττική 2007-2013, με κωδικό 2012ΣΕ01480034 της ΣΑΕ0148.

Το αντικείμενο της Α' φάσης του έργου αφορούσε την Κατασκευή τριών νέων υπογείων χώρων, την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτηρίων Α & Β, στατικές ενισχύσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. (περιοδικές εκθέσεις, αποθήκες υποδοχή κοινού και πωλητήριο, χώρος εκτόνωσης', βοηθητικές χρήσεις αμφιθεάτρου, καφετέρια, παιδικό τμήμα, κοινόχρηστοι χώροι και Η/Μ εγκαταστάσεις.)

Στις **24.03.2015** υπογράφηκε η **1η ΣΣ** μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ και τη σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνολικού προϋπολογισμού **5.661.081,42€**, η οποία ολοκληρώθηκε ως ανεξάρτητο Υποέργο ενταγμένο στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

Με το αριθ. πρωτ. 4455/13.12.2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής έγινε η Ένταξη της Πράξης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ- (Β' ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΠΣΑ 2014-2020)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002725 στο **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»**. Στο έργο περιλαμβάνονται: η ολοκλήρωση του κτηρίου Α (εργασίες αποκατάστασης φέροντα οργανισμού, οικοδομικές εργασίες, λοιπά τελειώματα), η ολοκλήρωση του συνόλου Η/Μ Εγκαταστάσεων (πλην του εκθ. Φωτισμού που καθορίζεται στη Μουσειογραφική Μελέτη), η ολοκλήρωση κατασκευών και διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου.

Στις **19.02.2019** υπογράφηκε η 2^η ΣΣ εργασιών που αφορούν τις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες και τους Ανελκυστήρες σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς συνολικού ποσού **1.557.654,37€** (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ00449862/19.2.2019), κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 2534/06.09.2018 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής και της ομόφωνης γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ από τις 11.10.2018 (συνεδρία 228 η, Πράξη...1η.).

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα (Έκδοση Βεβαίωσης Περαιώσης Εργασιών Κύριας Σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της 1^{ης} και της 2^{ης} Συμπληρωματικής -ΥΠΠΟΑ/577905/01.12.2021).

B. «Ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (B Φάση έργου).

Στις **04.06.2018** υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της ETENER-ΕΠΜΑΣ και της ΤΟΜΗΣ ΑΒΕΤΕ για την εκτέλεση του έργου Το αντικείμενο της Β' Φάσης του έργου, επικεντρώνεται στο ΚΤΙΡΙΟ Β και περιλαμβάνει την

πλήρη εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, ολοκληρωμένης κατασκευής της προσθήκης στον Γ' όροφο του κτιρίου Β και κατασκευής του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου Β, δηλ. εξωτερικά κουφώματα (συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων) & ψευδοροφές της κατηγορίας "ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ" σε όλους τους χώρους του κτιρίου Β, τον φέροντα οργανισμό της ράμπας και το υαλοπέτασμα της σπείρας.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί οριστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την ΕΠΜΑΣ.

Γ. «Κατασκευή Υαλοπετάσματος και Ολοκλήρωση της περιοχής των νέων ραμπών στο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου»

Η Σύμβαση του έργου: «Κατασκευή Υαλοπετάσματος και Ολοκλήρωση της περιοχής των νέων ραμπών στο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου», ύψους **1.795.977,81€**, υπογράφηκε στις **25.07.2019** (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005347504) με προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης δηλαδή στις **24.07.2020**. Αντικείμενο του Έργου είναι η κατασκευή και τοποθέτηση συστήματος αναρτημένης γυάλινης όψης σημειακά στηριγμένης στη φέρουσα κύρια κατασκευή. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται και οι τεχνικές επιλύσεις για την εφαρμογή του κάθε συστήματος και την τεκμηρίωση των επιλογών υλικών και διατομών. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2018), ΣΑΕ 014 –Κωδ. Έργου: 2018ΣΕ01400005.

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα (Έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών ΥΠΠΟΑ/27254/22.01.2021).

Δ. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»

Η Σύμβαση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ» ύψους **4.024.937,54€** (με Φ.Π.Α. 24%) υπογράφηκε στις **09.06.2020** (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006835799) με προθεσμία ολοκλήρωσης την **9η.02.2021**. Το έργο αφορά στην κατασκευή των κατασκευών που εντάσσονται στην μουσειογραφική μελέτη των εκθεσιακών χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης. Περιλαμβάνει κυρίως κατασκευές επενδύσεων τοίχων, ψευδοροφές, εκθεσιακών κατασκευών και προθηκών, καθώς και εργασίες εκθεσιακού φωτισμού και συστημάτων ασφαλείας. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Εξόδων της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Α. Σούτζου, Ειδικός Φορέας 110 Κ.Α.Ε. 0853-1.

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα (Έκδοση Βεβαίωση Περαίωσης ΥΠΠΟΑ/ 349429/30.07.2021).

Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ.

Η Σύμβαση του έργου: «Ολοκλήρωση οικοδομικών εργασιών, εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης και συστημάτων ελέγχου για την ασφάλεια και λειτουργία, στον περιβάλλοντα χώρο του Συγκροτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου» ύψους **816.899,14€** (με Φ.Π.Α. 24%) υπογράφηκε στις **24.09.2020** (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ0073639790 με προθεσμία ολοκλήρωσης την **24η.01.2021**. Το έργο αφορά σε: Εργασίες αποκατάστασης περίφραξης, Μεταλλικές κατασκευές αυλόθρων, κιγκλιδωμάτων, στεγάστρων, ραμπών, Κηποτεχνικές εργασίες, Φωτισμό ανάδειξης κτηρίου, Εξοπλισμό περίφραξης, Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΠΑ) και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του **Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»** και Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», μέσω ΠΔΕ με ΣΑ (2016ΕΠ08510108) και Κωδικό ΟΠΣ 5002725.»

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα (Έκδοση Βεβαίωση Περαίωσης ΥΠΠΟΑ/ 349378/30.07.2021).

