



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Διεύθυνση : Αρχαία Ολυμπία

Τ. Κ.: 27065

Πληροφορίες : Π. Καλλίνικου

Τηλέφωνο : 2624022529

Ηλεκτρ. Δ/νση: efahle@culture.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης ανάθεσης προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών για την εγκατάσταση μεταλλικών ενισχύσεων στις ιστάμενες τοιχοποιίες του θερμού λουτρού του συγκροτήματος των Νοτίων Θερμών στο πλαίσιο υλοποίησης του **Υποέργου/σύμβασης 1: «Αποκατάσταση -Ανάδειξη Συγκροτήματος Νοτίων Θερμών Ολυμπίας»** του έργου **«SUB. 7.3.2 Ολυμπία: Αποκατάσταση και Συντήρηση συγκροτήματος Νότιων Θερμών»** απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400012.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α'/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα),

γ) του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

δ) του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Π.Δ. 32/2022(ΦΕΚ 91/Α'/09.05.2022) και της νέας οργανωτικής δομής της ΓΔΟΥ , και της έκδοσης εξουσιοδότησης δικαιώματος υπογραφής που

ακολούθησε " Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους/ μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/ μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων"(ΦΕΚ 2499/Β' /20.05.2022),
ε) του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α'/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»,
στ) του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19.11.2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
ζ) του Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27.06.2023) "Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων...."
η) Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α'/27.06.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» .
θ) του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α'/5.8.1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», με το οποίο διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/1984, 716/1977, του Π.Δ. 609/1985 κ.λπ., που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη μελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων,
ι) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
ια) του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
ιβ) της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α'/23.2.2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνηνομένων αγώνων και λοιπές διατάξεις»,
ιγ) του Π.Δ. 263/1987 (ΦΕΚ 127/Α'/9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα,
ιδ) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ιε) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ιστ) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει με τις

διατάξεις του Ν. 4727/2020(ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020) « Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας(ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές επικοινωνίες(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις,

2. Την με αριθ. 57654/22.5.2017 (ΑΔΑ:6Ψ4Ν465ΧΙ8-Υ1Α) (ΦΕΚ 1781/Β΄/23.5.2017) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.7.2017 (ΦΕΚ 2425/Β΄/14.7.2017) Υ.Α. «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016».

4. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/397848/12/22.7.2019 (ΦΕΚ 485/ΥΟΔΔ/26.7.2019) Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

5. Την με αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β΄/29.11.1990) Κ.Υ.Α. «Εξάιρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».

6. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/2.2.2018 (ΑΔΑ: 974Ν4653Π4-2ΜΛ) Υ.Α. «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

7. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460/10.3.2020 (ΦΕΚ 793/Β΄/12.3.2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις».

8. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15.3.2020 (ΦΕΚ 908/Β΄/17.3.2020) Υ.Α. Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24.3.2020 (ΦΕΚ 1021/Β΄/24.3.2020) Υ.Α. Τροποποίηση και συμπλήρωσή της .

9. Την υπ΄ αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 9ΚΒ14653Π4-ΑΙΤ) ΦΕΚ 912/Α/17.03.2020 με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης

Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 3013/16-06-2022.

10. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21.4.2020 (ΦΕΚ 1579/Β'/24.4.2020) Κοινή Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

11. Το υπ' αριθμό πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β/ΕΣΠΑ 2021-2027/430/30.04.2024 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ., σχετικά με τη 3η Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

12. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.7.2017 (ΦΕΚ 2425/Β/14.7.2017) Υ.Α. «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016».

13. Το από 2.4.2021 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τη 17η.6.2021.

14. Την με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 (ΦΕΚ 4498/Β/29.9.2021) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

15. Την με αριθμό 120141 ΕΞ 2021/30.9.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 (ΦΕΚ 4498/Β/29.9.2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

16. Την υπ' αριθμό ΥΠΟΙΚ/11890/ ΕΞ 2022/31/01/2022 (Ανακοίνηση στο Ορθό 31.01.2022, ΑΔΑ:Ψ99ΖΗ-ΕΔΛ) απόφαση Ένταξης του έργου «SUB 7.3.2 Ολυμπία: Αποκατάσταση και Συντήρηση Συγκροτήματος Νότιων Θερμών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154624) στο Ταμείο Ανάκαμψης με κωδικό έργου 2022ΤΑ01400012 και το ΤΔΕ που τη συνοδεύει.

17. Την υπ' αριθμό 23902/04.03.2022 (ΑΔΑ: ΨΨΡΦ46ΜΤΛΡ-ΜΧΟ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης της πράξης με ΚΕ 2022ΤΑ01400012 515624 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, ΣΑΤΑ 014 και την υπ' αριθμό πρωτ. 7890/24.04.2024(ΑΔΑ:ΨΡΝ3Η-ΕΔΥ) Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ένταξη της πράξης με ΚΕ 2022ΤΑ01400012 515624 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024 της ΣΑΤΑ 014 .

18. Την υπ' αριθμό πρωτ. 278499/05.07.2024/23.07.2024 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΚΝΧ46ΝΚΟΤ-ΘΡΜ) 2η Τροποποίηση της υπ' αριθμό 99108/21.04.2022 (Ορθή Επανάληψη 21/04/2022, ΑΔΑ: ΨΑΦΖ4653Π4-Δ7Μ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου/σύμβασης 1 «Αποκατάσταση-Ανάδειξη Συγκροτήματος Νοτίων Θερμών Ολυμπίας» του έργου «SUB 7.3.2 Ολυμπία: «Αποκατάσταση και Συντήρηση Συγκροτήματος Νότιων Θερμών» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 515624 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ.
19. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα του έργου με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400012 και τίτλο «SUB 7.3.2 Ολυμπία: «Αποκατάσταση και Συντήρηση Συγκροτήματος Νότιων Θερμών», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 515624, της ΣΑΤΑ 014.
20. Την υπ' αριθμό πρωτ. 432802/04.10.2024(ΑΔΑ:ΡΨΚ346ΝΚΟΤ-Κ7Ι_ΑΔΑΜ:24ΑWRD015541581) απόφαση ανάθεσης.
21. Την υπ' αριθμό πρωτ. 438337/08.10.2024(ΑΔΑ:9Π5Ι46ΝΚΟΤ-Π5Ν_ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015558212) Σύμβαση της ΕΦΑ Ηλείας με την εταιρεία EM4C IKE.
22. Τις υφιστάμενες ανάγκες του έργου.
23. Την από 18.12.2024 εισήγηση των επιβλεπόντων του Υποέργου/σύμβασης 1 και την έγκρισή της από την Προϊσταμένη της Εφορείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

A. Εγκρίνουμε την μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της υπ' αριθμ. πρωτ. 438337/08.10.2024(ΑΔΑ:9Π5Ι46ΝΚΟΤ-Π5Ν_ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015558212) υπογραφείσας σύμβασης προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών για την εγκατάσταση μεταλλικών ενισχύσεων στις ιστάμενες τοιχοποιίες του θερμού λουτρού του συγκροτήματος των Νοτίων Θερμών στο πλαίσιο του του υποέργου/σύμβασης 1 «Αποκατάσταση- Ανάδειξη Συγκροτήματος Νοτίων Θερμών Ολυμπίας» του έργου «SUB 7.3.2 Ολυμπία: «Αποκατάσταση και Συντήρηση Συγκροτήματος Νότιων Θερμών» ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400012 που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, από 31.12.2024 σε **31.01.2025** χωρίς άλλη τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου ήταν η προμήθεια ελικοειδών βλήτρων από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας 304, η προμήθεια ράβδων τιτανίου με σπείρωμα, η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η προμήθεια και τοποθέτηση ελκυστήρα από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας 316 διατομής Φ14 . Έχει ολοκληρωθεί το μέρος της σύμβασης που αφορά όλες τις προμήθειες. Ωστόσο, εξαιτίας των παρατεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων κατά το μήνα Δεκέμβριο που δεν επέτρεψαν την εργασία στο πεδίο τόσο τις μέρες που έβρεχε όσο και κάποιες μέρες αργότερα για λόγους ασφαλείας (καθώς οι εργασίες

πραγματοποιούνται με την χρήση ικριωμάτων) δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εργασίες που προηγούνται της τοποθέτησης του ελκυστήρα. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της σύμβασης έως την 31.01.2025.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στην από 8.10.2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015558212) προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών για την εγκατάσταση μεταλλικών ενισχύσεων στις ιστάμενες τοιχοποιίες του θερμού λουτρού του συγκροτήματος των Νοτίων Θερμών. Η μετάθεση του χρόνου λήξης δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στο οικονομικό σκέλος της σύμβασης .

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Ερωφίλη Ίρις Κόλλια
Αρχαιολόγος

ΚΟΙΝ:

ENGINEERING MATERIALS FOR CONSTRUCTION IKE - EM4C IKE