



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Διεύθυνση : Αρχαία Ολυμπία

Τ. Κ.: 27065

Πληροφορίες : Π. Καλλίνικου

Τηλέφωνο : 2624022529

Ηλεκτρ. Δ/νση: efahle@culture.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης προμήθειας πινακίδων και ενημερωτικών φυλλαδίων του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του **Υποέργου/σύμβασης 1: «Αποκατάσταση -Ανάδειξη Συγκροτήματος Νοτίων Θερμών Ολυμπίας»** του έργου **«SUB. 7.3.2 Ολυμπία: Αποκατάσταση και Συντήρηση συγκροτήματος Νότιων Θερμών»** απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400012.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α'/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα),

γ) του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,.... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

δ) του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Π.Δ. 32/2022(ΦΕΚ 91/Α'/09.05.2022)και της νέας οργανωτικής δομής της ΓΔΟΥ , και της έκδοσης εξουσιοδότησης δικαιώματος υπογραφής που ακολούθησε " Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του

ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους/ μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/ μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων"(ΦΕΚ 2499/Β' /20.05.2022),
ε) του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α' /4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»,
στ) του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α' /19.11.2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
ζ) του Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α' /27.06.2023) "Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων...."
η) Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α' /27.06.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» .
θ) του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α' /5.8.1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», με το οποίο διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/1984, 716/1977, του Π.Δ. 609/1985 κ.λπ., που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη μελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων,
ι) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α' /8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
ια) του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α' /9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
ιβ) της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α' /23.2.2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνηνοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις»,
ιγ) του Π.Δ. 263/1987 (ΦΕΚ 127/Α' /9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα,
ιδ) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α' /15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ιε) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α' /28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ιστ) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α' /13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4727/2020(ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020) « Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας(ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές επικοινωνίες(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις,

2. Την με αριθ. 57654/22.5.2017 (ΑΔΑ:6Ψ4Ν465ΧΙ8-Υ1Α) (ΦΕΚ 1781/Β'/23.5.2017) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.7.2017 (ΦΕΚ 2425/Β'/14.7.2017) Υ.Α. «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016».

4. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/397848/12/22.7.2019 (ΦΕΚ 485/ΥΟΔΔ/26.7.2019) Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

5. Την με αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β'/29.11.1990) Κ.Υ.Α. «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».

6. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/2.2.2018 (ΑΔΑ: 974Ν4653Π4-2ΜΛ) Υ.Α. «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

7. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460/10.3.2020 (ΦΕΚ 793/Β'/12.3.2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις».

8. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15.3.2020 (ΦΕΚ 908/Β'/17.3.2020) Υ.Α. Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24.3.2020 (ΦΕΚ 1021/Β'/24.3.2020) Υ.Α. Τροποποίηση και συμπλήρωσή της .

9. Την υπ' αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 9ΚΒ14653Π4-ΑΙΤ) ΦΕΚ 912/Α/17.03.2020 με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 3013/16-06-2022.

10. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21.4.2020 (ΦΕΚ 1579/Β'/24.4.2020) Κοινή Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
11. Το υπ' αριθμό πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β/ΕΣΠΑ 2021-2027/430/30.04.2024 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ., σχετικά με τη 3η Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
12. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.7.2017 (ΦΕΚ 2425/Β/14.7.2017) Υ.Α. «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016».
13. Το από 2.4.2021 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τη 17η.6.2021.
14. Την με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 (ΦΕΚ 4498/Β/29.9.2021) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
15. Την με αριθμό 120141 ΕΞ 2021/30.9.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 (ΦΕΚ 4498/Β/29.9.2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
16. Την υπ' αριθμό ΥΠΟΙΚ/11890/ ΕΞ 2022/31/01/2022 (Ανακοίνηση στο Ορθό 31.01.2022, ΑΔΑ:Ψ99ΖΗ-ΕΔΛ) απόφαση Ένταξης του έργου «SUB 7.3.2 Ολυμπία: Αποκατάσταση και Συντήρηση Συγκροτήματος Νότιων Θερμών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5154624) στο Ταμείο Ανάκαμψης με κωδικό έργου 2022ΤΑ01400012 και το ΤΔΕ που τη συνοδεύει.
17. Την υπ' αριθμό 23902/04.03.2022 (ΑΔΑ: ΨΨΡΦ46ΜΤΛΡ-ΜΧΟ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης της πράξης με ΚΕ 2022ΤΑ01400012 515624 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, ΣΑΤΑ 014 και την υπ' αριθμό πρωτ. 7890/24.04.2024(ΑΔΑ:ΨΡΝ3Η-ΕΔΥ) Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ένταξη της πράξης με ΚΕ 2022ΤΑ01400012 515624 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024 της ΣΑΤΑ 014 .
18. Την υπ' αριθμό πρωτ. 278499/05.07.2024/23.07.2024 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΚΝΧ46ΝΚΟΤ-ΘΡΜ) 2η Τροποποίηση της υπ' αριθμό 99108/21.04.2022 (Ορθή Επανάληψη

21/04/2022, ΑΔΑ: ΨΑΦΖ4653Π4-Δ7Μ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου/σύμβασης 1 «Αποκατάσταση-Ανάδειξη Συγκροτήματος Νοτίων Θερμών Ολυμπίας» του έργου «SUB 7.3.2 Ολυμπία: «Αποκατάσταση και Συντήρηση Συγκροτήματος Νότιων Θερμών» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 515624 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ.

19. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα του έργου με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400012 και τίτλο «SUB 7.3.2 Ολυμπία: «Αποκατάσταση και Συντήρηση Συγκροτήματος Νότιων Θερμών», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5154624, της ΣΑΤΑ 014.

20. Την υπ' αριθμό πρωτ. 458557/18.10.2024 (ΑΔΑ: ΨΥΖΘ46ΝΚΟΤ-ΞΚΙ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015624376) απόφαση ανάθεσης.

21. Την υπ' αριθμό πρωτ. 471349/25.10.2024(ΑΔΑ:Ψ0ΨΕ46ΝΚΟΤ-ΒΧΒ_ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015667995) Σύμβαση της ΕΦΑ Ηλείας με την εταιρεία PRINT ALL ΕΠΕ.

22. Τις υφιστάμενες ανάγκες του έργου.

23. Την από 10.01.2025(εισερχ. 10946/13.01.2025) αιτιολογική έκθεση του κ. Λιάγκουρα, Αρχαιολόγου, Μέλους της ομάδας Επίβλεψης του υποέργου/σύμβασης 1.

24. Την από 13.01.2025(εισερχ. 17107/16.01.2025) εισήγηση των επιβλεπόντων του Υποέργου/σύμβασης 1 και την έγκρισή της από την Προϊσταμένη της Εφορείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Εγκρίνουμε την μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της υπ' αριθμό πρωτ. 471349/25.10.2024(ΑΔΑ:Ψ0ΨΕ46ΝΚΟΤ-ΒΧΒ_ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015667995) υπογραφείσας σύμβασης προμήθειας πινακίδων και ενημερωτικών φυλλαδίων του έργου στο πλαίσιο του υποέργου/σύμβασης 1 «Αποκατάσταση- Ανάδειξη Συγκροτήματος Νοτίων Θερμών Ολυμπίας» του έργου «SUB 7.3.2 Ολυμπία: «Αποκατάσταση και Συντήρηση Συγκροτήματος Νότιων Θερμών» ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400012 που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, από 30.01.2025 σε 01.03.2025 χωρίς άλλη τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή της Ηλείας κατά το μήνα Δεκέμβριο δεν επέτρεψαν την αναμενόμενη πρόοδο των τεχνικών εργασιών επί του πεδίου με συνέπεια η λήψη εικόνων στις οποίες θα απεικονίζονταν η ολοκλήρωση των εργασιών σε κρίσιμες περιοχές του λουτρικού συγκροτήματος να μην είναι δυνατή. Αυτό επηρέασε αναπόδραστα την

τελική μορφοποίηση των πινακίδων και κυρίως του φυλλαδίου μολονότι τα κείμενα και μέρος του εποπτικού υλικού είχε ολοκληρωθεί και αποσταλεί εγκαίρως στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.

Η προτεινόμενη παράταση της υπάρχουσας συμβάσεως για χρονικό διάστημα 30 ημερών και μέχρι τις 01.03.2025 θα παρέχει τη δυνατότητα της χρήσης εικόνων και εν γένει εποπτικού υλικού με ολοκληρωμένες τις εργασίες σε κρίσιμες περιοχές του λουτρικού συγκροτήματος και ως εκ τούτου ο αναγνώστης θα αποκτήσει τη βέλτιστη δυνατή αντίληψη για τις εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του υλοποιηθέντος Υποέργου από την ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ,.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στην από 25.10.2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015667995) προμήθειας πινακίδων και ενημερωτικών φυλλαδίων του έργου στο πλαίσιο υλοποίησης. Η μετάθεση του χρόνου λήξης δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στο οικονομικό σκέλος της σύμβασης .

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Ερωφίλη Ίρις Κόλλια

Αρχαιολόγος

ΚΟΙΝ:

PRINT ALL ΕΠΕ