



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

Φ. Έργου : 826.000
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Καρύτση 12
Ταχ. Κώδ. : 10561
Πληροφ. : Γρ. Προϊσταμένου
Τηλέφωνο : 210-3313469
e-mail : dmeempk@culture.gr

Κοιν.: ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ
Βασ. Κωνσταντίνου 5-7, Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
e-mail : info@tpa.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης για την επικαιροποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για το έργο «Αναδιαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας και ανάδειξη του πέρατος της Ιεράς Οδού και των περί αυτού αρχαιοτήτων» (ΚΤΙΡΙΟ – ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ/Α/7/22-1-2018) «Οργανισμός ΥΠ.ΠΟ.Α», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ/Α/91/9-5-2022) και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων».
3. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 (ΦΕΚ Β' 908/17-3-2020) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης" του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
4. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-3-2020 (ΦΕΚ Β' 1021/24-3-2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης" του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β' 908).
5. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/171024/3839/11140/9-4-2020 (ΦΕΚ Β' 1385/14-4-2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο και ορισμός αποφαινόμενου οργάνου».
6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ/Α/112/13-07-2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις".
7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

8. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4337/5015 (ΦΕΚ 129/Α'/17-10-2015).
9. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α'/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
11. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/55818/09-02-2024 απόφαση έγκρισης απευθείας ανάθεσης με ΑΔΑ: ΨΡΙΑ46ΝΚΟΤ-Ω4Ξ και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014242540.
12. Την από 12-02-2024 υπογραφείσα Σύμβαση.
13. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/155620/09-04-2024 απόφαση παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.
14. Την αναβολή διατύπωσης γνώμης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) για την έγκριση ή μη της μελέτης του θέματος όπως διατυπώθηκε κατά την 15^η Συνεδρίαση της 17-04-2024 προκειμένου το θέμα να επανέλθει αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι κατευθύνσεις των μελών.
15. Το από 26-04-2024 Νέο αίτημα παράτασης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) εβδομάδων από την νέα συνεδρίαση του ΚΑΣ, της εταιρείας ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ που έλαβε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/190013/29-04-2024.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, για την επικαιροποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης για το έργο «Αναδιαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας και ανάδειξη του πέρατος της Ιεράς Οδού και των περί αυτού αρχαιοτήτων» (ΚΤΙΡΙΟ – ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ), για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την νέα συνεδρίαση του ΚΑΣ.

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ. (Α2)
2. Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Ο Προϊστάμενος της Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΙΣΗΡΑΣ