



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ως προς το σώμα του κειμένου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Οικονομικών
ΕΥΣΤΑ
2. KMS BUILDINGS A.E.
info@kms.gr

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου

Τηλέφωνα: 210 9235105

e-mail: ena@culture.gr

ΚΟΙΝ.: ΥΠΠΟ
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Πολιτισμού

Θέμα: 2^η τροποποίηση έγκρισης απευθείας ανάθεσης που αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) λυομένων εργοταξιακών οικίσκων (CPV: 44211000-2, Προκατασκευασμένα κτίρια) για τη στέγαση του προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Οργάνωση της μόνιμης έκθεση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων», της πράξης «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό 2022ΤΑ01400032, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, όπως ισχύει
2. Το Ν.4822/2021 (ΦΕΚ Α'135) «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
3. Το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
4. Το άρθρο 404 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α'141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» σχετικά με ρυθμίσεις για το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
5. Το άρθρο 41 του Ν.3979/2011 αναφορικά με την επέκταση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας των μόνιμων υπαλλήλων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών.
6. Το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α'2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν.4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).

7. Τις διατάξεις του Ν.4057/14.3.2012 (ΦΕΚ 54/Α'/2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
9. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α'/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
10. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α'/2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
11. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α'/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α'/2022).
12. Την υπ' αρ. πρωτ. Υ2/27-6-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 4162/Β'/2023) «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων».
13. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
14. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α'/27.06.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Το από 17/06/2021 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
16. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β'/2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/266038 (ΦΕΚ 2972/Β'/10.06.2022).
17. Τη με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/175390/18.04.2022 (ΑΔΑ: ΡΡΤΒ4653Π4-9ΘΓ) Απόφαση μετακίνησης της κας Μπάνου Ελένης ως Προϊσταμένης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/277976/14.06.2022 έγγραφο ανάληψης καθηκόντων.
18. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/334022/12.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΔΤΓ4653Π4-Θ34) Απόφαση ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
19. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15/οι.8342/01.04.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».
20. Την υπ' αριθ. πρωτ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4498/Β'/29.09.2021) «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
21. Τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2024), περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

22. Την υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 Απόφασης Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.
23. Την υπ' αριθ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/908/01.06.17 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως ΥΠΠΟΑ έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι' Αυτεπιστασίας.
24. Την υπ' αριθ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1,Β2/ΕΣΠΑ2014-2020/1161/30.08.2022 Απόφαση: «Έγκριση τροποποίησης Υποδείγματος Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ του Παραρτήματος Η' του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με την μέθοδο της Αυτεπιστασίας, καθώς και του Παραρτήματος ΣΤ' του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε Συγχρηματοδοτούμενα Τεχνικά Έργα Τρίτων που εκτελούνται δι' Αυτεπιστασίας».
25. Την υπ' αριθ. 39957ΕΞ2022/24.03.2022 (ΑΔΑ: 95Ψ3Η-ΥΙΦ) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί ένταξης του έργου με τίτλο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150037) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/110828/ΕΞ2022/ 02.08.2022 (ΑΔΑ: 6Κ16Η-ΥΛ5) 1^η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/29415/ΕΞ2024/ 22.02.2024 (ΑΔΑ: 636ΔΗ-ΩΤ1) 2^η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης.
26. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/204007/12.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΖ854653Π4-ΦΗΝ) Απόφαση εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 4 «Οργάνωση της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» του Έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/106812/12.05.2023 (ΑΔΑ: Ρ7Θ94653Π4-ΨΑ) 1^η τροποποίηση της Απόφασης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 4.
27. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό 2022ΤΑ01400032 της ΣΑΤΑ 014 (ΜΙΣ 5150037) «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων».
28. Την από 17.05.2023 (έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. 249072/23.05.2023) εισήγηση-αίτημα των επιβλεπόντων του Υποέργου 4.
29. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/42772/01.02.2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014204899) πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή οικονομικής προσφοράς
30. Την από 09.02.2024 (έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/55961/09.02.2024) μοναδική κατατεθείσα οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΚΜΣ BUILDINGS Α.Ε., που κατατέθηκε ύστερα από την ανωτέρω (28) πρόσκληση.
31. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/75289/21.02.2024 (ΑΔΑ: 668Η46ΝΚΟΤ-Β9Ξ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014301335) Απόφαση έγκρισης απευθείας ανάθεσης που αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) λυομένων εργοταξιακών οικίσκων (CPV: 44211000-2, Προκατασκευασμένα κτίρια) για τη στέγαση του προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Οργάνωση της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων», της

- πράξης «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό 2022ΤΑ01400032, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
32. Την από 26.02.2024 υπογραφείσα σύμβαση σχετικά με την εν θέματι προμήθεια (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/82491/26.02.2024, ΑΔΑ: ΡΛΚΑ46ΝΚΟΤ-0Ι2, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014323711), μεταξύ της ΕΕΑ και της ΚΜΣ και
33. Το από 09.04.2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπ' αρ. πρωτ. 155640/09.04.2024) του Γραφείου του κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού για την αναγκαιότητα αλλαγής του τόπου εγκατάστασης των λυομένων εργοταξιακών οικίσκων.
34. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/158864/10.04.2024 (ΑΔΑ: 63ΘΠ46ΝΚΟΤ-ΡΩΗ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014568976) Απόφαση τροποποίησης της έγκρισης απευθείας ανάθεσης που αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) λυομένων εργοταξιακών οικίσκων (CPV: 44211000-2, Προκατασκευασμένα κτίρια) για τη στέγαση του προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Οργάνωση της μόνιμης έκθεση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων», της πράξης «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό 2022ΤΑ01400032, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
35. Την από 10.04.2024 υπογραφείσα σύμβαση σχετικά με την εν θέματι προμήθεια (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/159831/10.04.2024, ΑΔΑ: ΡΖΛΗ46ΝΚΟΤ-Ψ66, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014570913), μεταξύ της ΕΕΑ και της ΚΜΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την ανωτέρω Απόφαση (σχετικό 34) και τη Σύμβαση (σχετικό 35) ως προς την προθεσμία περαίωσης του έργου, λόγω αδυναμίας της αναθέτουσας αρχής να ολοκληρώσει την εγκατάσταση των απαιτούμενων νέων δικτύων κοινής ωφελείας (ΟΚΩ) στη νέα θέση τοποθέτησης των οικίσκων, στο οικοπέδο επί της οδού Πειραιώς 77, εντός της ταχθείσας ημερομηνίας, ήτοι την 9^η.05.2024. Ως νέα προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται η 9^η.06.2024.

Η παρούσα Απόφαση δεν τροποποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σχετικής πρόσκλησης (σχετικό 28) και της αρχικής υπογραφείσας σύμβασης (σχετικό 31).

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στις ανωτέρω σχετικές (30) και (34) Αποφάσεις ανάθεσης.

Εσωτ. Διανομή: Φ. Έργου

Η Διευθύντρια της ΕΕΑ

Ελένη Σπ. Μπάνου
Αρχαιολόγος PhD