



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Αγησιλάου 59,
231 00 ΣΠΑΡΤΗ
Πληροφορίες: Ν. Παπαστρατάκος
Τηλ. : 27310 – 81128
E-mail: efalak@culture.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της υπ' αριθμ. πρωτ. 271175/20.6.2024 (ΑΔΑ: Ψ07346ΝΚΟΤ-2ΛΝ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014977355) σύμβασης, σχετικά με την προμήθεια εξωτερικού αναβατορίου που αφορά στην εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στο κτήριο Ε' του συγκροτήματος Παλατιού του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α' /7.08.2019) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία, και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
- β) του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α' /19.11.2021) «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
- γ) του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α' /27.6.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,
- δ) του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α' /22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
- ε) του Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α' /9.5.2022) «Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7)»,
- στ) της Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β' /29.11.1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών»,
- ζ) του άρθρου 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», του Ν.1958/1991 (Α' 122) «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών. – Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- η) της παρ. 7 του άρθρου 80 του Ν. 3057/02 (ΦΕΚ 239/Α' /10.10.2002) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999 ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις».
- θ) του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α' /4.3.2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων», όπως ισχύει,
- ι) του Π.Δ. 263/1987 (ΦΕΚ 127/Α' /9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού», όπως ισχύει,
- ια) του άρθρου 17 §4 και του άρθρου 19 §1α, 1β, 11, 26α, 26β, 26γ, 27α, 27β «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλες διατάξεις», του Ν.2947/2001 (Α' 228) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- ιβ) του άρθρου 40 §3 περί περιορισμών του Π.Δ. 164/2004, του ν.4049/2012 (Α' 35) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
- ιγ) του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α' /28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- ιδ) της εγκυκλίου ΕΓ/46 με αρ. πρωτ. 3785/22.6.2010 της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του πρώην ΥΠΠΟΤ, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. 6001/10.10.2012 εγκύκλιό της και ισχύει έως σήμερα,
- ιε) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α' /8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α' /9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού

- πλαίσιου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
ιστ) τα άρθρα 137 και 141 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»,
ιζ) της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15.3.2020 (ΦΕΚ 908/Β΄/17.3.2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης... και Αθλητισμού»,
ιη) της υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16.3.2020 Υ.Α. περί διορισμού Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ιθ) της υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/148284/332/9580/6196/1350/23.3.2020 απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον «Ορισμό Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
2. Της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ 912/Β/17.3.2020) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
3. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 278212/14.6.2022 Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 912)» (ΦΕΚ 3013/Β/16.6.2022).
4. Της υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/627337/28.12.2023 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος έτους 2024 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων με αναδρομική ισχύ από 1-1-2024», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑ:6Γ3Θ46ΝΚΟΤ-1Γ8).
5. Της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/350630/250393/4023/1546/5.7.2019 Υπουργικής Απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης και επέκτασης της επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: ΩΠ5Ε4653Π4-0ΞΤ).
6. Της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/583938/413717/7129/ 2670/5.11.2020 Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «1^η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/350630/250393/ 4023/1546/5.7.2019 Υ.Α. περί εκτέλεσης εργασιών του έργου "Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης και επέκτασης της επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά – α΄ φάση"», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: ΨΦ014653Π4-5ΥΔ).
7. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 564800/1.12.2021 Υπουργικής Απόφασης 2^{ης} τροποποίησης της υπ' αριθμ. Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/350630/250393/4023/1546/5.7.2019 περί εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης και επέκτασης της επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά – α΄ φάση», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: ΨΡΜΚ4653Π4-Σ7Ο).
8. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 14254/10.3.2024 Υπουργικής Απόφασης 3^{ης} τροποποίησης της υπ' αριθμ. Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/350630/250393/4023/1546/5.7.2019 περί εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης και επέκτασης της επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά – α΄ φάση», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: 9Π5Φ46ΝΚΟΤ-6ΩΣ).
9. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 269168/19.6.2024 απόφασης έγκρισης δαπάνης ποσού 33.883,66 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξωτερικού αναβατορίου που αφορά στην εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στο κτήριο Ε΄ του συγκροτήματος Παλατιού του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά (CPV: 42416000-5), στο πλαίσιο των αναγκών του έργου: «Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης και επέκτασης της επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά – α΄ φάση» (ΑΔΑ: 9ΛΒΝ46ΝΚΟΤ-ΘΦΟ, ΑΔΑΜ:24ΑWRD014968718).
10. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 271175/20.6.2024 σύμβασης ποσού 33.883,66 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) για την προμήθεια εξωτερικού αναβατορίου που αφορά στην εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές

ανάγκες (ΑμΕΑ) στο κτήριο Ε' του συγκροτήματος Παλατιού του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά (CPV: 42416000-5), στο πλαίσιο των αναγκών του έργου: «Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης και επέκτασης της επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά – α' φάση» (ΑΔΑ: Ψ07346ΝΚΟΤ-2ΛΝ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014977355).

11. Του υπ' αριθμ. πρωτ. 384258/5.9.2024 αιτήματος των επιβλεπουσών του έργου σχετικά με τη μετάθεση του χρονικού ορίου της υπ' αριθμ. πρωτ. 271175/20.6.2024 (ΑΔΑ: Ψ07346ΝΚΟΤ-2ΛΝ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014977355) σύμβασης.

12. Του υπ' αριθμ. πρωτ. 384258/5.9.2024 εγγράφου της ΕΦΑΛΑΚ προς τον ανάδοχο, σχετικά με τη μετάθεση του χρονικού ορίου της υπ' αριθμ. πρωτ. 271175/20.6.2024 (ΑΔΑ: Ψ07346ΝΚΟΤ-2ΛΝ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014977355) σύμβασης.

13. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 388767/9.9.2024 επιστολής της εταιρείας AVIEK Ο.Ε. σχετικά με την αποδοχή της μετάθεσης του χρονικού ορίου της υπ' αριθμ. πρωτ. 271175/20.6.2024 (ΑΔΑ: Ψ07346ΝΚΟΤ-2ΛΝ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014977355) σύμβασης.

14. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 390171/10.9.2024 Απόφασης παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της υπ' αριθμ. πρωτ. 271175/20.6.2024 (ΑΔΑ: Ψ07346ΝΚΟΤ-2ΛΝ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014977355) σύμβασης, σχετικά με την προμήθεια εξωτερικού αναβατορίου που αφορά στην εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στο κτήριο Ε' του συγκροτήματος Παλατιού του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά (ΑΔΑ: 6ΙΣΜ46ΝΚΟΤ-ΚΤΙ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015397306).

15. Του υπ' αριθμ. πρωτ. 440352/9.10.2024 αιτήματος των επιβλεπουσών του έργου σχετικά με τη μετάθεση του χρονικού ορίου της υπ' αριθμ. πρωτ. 271175/20.6.2024 (ΑΔΑ: Ψ07346ΝΚΟΤ-2ΛΝ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014977355) σύμβασης.

16. Του υπ' αριθμ. πρωτ. 441225/9.10.2024 εγγράφου της ΕΦΑΛΑΚ προς τον ανάδοχο, σχετικά με τη μετάθεση του χρονικού ορίου της υπ' αριθμ. πρωτ. 271175/20.6.2024 (ΑΔΑ: Ψ07346ΝΚΟΤ-2ΛΝ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014977355) σύμβασης.

17. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 442810/10.10.2024 επιστολής της εταιρείας AVIEK Ο.Ε. σχετικά με την αποδοχή της μετάθεσης του χρονικού ορίου της υπ' αριθμ. πρωτ. 271175/20.6.2024 (ΑΔΑ: Ψ07346ΝΚΟΤ-2ΛΝ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014977355) σύμβασης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνεται η παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της υπ' αριθμ. πρωτ. 271175/20.6.2024 (ΑΔΑ: Ψ07346ΝΚΟΤ-2ΛΝ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014977355) σύμβασης, σχετικά με την προμήθεια εξωτερικού αναβατορίου που αφορά στην εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στο κτήριο Ε' του συγκροτήματος Παλατιού του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών του έργου: «Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης και επέκτασης της επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά – α' φάση», αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, έως και την **3^η/11/2024**, δυνάμει των ανωτέρω αριθμ (ιε), (14), (15) και (17) σχετικών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω αριθμ. (10) σχετική σύμβαση.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
κ.α.α.

ΔΑΝΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων

ΚΟΙΝ.: AVIEK OE (e-mail: info@aviek.com)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΦΑΛΑΚ/ΤΒΜΑΜ
2. ΕΦΑΛΑΚ/ΤΑΕΜ