



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου – Σ. Καρακώστα

Τηλέφωνο: 210 92 35 105

e-mail: eeena@culture.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης

Σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος πεπιεσμένου αέρα για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, (CPV: 42123610-6, Συγκρότημα πεπιεσμένου αέρα, 51134000-0, Υπηρεσίες εγκατάστασης συμπιεστών), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 24 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – Σύστημα πεπιεσμένου αέρα», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΕΡΓΟ:	Υποέργο 24 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – Σύστημα πεπιεσμένου αέρα», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό 2022ΤΑ01400032, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης κεντρικού συστήματος πεπιεσμένου αέρα για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων
ΠΟΣΟ:	25.978,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Στην Αθήνα σήμερα, 31/12/2025, ημέρα Τετάρτη στα Γραφεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, Ερεχθείου 59 και Δ. Αρεοπαγίτου, και μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών:

Αφενός

α) της **Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων**, η οποία εδρεύει στην οδό Ερεχθείου 59 και Δ. Αρεοπαγίτου, Τ.Κ. 11742, με ΑΦΜ 090283815 και Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο, δυνάμει της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/370650/27.08.2024 (ορθή επανάληψη στις 30.08.2024) Απόφασης, κ. **Δημήτριο Κουρκουμέλη-Ροδόσταμο**,

και αφετέρου

β) της **Ι.Τ.Ο. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ**, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. **Μιχαήλ Γαρύφαλο**, με έδρα την Πλαπούτα 89, Τ.Κ. 141.21, Νέο Ηράκλειο, με Α.Φ.Μ. 095632326 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

και αφού έλαβαν υπ' όψιν τους:

Α. Τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Το Ν. 4858/19.11.2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19.11.2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α'/22.01.2018) "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ.32/2022 (ΦΕΚ 91/Α'/09.05.2022).
3. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α'/2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
4. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του κράτους».
5. Το άρθρο 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/09.03.2021).
6. Η υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 912/Β'/17.03.2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Δ/σης Αρχ/των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Δ/σης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/278212/14.06.2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β'/16.06.2022).

Β. Την υπ' αρ. πρωτ. 39957ΕΞ2022/24.03.2022 (ΑΔΑ: 95Ψ3Η-ΥΙΦ) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί ένταξης του έργου με τίτλο «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150037) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ/110828/ΕΞ2022/ 02.08.2022 (ΑΔΑ: 6Κ16Η-ΥΛ5) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/29415/ΕΞ2024/22.02.2024 (ΑΔΑ: 636ΔΗ-ΩΤ1) 2η Τροποποίηση, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/36468/ΕΞ2025/27.02.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΘΟΗ-Ε7Γ) 3η Τροποποίηση, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/206593/ΕΞ2025/27.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΦΚ5Η-Γ02) 4η Τροποποίηση και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/224485/ΕΞ2025/23.12.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΘΟΗ-Ε7Γ) 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου.

Γ. Τις υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/204007/12.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΖ854653Π4-ΦΗΝ), ΥΠΠΟΑ/106812/12.05.2023 (ΑΔΑ: Ρ7Θ94653Π4-ΙΨΑ - 1η τροποποίηση), ΥΠΠΟ/409358/30.09.2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΧΒ46ΝΚΟΤ-6ΩΓ - 2η τροποποίηση), ΥΠΠΟ/16670/28.01.2025 (ΑΔΑ: ΨΧ9Θ46ΝΚΟΤ-Ρ4Ξ - 3η τροποποίηση) και ΥΠΠΟ/574322/17.12.2025 (ΑΔΑ: 9ΞΒΝ46ΝΚΟΤ-6ΔΒ - 4η τροποποίηση) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Δ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό 2022ΤΑ01400032 της ΣΑΤΑ 014 (ΜΙΣ 5150037) «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων».

Ε. Την ανάγκη για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος πεπιεσμένου αέρα για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, (**CPV: 42123610-6**, Συγκρότημα πεπιεσμένου αέρα, **51134000-0**, Υπηρεσίες εγκατάστασης συμπιεστών), σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 408846/20.09.2024 αίτημα – εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου.

ΣΤ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/74100/19.02.2024 (ΑΔΑ: ΡΤΡΨ46ΝΚΟΤ-ΖΥΖ, ορθή επανάληψη στις 19.02.2025) Απόφαση διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων κατά τμήματα με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» [Α. 39181000-4: πάγκοι εργαστηρίου, Β. 42000000-6 μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Γ. 33000000-0 ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης, Δ. 38000000-5 εργαστηριακός εξοπλισμός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) και 51000000-9 - Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], στο πλαίσιο υλοποίησης του 8^{ου} υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ζ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/178608/17.04.2025 (ΑΔΑ: Ρ00446ΝΚΟΤ-ΗΟΡ, ορθή επανάληψη στις 03.06.2025) Απόφαση κήρυξης άγονου του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων κατά τμήματα με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» Τμήμα Γ. 33000000-0 ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του 8ου υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητας και πρόσκληση υλοποίησης του αντικειμένου μέσω δύο απευθείας αναθέσεων.

Η. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/349713/30.07.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017316324, ΑΔΑ: Ψ4ΟΤ46ΝΚΟΤ-ΓΔΨ) πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.

Θ. Την από 04.08.2025 (έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/359340/05.08.2025) οικονομική προσφορά, που κατατέθηκε, της εταιρείας Ι.Τ.Ο. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ.

Ι. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/359340/20.08.2025 (ΑΔΑΜ: 25AWRD0173415968, ΑΔΑ: 92ΦΔ46ΝΚΟΤ-40Τ) απόφαση ανάθεσης.

ΙΑ. Την από 01.09.2025 σύμβαση (υπ' αρ. πρωτ. 392429/01.09.2025, ΑΔΑ: Ρ06346ΝΚΟΤ-Κ1Δ, ΑΔΑΜ: 25SYMV017471171).

ΙΒ. Το από 28.11.2025 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της ΕΕΑ για το 2025.

ΙΓ. Την υπ' αρ. πρωτ. 554825/28.11.2025 (ΑΔΑ: 6ΥΤΨ46ΝΚΟΤ-7Ψ5, ΑΔΑΜ: 25AWRD018037375) Απόφαση μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος πεπιεσμένου αέρα για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 24 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – Σύστημα πεπιεσμένου αέρα», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).

ΙΔ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/557560/01.12.2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΑΥ46ΝΚΟΤ-ΙΥΠ, ΑΔΑΜ: 25SYMV018045844) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα Ι.Τ.Ο. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ.

ΙΕ. Το από 31.12.2025 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της ΕΕΑ για το 2025.

ΙΣΤ. Την υπ' αρ. πρωτ. 606495/31.12.2025 (ΑΔΑ: Ψ3Η046ΝΚΟΤ-ΚΜΞ, ΑΔΑΜ: 25AWRD018288652) Απόφαση μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως τις

30.06.2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος πεπιεσμένου αέρα για τα εργαστήρια του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 24 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – Σύστημα πεπιεσμένου αέρα», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).

Συμφωνήσαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Η από 01.09.2025 σύμβαση (υπ' αρ. πρωτ. 392429/01.09.2025, ΑΔΑ: ΡΘ6346ΝΚΟΤ-Κ1Δ, ΑΔΑΜ: 25SYMV017471171) και η τροποποίησή της (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/557560/01.12.2025, ΑΔΑ: Ψ2ΑΥ46ΝΚΟΤ-ΙΥΠ, ΑΔΑΜ: 25SYMV018045844) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

Α ρ θ ρ ο 5

Ως έναρξη εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης παράτασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ. 7 του Ν. 4412/2016) και αφορά σε **μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης έως την 30^η.06.2026**. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 01.09.2025 υπογραφείσα σύμβαση (υπ' αρ. πρωτ. 392429/01.09.2025, ΑΔΑ: ΡΘ6346ΝΚΟΤ-Κ1Δ, ΑΔΑΜ: 25SYMV017471171) και η τροποποίησή της (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/557560/01.12.2025, ΑΔΑ: Ψ2ΑΥ46ΝΚΟΤ-ΙΥΠ, ΑΔΑΜ: 25SYMV018045844), μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα της Ι.Τ.Ο. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ.

Η παρούσα σύμβαση, η ισχύ της οποίας αρχίζει από την υπογραφή και την ανάρτηση της στη πλατφόρμα ΚΗΜΔΗΣ, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους σε τρία (3) αντίγραφα, δύο για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα για τον Ανάδοχο.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
ΕΕΑ**

Ο ανάδοχος

**Δημ. Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄**

**Μιχαήλ Γαρούφαλος
Ι.Τ.Ο. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΠΕ**