



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

3^η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου»
(ΠΔΕ 2016ΕΠ08800015)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης Εφαρμογής των Επεμβάσεων Αποκατάστασης της Ανατολικής Όψης (Πύλη και Προμαχώνες) του Οθωμανικού Κάστρου Σιγρίου Λέσβου, (cpv: 71335000-5 Τεχνικές Μελέτες), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου».

ΠΟΣΟ: 14.942,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων)

ΘΕΜΑ: 3^η Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

ΣΧΕΤ.: α) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/488735/345313/5945/2215/12-10-2020 Υ.Α 2^{ης} τροποποίησης της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/314494/204167/5431/1660/14-09-2017 (ορθή επανάληψη στις 13/09/2017) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κωδικό 2016ΕΠ08800015.

β) Την με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/141343/05-04-2021 (ΑΔΑ: 61124653Π4-Φ2Β και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008399394) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, που αφορά στην εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης Εφαρμογής των Επεμβάσεων Αποκατάστασης της Ανατολικής Όψης (Πύλη και Προμαχώνες) του Οθωμανικού Κάστρου Σιγρίου Λέσβου, (cpv: 71335000-5 Τεχνικές Μελέτες), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου».

γ) Τις με αριθ. πρωτ: ΥΠΠΟΑ/141880/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΛΩΑ4653Π4-ΦΗΡ και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008402713) αρχική σύμβαση, ΥΠΠΟΑ/619333/21-12-2021(ΑΔΑ:Ψ9ΧΩ4653Π4-Γ4Χ και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009797356 1^η τροποποίησή της και ΥΠΠΟΑ/361859/26-07-2022 (ΑΔΑ: 60ΨΔ4653Π4-Ξ1Α και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011006082) 2^η τροποποίησή της, που αφορούν στην εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης Εφαρμογής των Επεμβάσεων Αποκατάστασης της Ανατολικής Όψης (Πύλη και Προμαχώνες) του Οθωμανικού Κάστρου Σιγρίου Λέσβου, στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/361859/26-07-2022 (ΑΔΑ: 60ΨΔ4653Π4-Ξ1Α και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011006082) 2^η τροποποίηση σύμβασης, η οποία αφορά στην εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης Εφαρμογής των Επεμβάσεων Αποκατάστασης της Ανατολικής Όψης (Πύλη και Προμαχώνες) του Οθωμανικού Κάστρου Σιγρίου Λέσβου, στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου», βάση της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/141343/05-04-2021 (ΑΔΑ: 61124653Π4-Φ2Β και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008399394) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το **άρθρο 4** (γ' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31/12/2023**, με δυνατότητα εκ νέου ανανέωσης της σύμβασης, σε περίπτωση νέας παράτασης της πράξης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/141880/05-04-2021 (αρχική σύμβαση), ΥΠΠΟΑ/619333/21-12-2021 (ΑΔΑ:Ψ9ΧΩ4653Π4-Γ4Χ και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009797356 1^η τροποποίησή της και ΥΠΠΟΑ/361859/26-07-2022 (ΑΔΑ: 60ΨΔ4653Π4-Ξ1Α και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011006082) (2^η τροποποίησή της).

Συνημ.: 3 έγγραφα.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Η Ανάδοχος

Βαρβάρα Σπ. Βαλάκου