

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**για το**

#### **Υποέργο 5: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών/αποχετευτικών εγκαταστάσεων»**

στο πλαίσιο του Ενταγμένου στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» έργου  
«Εκσυγχρονισμός Αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης» με κωδικό ΟΠΣ 5045260 και κωδικό  
ενάρθρο 2020ΕΠ08810000 της ΣΑΕΠ 0881 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ **371.831,03 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

#### **ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ**

**(CPV 31681410-0/Ηλεκτρολογικό υλικό, 35111400-9/ Εξοπλισμός πυρασφάλειας, 39715000-7/ Θερμαντήρες νερού και θέρμανση κτιρίων· εξοπλισμός εγκαταστάσεων υγιεινής)**

Στη Μυτιλήνη σήμερα 1/12/2023 ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, που εδρεύει στην οδό Σαπφούς 22, ΤΚ 81131, Μυτιλήνη με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815, ΔΟΥ Δ' Αθηνών (1104) και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη, Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου δυνάμει του (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»).

2. Η «Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική Εμπορική Λατομική Εταιρεία», με διακριτό τίτλο «ΤΕΧΝΗ ΑΕ», που εδρεύει στην οδό Θουκιδίδου 6, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100 (ΑΦΜ: 099832284, ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Τ.Κ. 81100 (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/401809/25-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΔ9Ο46ΝΚΟΤ-ΟΛΙ και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013302890) Συμφωνητικού Προμήθειας μεταξύ των ανωτέρων συμβαλλομένων με αντικείμενο την υλοποίηση του υποέργου 5 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών/αποχετευτικών εγκαταστάσεων», του έργου «Εκσυγχρονισμός Αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψιν:

1. Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 564758/23.11.2023 Αίτημα Χορήγησης Παράτασης της Αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για την ολοκλήρωση και παράδοση του Υποέργου 5 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών/αποχετευτικών εγκαταστάσεων».

2. Το με αρ. πρωτ. 570983/27-11-2023 έγγραφο εξέτασης γραπτού αιτήματος της εταιρείας «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για χορήγηση παράτασης ενός μήνα (έως 31.12.2023) για την παράδοση του Υποέργου 5 «Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών/Αποχετευτικών εγκαταστάσεων» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης» και με κωδικό ΟΠΣ 5045260.

3. Την υπ' αριθμ. 574233/28-11-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΨ846ΝΚΟΤ-Φ6Π) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθμ. 570983/27-11-2023 έγγραφο εξέτασης γραπτού αιτήματος

της εταιρείας «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» για χορήγηση παράτασης ενός μήνα (έως 31.12.2023) για την παράδοση του Υποέργου 5 «Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών/Αποχετευτικών εγκαταστάσεων» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης» και με κωδικό ΟΠΣ 5045260.

4. Το υπ' αριθμ. οικ. 2994/30-11-2023 έγγραφο της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο της τροποποίησης σύμβασης.

5. Την υπ' αριθμ. 582240/01-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΠ1Ι46ΝΚΟΤ-ΥΤ5) Απόφαση για την έγκριση της παράτασης της ημερομηνίας υλοποίησης του υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/401809/25-08-2023 Συμφωνητικού Προμήθειας.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

1. Τροποποιείται η παράγραφος 3.1 του άρθρου 3 της από 25-08-2023 σύμβασης μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων με αντικείμενο τη διάρκεια της σύμβασης, ως εξής:

«Άρθρο-3 Διάρκεια σύμβασης»

3.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 από την ημερομηνία αυτή.

2. Τροποποιείται η παράγραφος 7.1 του άρθρου 7 της από 25-08-2023 σύμβασης μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων με αντικείμενο τον Χρόνο Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών, ως εξής:

«Άρθρο-7 Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών»

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο χρόνο, τρόπο και τόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης, ήτοι έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 από την υπογραφή της σύμβασης, στις αποθήκες Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η από 25/08/2023, υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και της Αναδόχου Εταιρείας.

Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από 25/08/2023 σύμβασης, στην οποία προσαρτάται ως παράρτημά της.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Λέσβου

Πάυλος Τριανταφυλλίδης  
ΠΕ Αρχαιολόγων

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Δ.Τ.

«ΤΕΧΝΗ Α.Ε.»