

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Σπάρτη σήμερα στις 12/9/2024, ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Ευαγγελία Πάντου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, που εδρεύει στη Σπάρτη, με ΑΦΜ: 090283815,
2. Λεωνίδας Μιχαλάκος και Χρήστος Κοκολάκης, νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας AVIEK Ο.Ε., Διεύθυνση: Τατοΐου 88 – Αχαρνές, ΤΚ: 13672, Τηλ.: 2105770251, ΑΦΜ: 801372538, ΔΟΥ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,

αφού έλαβαν υπ' όψιν:

- α) την υπ' αριθμ. πρωτ. 271175/20.6.2024 σύμβαση ποσού 33.883.66 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) για την προμήθεια εξωτερικού αναβατορίου που αφορά στην εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στο κτήριο Ε' του συγκροτήματος Παλατιού του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά, στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης και επέκτασης της επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά» (ΑΔΑ: Ψ07346ΝΚΟΤ-2/ΛΝ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014977355),
- β) το με αριθμ. πρωτ. 384258/5.9.2024 αίτημα των: α) Κων/νας Ντουβή, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Προϊσταμένης του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦ. Α. Λακωνίας και β) Αγγελικής Μέξια, ΠΕ Αρχαιολόγου της ΕΦ. Α. Λακωνίας σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης σύμβασης που αφορά την προμήθεια εξωτερικού αναβατορίου που αφορά στην εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στο κτήριο Ε' του συγκροτήματος Παλατιού του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά, στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης και επέκτασης της επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά»,
- γ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 388767/9.9.2024 επιστολή της εταιρείας AVIEK Ο.Ε. σχετικά με παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της ανωτέρω (α) σχετικής σύμβασης και
- γ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 390171/10.9.2024 απόφαση παράτασης συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια εξωτερικού αναβατορίου που αφορά στην εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στο κτήριο Ε' του συγκροτήματος Παλατιού του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά, στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης και επέκτασης της επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά» (ΑΔΑ: 6ΙΣΜ46ΝΚΟΤ-ΚΤΙ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015397306),

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της ανωτέρω (α) σύμβασης έως και την **20^η/10/2024**.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω (α) σχετική σύμβαση.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΟΥ
ΠΕ Αρχαιολόγων

1. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
για την εταιρεία AVIEK Ο.Ε.