

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Σπάρτη σήμερα στις 05/12/2024 ημέρα Πέμπτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Ευαγγελία Πάντου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, που εδρεύει στη Σπάρτη, με ΑΦΜ: 090283815,
2. Θεοδώρα Στρατάκου, νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ Ε.Ε., Διεύθυνση: Κρυονέρι Λακωνίας, ΤΚ: 23062, ΑΦΜ: 801928698, ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ, Τηλ.: 6972031043,

αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. την υπ' αριθμ. πρωτ. 412450/24.09.2024 σύμβαση ποσού **32.097,40 €** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: ΨΒΡΚ46ΝΚΟΤ-ΥΤΓ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015470636) για την ανάθεση οικοδομικών κατασκευών στο κτήριο υποδοχής του Υ/Σ μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ στον αρχαιολογικό χώρο Μυστρά ενόψει προσαρμογής του στη νέα χρήση του, στο πλαίσιο της Πράξης «Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά» (MIS 5150035),
2. το υπ' αριθμ. πρωτ. 539181/3.12.2024 αίτημα της εταιρείας ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ Ε.Ε. σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της ανωτέρω 1 σχετικής σύμβασης,
3. το υπ' αριθμ. πρωτ. 539790/4.12.2024 αίτημα των επιβλεπόντων του έργου σχετικά με τη μετάθεση του χρονικού ορίου της ανωτέρω 1 σχετικής σύμβασης και
4. την υπ' αριθμ. πρωτ. 540597/4.12.2024 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΒΖΛ46ΝΚΟΤ-Δ2Ξ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015906046) παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της ανωτέρω 1 σχετικής σύμβασης για την ανάθεση οικοδομικών κατασκευών στο κτήριο υποδοχής του Υ/Σ μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ στον αρχαιολογικό χώρο Μυστρά ενόψει προσαρμογής του στη νέα χρήση του, στο πλαίσιο της Πράξης «Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά» (MIS 5150035),

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα

την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της ανωτέρω 1 σχετικής σύμβασης έως και την **23η/12/2024**

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω 1 σχετική σύμβαση.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΟΥ
ΠΕ Αρχαιολόγων

ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
για την εταιρεία
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ Ε.Ε.