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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ&ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Α. Σκαλοχωρίτου
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Χρονική Παράταση)

   ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού» 
                    με κωδικό: 2022ΝΠ58800004 (π. 2017ΕΠ08800006) και MIS 5190063

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων 
                                      στοιχείων, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση Πύργου 
                                      Αμπελικού»
    ΠΟΣΟ:        33.930,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:
 α) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/483238/319729/7955/ 

2519/01-12-2017  (ΑΔΑ: 6ΝΒΞ4653Π4-ΜΒΡ) και (ΑΔΑΜ: 18REQ002689752) έγκριση 
εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού» απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟ/551495/03-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΥΖ46ΝΚΟΤ-2Α4) απόφαση 4ης τροποποίησης.

β) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/12687/12-1-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΜ14653Π4-8Γ7), (ΑΔΑΜ: 
22SYMV009919542) σύμβαση για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων στοιχείων, στο 
πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού».

γ) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/635334/21-12-2022 (ΑΔΑ: 6Φ9Ψ4653Π4-8Η0), (ΑΔΑΜ: 
22SYMV011879573) 1η χρονική παράταση της σύμβαση για την προμήθεια και 
τοποθέτηση ξύλινων στοιχείων, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Πύργου 
Αμπελικού».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/12687/12-1-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΜ14653Π4-8Γ7), 
(ΑΔΑΜ: 22SYMV009919542) αρχική σύμβαση για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων 
στοιχείων, με τον κ. Κωνσταντίνο Μαμουρίδη, ως προς το άρθρο 4, ημερομηνία λήξης της 
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σύμβασης. Νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης, μετά την απόφαση χρονικής παράτασης 
του έργου, ορίζεται η 31-12-2024, κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της 
αρχικής σύμβασης. 

Το παρόν υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη α) την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Λέσβου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενό της κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη 
και β) τον κ. Κωνσταντίνο Μαμουρίδη, εμπόριο επίπλων, με ΑΦΜ 051354164, Δ.Ο.Υ. 
Μυτιλήνης και με έδρα στα Δάφια της Λέσβου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με αρ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/12687/12-1-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΜ14653Π4-8Γ7), (ΑΔΑΜ: 22SYMV009919542) 
αρχικής σύμβασης. 

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας                                              Ο  ανάδοχος 
           Αρχαιοτήτων  Λέσβου                                                            
        
            Παύλος Τριανταφυλλίδης                                                 
                ΠΕ Αρχαιολόγων                                                Κωνσταντίνος Μαμουρίδης
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